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Taloudenohjaus tuotekehityksessä on tunnistettu hyödylliseksi, mutta taloudenohjausta 
tuotekehityksen projektipäälliköiden näkökulmasta ei ole juuri tutkittu. Tämä jännite 
luo tarpeen tälle tutkimukselle, sillä tuotekehitysprojektien onnistumisella on merkittävä 
yhteys organisaation kilpailukykyyn sekä uusiutumiseen. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten taloudenohjausta käytetään tuotekehitys-
projektien ohjauksessa ja miten sitä voidaan kehittää edelleen projektipäällikön työtä 
tukevaksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella luotiin teoreettinen viitekehys koskien 
taloudenohjauksen roolia osana projektien ohjauskokonaisuutta. Aineistonkeruun kes-
keinen menetelmä olivat puolistrukturoidut haastattelut, joihin osallistui yhdeksän tuo-
tekehityksen projektipäällikköä seitsemästä eri organisaatiosta. Lisäksi tutkimuksessa 
tehtiin interventio yhteen case-yrityksistä. Interventiossa kehitettiin laskentamalli asia-
kaskohtaisten tuotekehitysprojektien arvioimiseen haastattelututkimuksessa havaittujen 
kehityskohteiden pohjalta. Kehitystyön tavoitteena oli selkiyttää yrityksen toimintamal-
leja ja siten myös tuotekehityksen projektipäällikön työnkuvaa. 
Tutkimustulosten perusteella tuotekehitysprojektien ohjausvalintoihin vaikuttavat erityi-
sesti organisaation toimintatavat, mutta myös projektipäällikön roolilla sekä projektin 
tyypillä on merkitystä. Myös tuotekehitysprojektien tavoitteet vaikuttavat ohjaustapaan 
ja tavoitteiden todettiin liittyvän enimmäkseen projektin toteutukseen, kuten sisältöön, 
aikatauluun tai kustannuksiin. Taloudenohjauksen rooli oli tutkimuksen mukaan merkit-
tävä, sillä kaikki haastateltavat pitivät sitä hyödyllisenä työnsä kannalta. Laskentakoh-
teet keskittyivät tulosten mukaan projektin ja kehitettävän tuotteen kustannuksiin. Myös 
kannattavuus- ja investointilaskelmia käytetään, mutta kattavammat laskelmat ovat vielä 
pienessä roolissa. Taloudenohjauksen kehityskohteista eniten mainittiin taloustiedon 
parempi analysointi ja käyttö ohjaukseen, mikä edelleen vahvistaa tämän tutkimuksen 
tarpeellisuutta. Muut kehityskohteet jaettiin neljään teemaan, jotka ovat mainintojen 
mukaisessa laskevassa suuruusjärjestyksessä kattavampi tarkastelu ja kytkös liiketoi-
mintaan, systemaattinen taloudellisen tiedon käyttäminen, tiedon muoto ja saatavuus 
sekä asenteet ja yhteistyö.  
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Financial control has been identified useful in product development. However, there is a 
lack of literature or empirical studies about financial control support for project manag-
ers in product development. This tension creates a need for this study as the success of 
product development project has a significant impact on the competitive advantage and 
renewal of organisations. 
The objective of this thesis is to examine how financial control is used in product devel-
opment project control and how it could be developed to support project managers’ 
work. A theoretical framework for the thesis was created on the basis of a literature re-
view in the field of management control, product development projects and financial 
control. A key method for data collection was semi-structured interviews involving nine 
product development project managers from seven organisations. In addition, an inter-
vention was carried out in one of the case companies. The intervention was a calculation 
model for assessing customer-specific product development projects. The objective of 
this model was to clarify company’s practices and thus also project managers’ work. 
According to research results, project control choices are affected particularly by organ-
isation’s policies but also by the role of a project manager and project type. In addition, 
project targets have an impact on project control. The project targets were found to be 
mostly related to project implementation, such as product content, schedule and cost. 
The role of financial control in project control was significant as all the project manag-
ers considered it useful in their work. The results showed that calculations were focused 
on a project budget or product costs. Profitability and investment calculations were also 
used but more extensive calculations, such as business impact analyses or life cycle 
methods, played still a small role. The most mentioned development target for financial 
control was better analysis of financial information and its use for control purposes, 
which confirms the need for this study. Other development targets were divided into 
four themes that were, in descending order, more extensive calculations and link to 
business, a systematic use of financial information, a form and availability of infor-
mation as well as attitudes and cooperation.  
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LIITE 1: AINEISTON ANALYYSISSA KÄYTETYT KOODIT 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tutkimus on tehty osana Tampereen teknillisen yliopiston Cost Management Centerin 
(CMC) tuotekehityksen taloudenohjausta käsittelevää COPROD-projektia. Projektin 
pyrkimyksenä on kehittää laskentatoimen ja taloudellisen ohjauksen välineitä tuotekehi-
tyksessä ja sitä motivoi kysymys siitä, kuinka kustannus- ja kannattavuustiedolla voi-
daan tukea suomalaisten yrityksien tuotekehityksen kilpailukykyä. Projekti on toteutettu 
aikavälillä heinäkuu 2011 – kesäkuu 2015 ja siihen on osallistunut useita Suomessa 
toimivia yrityksiä eri toimialoilta. Empiiristä tutkimusta on tehty kolmessa teollisuusyri-
tyksessä, joiden mielenkiinnon kohteena on ollut kehittää tuotekehityksen kilpailukykyä 
laskentatoimen sekä taloudenohjauksen keinoin.   
Tuotekehitys on organisaation kilpailukyvyn ja uusiutumisen lähde, joten siinä menes-
tyminen on tärkeää (Lewis et al. 2002). Yritykset ovat yhä riippuvaisempia teknologias-
ta kilpailukyvyn lähteenä ja teknologisen kehityksen tahti kiihtyy jatkuvasti. Kilpailusta 
aiheutuva paine on ajanut yritykset huomioimaan tuotekehityksen oleellisena osana ar-
voketjuaan. Tuotekehitys ei ole enää irrallaan toimiva osa organisaatiota, vaan sillä on 
rajapintoja läpi organisaation. Koska tuotekehitys on merkittävä osa organisaation toi-
mintaa, myös sen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Tämä on saanut rahoittajat 
sekä johtajat kiinnittämään huomiota tuotekehityksen tuottavuuteen ja tehokkuuteen 
sekä näiden mittaamiseen. (Nixon  1998.) Taloudenohjauksesta on tullut merkittävä osa 
tuotekehityksen ohjauskokonaisuutta ja laskentatoimen kirjallisuudesta löytyykin tukea 
taloudenohjauksen hyödyllisyydestä tuotekehitysympäristössä (Kerssens-van Drongelen 
& Cook 1997; Nixon 1998; Davila 2000; Rabino 2001).  
COPROD-projektin karkea viitekehys on esitetty kuvassa 1. Kehys on syntynyt projek-
tin alussa haastattelujen pohjaksi ja muotoutunut CMC:n sekä tutkimukseen osallistu-
neiden yritysten välillä käytyjen keskustelujen inspiroimana. Viitekehyksen on tarkoitus 
selkeyttää tämän tutkimuksen kontekstia liittämällä T&K:n
1
 taloudenohjaus sekä yksit-
täiset ohjausmekanismit tai mittarit osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kuten kuvasta 1 
huomataan, T&K:n tavoitteet ja ohjaus johdetaan pohjimmiltaan yrityksen tavoitteista ja 
strategiasta. Kuvassa esitettyjen linkkien parempi ymmärtäminen on yksi COPROD-
projektin tärkeistä tavoitteista, sillä kirjallisuudessa on tunnistettu tarve päästä yrityksen 
strategiasta ohjauksen tasolle ja edelleen yksittäisten ohjaustapoihin ja mekanismeihin 
asti (Nixon 1998).  
                                                 
1
 T&K:lla viitataan yleisesti tutkimukseen ja (tuote)kehitykseen. Selkeyden vuoksi jatkossa sanalla ”tuo-
tekehitys” tarkoitetaan sekä tutkimusta että tuotekehitystä, jos ei toisin määritellä.  
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Kuva 1. COPROD-projektin viitekehys. 
Tuotekehityksen taloudenohjausta tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös muut 
organisatorisen kontrollin osat sekä niiden kytkökset toisiinsa (Chenhall 2003). Laa-
jemmalla organisatorisella kontrollilla viitataan yleisiin johdon ohjausjärjestelmän (ma-
nagement control system, MCS) ja ohjauksen (control) viitekehyksiin. Johdon ohjaus-
järjestelmää kuvaa esimerkiksi Malmin ja Brownin (2008) pakettimalli, jossa ohjausjär-
jestelmän muodostavat suunnittelu, kyberneettiset kontrollit, palkitseminen ja kannus-
timet, hallinnolliset kontrollit sekä kulttuuriset kontrollit. Näistä ohjausmuodoista talou-
dellisen ohjauksen voidaan ajatella keskittyvän kyberneettisiin kontrolleihin. Kyber-
neettisiä kontrolleja kuvaavat mittarit, standardit tai tavoitteet, palautejärjestelmä, ana-
lyysi liittyen palautteeseen sekä kyky muokata järjestelmän toimintaa tai taustalla olevia 
toimintoja. (Malmi & Brown 2008.) 
Vaikka erilaiset ohjaustavat tuotekehityksessä on hyvin tutkittu aihe, ohjauksen tutki-
mus projektitasolla on jäänyt vähäiseksi. Kirjallisuudesta löytyy vain joitakin tutkimuk-
sia ohjauksesta tiimimäisissä rakenteissa, vaikka tarve tällaiselle tutkimukselle on tun-
nistettu (Chenhall 2003; Davila et al. 2009). Esimerkiksi Ylinen ja Gullkvist (2012; 
2014), Lewis et al. (2002) sekä Tatikonda ja Rosenthal (2000a) ovat tarkastelleet eri 
ohjaustapojen vaikutusta projektin suorituskykyyn, mutta näissä tutkimuksissa ei erotel-
la taloudenohjausta muusta ohjauksesta. Kirjallisuudesta puuttuu siten kokonaan tutki-
mus, joka keskittyy taloudenohjaukseen tuotekehityksen projektipäällikön näkökulmas-
ta.  
Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoista, että taloudenohjaus tuotekehityksessä on tunnis-
tettu hyödylliseksi, mutta kuitenkaan ei tiedetä millaista tukea projektipäälliköt saavat 
taloudenohjauksesta. Tällä tutkimuksella pyritään lisäämään ymmärrystä taloudenohja-
uksesta osana tuotekehitysprojektien ohjausta sekä näin ollen tuomaan esiin keinoja, 
joilla voidaan edistää tuotekehitysprojektien onnistumista sekä ylipäänsä organisaation 
kilpailukykyä.  
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1.2 Työn tavoite ja rajaukset 
Projektien ohjausvalintojen on todettu vaikuttavan tuotekehitysprojektin onnistumiseen 
(Tatikonda & Rosenthal 2000a). Ohjaustavat koostuvat ohjauspaketin eri elementeistä 
(Malmi & Brown 2008) ja olevat luonteeltaan muodollisia tai epämuodollisia (Chenhall 
2003). Tutkimuksen kannalta mielenkiintoista on, millainen rooli taloudenohjauksella 
on osana tätä ohjauskokonaisuutta ja kuinka sen avulla voidaan tukea projektipäällikköä 
tuotekehitysprojektien ohjauksessa. Toisin sanoen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
miten taloudenohjausta käytetään tuotekehitysprojektien ohjauksessa ja miten sitä voi-
daan kehittää edelleen projektipäällikön työtä tukevaksi. Varsinainen tutkimuskysymys 
ja sen alakysymykset on esitetty kuvassa 2.   
Tutkimuskysymys:
Miten taloudenohjausta voidaan 
kehittää tuotekehityksen 
projektipäällikön työtä tukevaksi?
Alakysymykset:
Mitkä tekijät vaikuttavat 
projektien 
ohjausvalintoihin?
Millaisia valintoja 
taloudenohjaukseen 
liittyy?
Mitä projektipäällikön 
työhön sisältyy?
 
Kuva 2. Tutkimuksen tutkimuskysymys sekä alakysymykset.   
Tutkimuksen varsinaiseksi tutkimuskysymykseksi muotoutui: ”Miten taloudenohjausta 
voidaan kehittää tuotekehityksen projektipäällikön työtä tukevaksi?”. Taloudenohjauk-
sen tuella tarkoitetaan ensisijaisesti sitä, että projektipäällikkö kokee taloudenohjauksen 
hyödylliseksi työssänsä. Jotta tähän kysymykseen osataan vastata, tulee selvittää yli-
päänsä tuotekehitysprojektien ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä, projektipäällikön työn-
kuvaa sekä taloudellisen ohjauksen roolia ja siihen liittyviä valintoja tuotekehitysprojek-
teissa. 
Ensimmäinen alakysymys on kuvan 2 mukaisesti: ”Mitkä tekijät vaikuttavat projektien 
ohjausvalintoihin?”. Projekteja voidaan ohjata esimerkiksi muodollisesti organisaation 
asettamien sääntöjen mukaisesti tai joustavammin mahdollistaen projektipäällikön itse-
näisyys ohjauksen suhteen (Tatikonda & Rosenthal 2000a). Ensimmäisellä alakysymyk-
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sellä selvitetään, ohjataanko projekteja ennemmin organisaation vai projektipäällikön 
valintojen kautta ja mitkä muut tekijät vaikuttavat projektin ohjaustapoihin.  
Toinen alakysymys keskittyy projektipäällikön rooliin ja se on muotoiltu seuraavasti: 
”Mitä (asioita) projektipäällikön työhön sisältyy?”. Tällä kysymyksellä sivutaan edellä 
mainittuja ohjausvalintoja, mutta myös sitä, millaisia haasteita ja erityispiirteitä projek-
tipäällikön työnkuvaan kuuluu. Tämän kysymyksen avulla pyritään ymmärtämään pro-
jektipäällikön tarpeita mahdollisimman hyvin, jotta niihin voidaan vastata taloudenoh-
jauksen keinoin.    
Kolmannella alakysymyksellä, ”Millaisia valintoja taloudenohjaukseen liittyy?”, halu-
taan puolestaan selvittää, miten taloudenohjaus näkyy projektipäälliköiden työssä ja 
millaisia valintoja siihen liittyen on tehty. Koetaanko taloudellinen tieto ylipäänsä hyö-
dylliseksi? Millaisilla taloudellisilla mittareilla ja laskentakohteilla projekteja ohjataan? 
Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia, jotta voidaan ymmärtää taloudenohjauksen 
roolia osana projektien ohjausta.     
Tutkimuksen alakysymyksien kautta on tarkoitus hahmottaa projektien ohjauksen ja 
taloudenohjauksen nykytilaa mahdollisimman kattavasti. Kun taloudenohjauksen roolia 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä ymmärretään paremmin, saadaan hyvä lähtökohta talou-
denohjauksen kehittämiselle tuotekehityksen projektipäällikön tarpeisiin vastaavaksi. 
Tämä tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan fyysisten tuotteiden ympärillä toimivaa 
tuotekehitystä ja tällaisessa ympäristössä toimivia projektipäälliköitä. Näin ollen esi-
merkiksi pelkkää ohjelmisto- tai palvelukehitystä tekevät yritykset eivät ole tutkimuk-
sen kohderyhmää. Käytännön syistä tutkimuksen aineistonkeruu on rajattu maantieteel-
lisesti Suomessa toimiviin yrityksiin. Tutkimuksen näkökulma on yksittäisten projektien 
ohjauksessa, eikä tutkimuksessa keskitytä projektien muodostamiin projektiportfolioihin 
tai -ohjelmiin. Lisäksi tutkimus rajataan vain projektien ohjaukseen ja näin ollen muut 
projektin menestymiseen vaikuttavat tekijät jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 
1.3 Tutkimusmenetelmä  
Työn empiirinen aineisto kerättiin kahdella eri tavalla: haastattelututkimuksella sekä 
interventiolla. Ensimmäinen vaihe oli osa suurempaa haastattelututkimusta, joka toteu-
tettiin kenttätutkimuksena useammassa suomalaisessa organisaatiossa. Haastattelutut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittää kuvan 1 mukaista kokonaisuutta ja eri tasojen väli-
siä linkkejä aina yrityksen tavoitteista yksittäisiin ohjausmekanismeihin ja mittareihin 
asti. Tämä tutkimus keskittyy erityisesti haastattelututkimuksen osiin, joissa käsitellään 
taloudenohjausta sekä yksittäisiä ohjausmekanismeja ja mittareita. Haastattelututkimuk-
sessa haastateltiin kokonaisuudessaan neljässä eri roolissa toimivia henkilöitä: T&K-
johtajia, kontrollereita, projektipäälliköitä sekä tuotepäälliköitä. Näistä rooleista projek-
tipäälliköiden haastattelut ovat tämän tutkimuksen keskipisteenä.  
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Työn toisena aineistonkeruumenetelmänä suoritettiin interventio yhdessä haastateltavis-
ta yrityksistä. Tutkimuksessa tehtiin kehitystyötä haastattelututkimuksessa esiin nous-
seiden kehitystarpeiden pohjalta. Konkreettiseksi kehityskohteeksi valikoitui yrityksen 
tarpeiden pohjalta laskentamalli, jonka avulla pystytään arvioimaan asiakaskohtaisten 
projektien kannattavuusvaikutuksia sekä vaikutusta muihin tuotekehitysprojekteihin. 
Työvälineen tavoite oli tukea tuotekehityksen projektipäällikköä parantamalla yrityksen 
sisäistä kommunikaatiota ja luomalla selkeän työvälineen projektien arvioimiseen. 
Tutkimusstrategiana työ edustaa monitapaustutkimusta, jossa on interventionistisia piir-
teitä. Tapaustutkimus, eli case-tutkimus, sopii Cooperin ja Morganin (2008) mukaan 
monimutkaisten ilmiöiden ja niiden luonteen ymmärtämiseen. Case-tutkimuksella vas-
tataan usein kysymykseen ”miten”, joka esiintyy myös tämän tutkimuksen tavoitteessa. 
Tapaustutkimusta syvennettiin entisestään suorittamalla interventio, joka tarjosi pääsyn 
aineiston dynamiikan tutkimiseen. Interventionistisen tutkimuksen vahvuuksia onkin 
tutkijan pääsy aineistoon, joka voisi muuten jäädä näkymättömäksi tai puhumattomaksi 
(Suomala & Lyly-Yrjänäinen 2012). Case-tutkimusta ja interventiota tutkimusotteena 
tarkastellaan tarkemmin luvussa 3. 
Työn molemmat aineistot ovat laadullisia. Laadulliseen aineistovalintaan päädyttiin, 
sillä tutkimuksessa keskitytään ilmiön luonteeseen, jota voisi olla vaikea selvittää aino-
astaan määrällisesti. Projektipäälliköiden havaitsemien kehityskohteiden selvittäminen 
olisi haastavaa ilman henkilöiden mielipiteiden ja näkemysten kuulemista. Haastattelut 
toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, sillä tavoitteena oli saada haastateltavat 
itse kertomaan ja kuvailemaan havaintojaan. Puolistrukturoidun haastattelun luontee-
seen kuuluu, että keskustelun kulku ohjaa kysymysrunkoa, eikä samoja kysymyksiä 
esitetä aina samassa järjestyksessä (Saunders et al. 2009, ss. 320-321).  
1.4 Työn rakenne 
Tutkimuksen kantava teema on taloudenohjaus tuotekehityksen projektipäällikön tukena 
ja työn rakenne muotoutui haastattelututkimuksen aineiston läpikäynnin, käytännön 
kehitystyön ja kirjallisuuskatsauksen laatimisen ohella. Lopullinen työ jakaantuu viiteen 
lukuun, joista ensimmäisessä perehdytetään lukijaa tutkimuksen taustaan, tavoitteisiin, 
rajauksiin sekä käytettyihin menetelmiin. Luvussa kaksi luodaan teoreettinen viitekehys 
tutkimukselle tarkastelemalla olemassa olevaa kirjallisuutta organisatorisesta ohjaukses-
ta, taloudenohjauksesta sekä tuotekehitysprojektien piirteistä ja projektipäällikön roolis-
ta. Näiden pohjalta voidaan tarkastella taloudenohjauksen tukea tuotekehitysprojektien 
ohjauksessa, kuten kuvassa 3 esitetään. Kuvassa 3 vasemmalle on koottu kolme ensim-
mäistä alalukua, joiden perusteella luodaan teoreettinen viitekehys taloudenohjauksesta 
tuotekehitysprojektien ohjauksessa.  
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Kuva 3. Kirjallisuusosion rakentuminen. 
Kolmannessa luvussa esitellään tarkemmin työn empiiristä aineistoa, kehitystyön kul-
kua sekä tutkimusstrategiaa. Luvussa neljä käydään läpi tutkimuksen tuloksia jaettuna 
kolmeen eri osaan: haastattelututkimuksen tuloksiin, intervention tuloksiin sekä näistä 
koostettuun yhteenvetoon, jossa tuloksia verrataan teoreettiseen viitekehykseen. Tulos-
ten tarkastelussa käydään samalla keskustelua kirjallisuusosion kanssa. Viimeisen luvun 
tarkoitus on vetää yhteen tutkimus johtopäätöksineen, nostaa esiin sen keskeiset löydök-
set sekä arvioida tutkimuksen tavoitteiden onnistumista ja tulosten uutuusarvoa sekä 
tieteellisessä että käytännöllisessä mielessä. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
2.1 Taloudenohjaus osana johdon ohjausjärjestelmää 
Taloudenohjauksen, tai muun yksittäisen ohjauksen muodon, tarkastelu erillään muista 
organisaation ohjausmuodoista voi johtaa vääriin päätelmiin. Jotta voidaan tarkastella 
totuudenmukaisesti taloudenohjausta, pitää ottaa huomioon sen liittymäkohdat muuhun 
ohjaukseen. Tarkastelemalla taloudenohjausta osana laajempaa ohjauskokonaisuutta, 
johdon ohjausjärjestelmää, voidaan paremmin ymmärtää taloudenohjauksen merkitystä 
laajemmassa kontekstissa sekä välttyä virheellisiltä päätelmiltä. (Chenhall 2003.) 
2.1.1 Johdon ohjausjärjestelmä 
Laskentatoimen kirjallisuudessa yleinen huomio on siirtynyt suorituskyvyn mittaami-
sesta kohti organisaation laajuista näkökulmaa ja johdon ohjausjärjestelmää (Chenhall 
2003; Malmi & Brown 2008). Johdon ohjausjärjestelmä (management control system, 
MCS) ei ole käsitteenä yksiselitteinen, vaan termille löytyy useita ja osittain päällek-
käisiäkin määritelmiä (esim. Simons 2000; Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008;  
Merchant & Van der Stede 2012; Tessier & Otley 2012). Johdon ohjausjärjestelmän 
tutkimuksen haasteena on sekä määritelmien runsaus että monimuotoinen tutkimuskent-
tä. Koska näkökulma johdon ohjausjärjestelmässä on organisaation laajuinen, tutkimuk-
sessa joudutaan huomioimaan hyvin suuri määrä erilaisia organisaatioon liittyviä teki-
jöitä ja muuttujia. Näitä ovat esimerkiksi ympäristö, teknologia, koko, rakenne, strategia 
ja kansallinen kulttuuri. (Chenhall 2003.)  
Chenhall (2003) määrittelee termin laajasti suhteessa johdon laskentatoimeen (manage-
ment accounting, MA). Kirjoittajan mukaan johdon laskentatoimi on kokoelma käytän-
töjä, kuten budjetointi tai tuotekustannuslaskenta, kun taas johdon laskentatoimen jär-
jestelmät (management accounting systems, MAS) viittaavat johdon laskentatoimen 
systemaattiseen käyttöön asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Johdon ohjausjärjestelmä 
on näitä laajempi termi, joka kattaa johdon laskentatoimen järjestelmät sekä lisäksi si-
sältää muita ohjausmuotoja, kuten henkilökohtaisen ohjauksen tai klaaniohjauksen. 
(Chenhall 2003.) Merchantin ja Van der Steden (2012, s. 9) määritelmä johdon ohjaus-
järjestelmästä on suppeampi, sillä he erottelevat johdon ohjauksen strategisesta ohjauk-
sesta ja määrittelevät johdon ohjauksen koskemaan ihmisten käyttäytymistä. Heidän 
mukaansa ihmiset saavat asioita aikaan organisaatiossa ja johdon ohjausjärjestelmän 
tehtävä on varmistua siitä, että ihmiset tekevät oikeita asioita. Tämä määritelmä ei kui-
tenkaan vielä ota kantaa ohjausmekanismeihin, joita järjestelmä sisältää. Malmin ja 
Brownin (2008) määritelmässä myös ohjausmekanismit on otettu osaksi määritelmää ja 
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se on muotoiltu seuraavasti: ”Ne järjestelmät, säännöt, käytännöt, arvot ja muut toimen-
piteet, jotka johto on ottanut käyttöön ohjatakseen henkilöstön toimintaa, ovat johdon 
ohjausta. Jos nämä ovat kokonaisia järjestelmiä yksittäisten sääntöjen sijaan, kyse on 
johdon ohjausjärjestelmästä.” 
Kaikissa näissä määritelmissä korostuu johdon ohjausjärjestelmän tärkeä rooli ohjata 
organisaatiota ja sen henkilökuntaa kohti asetettuja tavoitteita tai haluttua suuntaa. Täl-
löin tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen on tärkeä osa prosessia, sillä 
pelkkiä tuloksia odottamalla organisaatio ei pysty ajoissa reagoimaan ja ohjaamaan toi-
mintaansa oikeaan suuntaan (Nørreklit 2000). Kuten Malmin ja Brownin (2008) määri-
telmä osoittaa, johdon ohjausjärjestelmä sisältää ohjausmekanismeja, joita voi luokitella 
usealla eri tavalla. Luokitteluista käydään läpi tässä luvussa seuraavat: 
 Persoonaton (diagnostinen) tai henkilöiden välinen (interaktiivinen) ohjaus 
(Simons 1995; 2000) 
 Operatiivinen tai strateginen ohjaus (Tessier & Otley 2012) 
 Toimintaan tai sen tuloksiin vaikuttava ohjaus (Merchant & Van der Stede 2012) 
 Muodollinen (mekanistinen) tai epämuodollinen (orgaaninen) ohjaus (Chenhall 
2003) 
 Säännöt tai rutiinit (Burns & Scapens 2000) 
Yksi tunnetuimmista ohjausjärjestelmien viitekehyksistä on Simonsin (1995; 2000) oh-
jausvivut, jota käytetään strategian jalkauttamiseen. Simons jakaa ohjausjärjestelmän 
neljään kontrollityyppiin: diagnostisiin (diagnostic), interaktiivisiin (interactive) sekä 
uskomus- ja rajajärjestelmiin (beliefs systems ja boundary system). Diagnostisten järjes-
telmien avulla seurataan organisaation tuloksia kriittisten tekijöiden suhteen, korjataan 
poikkeamia ja samalla viestitään strategian toteutumista esimerkiksi erilaisten raporttien 
muodossa. Interaktiivisilla järjestelmillä havaitaan epävarmuustekijöitä sekä käydään 
vuoropuhelua henkilöstön kanssa osallistumalla päätöksentekotilanteisiin. Interaktiiviset 
järjestelmät kannustavat etsimiseen ja oppimiseen, minkä kautta voi löytyä uusia strate-
gisia suuntia epävarmuustekijöiden perusteella. (Simons 2000, ss. 207-229.) Erilaisista 
käyttötavoistaan huolimatta diagnostiset ja interaktiiviset järjestelmät voivat hyödyntää 
samoja mittareita (Tessier & Otley 2012). Uskomusjärjestelmillä organisaatio viestii 
arvojaan, olemassaolon tarkoitustaan ja suuntaansa. Rajajärjestelmillä puolestaan luo-
daan rajat, joiden puitteissa liiketoiminnassa on toimittava, sekä viestitään vältettäviä 
riskejä. Rajojen ei ole tarkoitus rajoittaa innovatiivisuutta, vaan lähinnä ohjata ne tietyil-
le alueille. (Simons 2000, ss. 275-296.)  
Simonsin (1995; 2000) viitekehystä on kritisoitu sen epämääräisistä ja epäselvistä mää-
rittelyistä (Ferreira & Otley 2009; Tessier & Otley 2012). Lisäksi Simonsin viitekehys 
keskittyy vahvasti ylimmän johdon näkökulmaan, minkä vuoksi muodolliset ohjausjär-
jestelmät korostuvat ja esimerkiksi uskomusjärjestelmien käsittely jää yleiselle tasolle. 
Tessier ja Otley (2012) käyttävät Simonsin mallia pohjana uusitulle viitekehykselle. 
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Tässä viitekehyksessä kontrollit jaetaan neljään eri ohjausjärjestelmään: operatiivisiin ja 
strategisiin suorituskyvyn ohjausjärjestelmiin sekä operatiivisiin ja strategisiin rajajär-
jestelmiin. Näiden järjestelmien sisältämät kontrollit ovat kirjoittajien mukaan joko so-
siaalisia tai teknisiä, mutta niitä ei juuri eritellä sen tarkemmin. Erona edeltävään 
Simonsin (1995; 2000) viitekehykseen on erityisesti uskomusjärjestelmien käsittely 
sosiaalisina kontrolleina ja osana muita järjestelmiä. Myös interaktiivisuus ja diagnosti-
suus nähdään tässä mallissa eri tavalla, nimittäin mittareiden käyttötapoina.  
Tessierin ja Otleyn (2012) lisäksi Merchant ja Van der Stede (2012) ovat kehittäneet 
oman mallinsa, jossa kontrollit on jaettu sen mukaan, mihin niillä halutaan vaikuttaa. 
Merchantin ja Van der Steden (2012, s. 9) näkökulma on strategian jalkauttamisen si-
jaan henkilöstön ohjauksessa. Ohjauskontrollit jaetaan tuloskontrolleihin (result cont-
rols), toimenpidekontrolleihin (action controls), henkilöstökontrolleihin (personnel 
controls) ja kulttuurisiin kontrolleihin (cultural controls). Näistä tuloskontrollit ovat 
lähellä Tessiein ja Otleyn (2012) suorituskyvyn ohjausjärjestelmiä ja toimenpidekont-
rollit lähellä teknisiä käyttötapoja. Henkilöstö- ja kulttuurikontrollit ovat puolestaan 
lähempänä sosiaalisia kontrollityyppejä, mutta näissä malleissa on myös paljon päällek-
käisyyksiä ja moniulotteisuutta. (Merchant & Van der Stede 2012; Tessier & Otley 
2012.) 
Malmi ja Brown (2008) kokoavat edeltävässä johdon ohjausjärjestelmän elementtejä 
yhteen viitekehykseen, jota he nimittävät johdon ohjausjärjestelmien pakettimalliksi. 
Tässä mallissa kontrollit jaetaan viiteen tyyppiin: suunnitteluun (planning), kyberneetti-
siin kontrolleihin (cybernetic controls), palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin (reward 
and compensation), hallinnollisiin kontrolleihin (administrative controls) sekä kulttuuri-
siin kontrolleihin (cultural controls). Jokaisen tyypin alle on vielä eritelty tarkemmin 
kontrollin eri muotoja. Verrattuna esimerkiksi edellä esiteltyihin Simonsin (1995; 2000) 
ja Tessierin ja Otleyn (2012) viitekehyksiin kontrollityypit on eritelty tarkemmin ja 
konkreettisemmin. Pakettimallin vahvuus on se, että se kerää yhteen muissakin viiteke-
hyksissä mainittuja kontrollimekanismeja, vaikka se on julkaistu ajallisesti ennen osaa 
edellä esitellyistä jaotteluista. Pakettimalli on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Johdon ohjausjärjestelmien pakettimalli (Malmi & Brown 2008). 
Malmi ja Brown (2008) jakavat suunnittelukontrollin lyhyen aikavälin (yleensä 12 kuu-
kautta) toiminnan suunnitteluun sekä pitkän aikavälin strategisempaan suunnitteluun. 
Erona Merchantin ja Van der Steden (2012) sekä Tessierin ja Otleyn (2012) määritel-
miin budjetointi on eroteltuna suunnittelusta, sillä Malmin ja Brownin (2008) mukaan 
suunnittelua voidaan tehdä myös ilman kytköstä talouteen. Suunnittelulla mahdolliste-
taan organisaation laajuinen koordinointi asettamalla yhteisiä tavoitteita, ja näin ollen 
kontrolloidaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa sekä varmistetaan, että ne ovat linjassa 
organisaation toivomien tulosten kanssa. Budjetoinnin Malmi ja Brown (2008) lukevat 
sen sijaan kyberneettisiin kontrolleihin. Kyberneettisten kontrollien kategoriaan kuulu-
vat lisäksi taloudelliset mittarit, ei-taloudelliset mittarit sekä edellisten yhdistelmät, ku-
ten tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard, BSC). Kyberneettistä kontrollia ku-
vaavat seuraavat piirteet: (1) mittarit, jotka mahdollistavat ilmiöiden kvantifioinnin, (2) 
standardit tai tavoitteet, jotka pitää saavuttaa, (3) palautejärjestelmä, joka mahdollistaa 
toiminnan tulosten vertaamisen standardiin, (4) varianssianalyysi liittyen palautteeseen 
sekä (5) kyky muokata järjestelmän toimintaa tai taustalla olevia toimintoja. (Malmi & 
Brown 2008.)  
Suunnittelun ja kyberneettisen kontrollin lisäksi pakettimalli sisältää palkitsemis- ja 
kannustinjärjestelmät sekä hallinnolliset ja kulttuuriset kontrollit. Palkitsemis- ja kan-
nustinjärjestelmät motivoivat yksilöitä ja ryhmiä saavuttamaan asetettuja tavoitteita ja 
parantamaan suorituskykyään. Palkitseminen esiintyy muissakin viitekehyksissä, esi-
merkiksi Merchantin ja Van der Steden (2012, s. 31) mukaan siihen lukeutuvat palkan-
korotukset, bonukset, ylennykset, varmuus työpaikasta, uudet työtehtävät, kouluttautu-
mismahdollisuudet, vapaus, tunnustus ja valta. Hallinnolliset kontrollit jakautuvat puo-
lestaan organisaatiorakenteeseen, hallintorakenteeseen sekä ohjeistuksiin ja käytäntöi-
hin. Viimeiseksi mainittu kontrolliluokka, kulttuuriset kontrollit, pitää sisällään arvot, 
symbolit sekä klaanikontrollit. Arvot ja symbolit esiintyvät esimerkiksi Tessierin ja 
Otleyn (2012) sekä Merchantin ja Van der Steden (2012) viitekehyksissä ja klaanikont-
rollit ovat Ouchin (1979) mukaan erilaisten rituaalien ja seremonioiden luomaa yhte-
               Kulttuuriset kontrollit 
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Suunnittelu Kyberneettiset kontrollit 
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kannustinjärjes-
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näiskulttuuria, jonka avulla ryhmän jäsenet omaksuvat yhteisiä arvoja. (Malmi & 
Brown 2008.) 
Edellä listattujen viitekehyksien lisäksi suosittu tapa on luokitella ohjausmekanismeja 
muodolliseen ja epämuodolliseen ohjaukseen. Muodollinen, eli mekanistinen 
(mechanistic), ohjaus on tiukkaa ja perustuu muodollisiin sääntöihin ja standardoituihin 
toimintaohjeisiin tai käytäntöihin. Epämuodollinen, eli orgaaninen (organic), ohjaus 
tarjoaa kontekstin, jossa yksilöt voivat osallistua strategian muodostamiseen, jakaa 
ideoitaan sekä informaatiota. Se on luonteeltaan joustavampaa, reagoivaa, sisältää vä-
hemmän sääntöjä ja sen sisältämä data on yleensä runsaampaa. (Chenhall 2003.) Erilai-
sista ohjausmekanismien luokittelutavoista erityisesti muodollinen ja epämuodollinen 
ohjaus korostuvat tuotekehitysympäristössä tehdyissä tutkimuksissa (esim. Ylinen & 
Gullkvist 2012; 2014). Samaan tapaan Burns ja Scapens (2000) jakavat johdon lasken-
tatoimen järjestelmät ja käytännöt sääntöihin ja rutiineihin. Säännöt ovat asioita, joita 
tulisi tehdä, ja rutiinit puolestaan epämuodollisia käytäntöjä, joita todella tehdään päivit-
täisinä tekoina ja ajatuksina organisaation jäsenten toimesta. Säännöt muokkautuvat 
erillisillä päätöksillä, mutta rutiinit muokkautuvat käytännössä. (Burns & Scapens 
2000.) Ouchin (1979) mukaan epämuodollinen ohjaus voi olla hankala havaita ulkopuo-
lisin silmin, mikä varmasti rutiinien kohdalla pitää paikkaansa. Jotta johdon laskenta-
toimea ja ohjausjärjestelmiä voidaan ymmärtää, tulee omaksua laaja perspektiivi ja 
kiinnittää huomiota sekä sääntöihin että rutiineihin (Burns & Scapens 2000; Lukka 
2007).  
2.1.2 Taloudenohjaus 
Taloudenohjaus tai taloudellinen ohjaus (financial control) on yksi organisaation ohja-
usmenetelmistä ja näin ollen osa johdon ohjausjärjestelmää. Varhaisemmassa tutkimuk-
sessa johdon ohjausjärjestelmä on vahvasti liitetty muodolliseen ja taloudelliseen ohja-
ukseen, jolloin ei-taloudellinen ohjaus on jäänyt vähemmälle tarkastelulle (Davila 2000; 
Malmi & Brown 2008; Berry et al. 2009; Ferreira & Otley 2009). Nykyisin ohjauksen 
muut muodot tunnistetaan paremmin, mutta taloudellisella ohjauksella on edelleen tär-
keä rooli osana johdon ohjausjärjestelmää.  
Taloudellinen ohjaus voidaan määritellä taloudellisen tiedon tuottamiseksi ja käyttämi-
seksi (Laine 2009). Taloudellinen tieto puolestaan on tietoa, joka voidaan muuttaa ra-
halliseen muotoon. Taloudenohjaukseen luetaan kuuluvan perinteisesti esimerkiksi bud-
jetointi, kustannuskuri ja taloudelliset suorituskyvyn mittarit, jotka lukeutuvat edellä 
määritetyssä Malmin ja Brownin (2008) johdon ohjausjärjestelmässä kyberneettisten 
kontrollien alle. Toisaalta taloudellista tietoa voi olla myös esimerkiksi aikataulujen 
hallinta, jos ajalle voi antaa hinnan tai rahallisen arvion. Kyberneettisille kontrolleille 
tyypilliseen tapaan taloudellinen tieto on mitattavissa sekä kvantifioitavissa ja sitä voi-
daan verrata asetettuihin tavoitteisiin sekä standardeihin. Taloudenohjauksen ei kuiten-
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kaan tarvitse olla vain muodollista, vaan se voi ilmetä myös epämuodollisena ohjaukse-
na, kuten Lukan (2007) case-tutkimus osoittaa.  
Laskentatieto voidaan jakaa ex ante -laskelmiin, joita käytetään suunnittelutarkoituksiin, 
sekä ex post -laskelmiin, joita käytetään kontrollointitarkoituksiin. Suunnittelu koskee 
luonnollisesti tulevaisuutta ja kontrolloinnilla tarkoitetaan tässä laskelmia, jotka koske-
vat toiminnan todellisia toteutumia. Laskentatiedolla on tietty muoto ja sisältö joka tulee 
määrittää laskentatilanteen mukaan. Ei ole olemassa yhdenlaista taloudenohjausta tai 
johdon laskentatoimen järjestelmää, jolla vastattaisiin kaikkiin tarpeisiin tai joka toimisi 
jokaisessa organisaatiossa. Tämä johtuu siitä, että taloudellista tietoa käytetään ja siihen 
suhtaudutaan eri tavoin eri organisaatioissa. Jossakin taloudenohjaus nähdään lähinnä 
”pakollisena pahana”, kun taas jossakin ympäristössä sillä voi olla hyvinkin suuri rooli 
päätöksenteossa. (Laine 2009.)   
Konkreettisia taloudenohjauksen muotoja tuotekehityksessä ovat esimerkiksi tavoite-
kustannuslaskenta, BIA (business impact analysis) -laskelmat tai elinkaarilaskenta. Tuo-
tekehityksen taloudenohjausta käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.    
Taloudenohjauksen roolit 
Taloudenohjauksen saama rooli osana päätöksentekoa vaihtelee organisaatiosta ja tilan-
teesta riippuen (Laine 2009). Laskennan rooli ylipäänsä on muuttunut tarkasta taloudel-
listen lukujen analysoinnista kohti osallistuvampaa toimintoa, jonka tavoitteena on ym-
märtää laskentaympäristöä ja millaista tietoa siihen tarvitaan (Burchell et al. 1980; Hall 
2010). Esimerkiksi Hall (2010) on tutkinut laskentatietoa johtajien työssä ja todennut, 
ettei laskentatietoa käytetä vain eksakteissa laskelmissa päätöksenteon tukena, vaan 
ennemminkin luomassa ymmärrystä työympäristöstä yhdessä muiden informaatioläh-
teiden kanssa. Myös Burchell et al. (1980) ovat samaa mieltä siitä, ettei laskentatieto ole 
aina vain tarkkojen vastauksien antamista, vaan laskentatiedon rooli vaihtelee riippuen 
esimerkiksi vallitsevasta epävarmuudesta. 
Burchell et al. (1980) luokittelevat laskentatoimen roolit kahden erityyppisen epävar-
muuden mukaan. Tavoitteiden epävarmuus tarkoittaa tilannetta, jossa organisaation 
toiminnan tavoitteet ovat epäselviä. Syy-seuraussuhteen epävarmuudella puolestaan 
viitataan tilanteeseen, jossa toiminnan seurauksista ei olla varmoja. Burchell et aliin 
(1980) viitekehys on esitetty kuvassa 5.  
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Kuva 5. Laskentatoimen roolit (Burchell et al. 1980). 
Burchell et aliin (1980) mukaan tavoitteiden ja syy-seuraussuhteiden ollessa selkeitä 
päätöksiä voidaan tehdä perustuen laskelmiin. Tällöin voidaan laskea toimenpiteiden 
seuraukset ja tehdä päätöksiä sen mukaan, sopivatko seuraukset tiedettyihin tavoitteisiin 
vai eivät. Laskentatoimen rooli on verrattavissa vastauskoneeseen, jonka odotetaan an-
tavan valmiita vastauksia ja tarkan arvion. Tämä on luultavasti yleisin rooli, joka las-
kentatiedolle oletetaan kuuluvan. Jos tavoitteet ovat selkeitä, mutta syy-seuraussuhteissa 
kuitenkin epäselvyyttä, laskentatoimen rooli on oppimisalusta. Burchell et al. (1980) 
mainitsevat esimerkiksi ad hoc -analyysit, riskitarkastelun sekä herkkyysanalyysit op-
pimisalustoina. Rooleista kolmas, vaihtoehtojen tarjoaminen, on tyypillinen tilanteessa, 
jossa tavoitteet ovat epäselvät tai moninaiset, mutta syyt ja seuraukset sen sijaan tunne-
taan melko tarkasti. Näin voi olla esimerkiksi tuoteparannuksien tapauksessa, jolloin 
kehitettävä teknologia ja sen markkinat ovat jo tuttuja organisaatiolle, mutta ei olla 
varmoja, mihin suuntaan tuotetta halutaan kehittää. Neljäs rooli, laskentatoimi inspiraa-
tiona, esiintyy silloin, kun epävarmuus sekä tavoitteista että syistä ja seurauksista ovat 
korkeita. (Burchell et al. 1980.)    
Laskentatoimen rooli voi myös vaihdella aikajänteen mukaan, kuten Mouritsen et aliin 
(2009) tutkimuksessa. Heidän mukaansa pidemmällä aikavälillä kalkyylit luovat kon-
tekstin jollekin, tässä tapauksessa innovaatiolle. Useammat kalkyylit luovat jännitteitä, 
mitkä mobilisoivat paitsi toisiaan myös muita organisaation aktiviteetteja, kuten inno-
vaatioita. Kalkyylit voivat vaikuttaa lyhyellä aikavälillä ja erikseen tarkasteltuna rajoit-
tavan innovaatioita, mutta pidemmällä aikavälillä ne ovat mukana luomassa kattavam-
paa kuvaa organisaation paikasta teknologisesti ja suhteessa ympäristöön. (Mouritsen et 
al. 2009.) Burchell et aliin (1980) ja Mouritsen et aliin (2009) tutkimuksen korostavat 
sitä, kuinka tärkeää on ottaa huomioon laskentatiedon rooli, jotta osataan hyödyntää 
taloudenohjausta parhaalla mahdollisella tavalla.  
Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään taloudenohjaukseen, muita ohjauksen muotoja 
ei ole tarkoituksellista unohtaa. Kuten luvun alussa todettiin, yksittäistä ohjauksen muo-
toa tulisi tarkastella osana laajempaa ohjauskokonaisuutta (Chenhall 2003). Monet tut-
kimukset osoittavat, että myös ei-taloudellisella ja epämuodollisella ohjauksella on 
merkittävä rooli etenkin tuotekehityksen kaltaisessa ympäristössä (Abernethy & 
Brownell 1997; Davila 2000; Lewis et al. 2002; Adler & Chen 2011; Ylinen & 
  Epävarmuus tavoitteista 
   Matala Korkea 
Epävarmuus syy-seuraussuhteista Matala Vastauksia Vaihtoehtoja 
Korkea Oppimisalusta Inspiraatiota 
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Gullkvist 2014). Kuten Chapman (1997) toteaa, laskentatieto on aina epätäydellistä ja 
laskelmilla voi kuvata vain osittain monimutkaisia ilmiöitä. 
2.2 Tuotekehitysprojektit ja projektipäällikön rooli 
Tuotekehitys toteutetaan usein projekteina, joilla on rajapintoja koko organisaatioon 
aina hankinnasta ja tuotannosta myyntiin ja markkinointiin. Project Management 
Institutionin (1996) mukaan projekti on ”väliaikainen hanke ainutlaatuisen tuotteen tai 
palvelun luomiseksi”. Projektinhallinta (project management) on puolestaan tiedon, 
taitojen, työvälineiden ja tekniikoiden käyttöönottoa ja soveltamista sidosryhmien tar-
peiden ja odotuksien täyttämiseksi (Project Management Institution 1996). Projektipääl-
likön rooli on erittäin merkittävä, sillä projektien hallinta ja toteutus ovat avaintekijöitä 
tuotekehitysprojektin onnistumiseen tai epäonnistumiseen (Tatikonda & Rosenthal 
2000a; 2000b).  
2.2.1 Tuotekehitysprosessi projektina 
Tuotekehitysprosessin tarkoitus on muuttaa idea kaupallistettavaksi tuotteeksi (Davila 
2000). Pahl et al. (2007, ss. 131-134) jakavat tuotekehitysprosessin neljään vaiheeseen: 
tehtävän rajaukseen ja tarkennukseen, ideointivaiheeseen ja tuotekonseptin laadintaan, 
luonnosteluvaiheeseen sekä viimeistelyvaiheeseen. Tarve tuotekehitysprojektille voi 
nousta esimerkiksi tuotesuunnittelusta tai asiakastilauksista. Ensimmäisen vaiheen tar-
koituksena on määritellä annettu tehtävä yksityiskohtaisesti ennen tuotekehityksen aloit-
tamista. Tässä vaiheessa luodaan lista niistä vaatimuksista, joita tuotteen tulee myö-
hemmin täyttää. Seuraavassa vaiheessa luodaan tuotekonsepti etsimällä erilaisia ratkai-
suja. Oleellisia ongelmia tulisi Pahl et aliin (2007, ss. 131-134) mukaan tarkastella abst-
raktisti jakamalla toiminnot osatoimintoihin sekä yhdistelemällä näitä systemaattisesti 
eri ratkaisuvaihtoehdoiksi. Kolmannessa vaiheessa, luonnosteluvaiheessa, luodaan tuot-
teen ensimmäinen malli, ”layout”, jossa pääkomponentit ja toiminnot on sijoitettu tuot-
teeseen. Usein tarvitaan monta alustavaa layoutia, joita arvioidaan teknisten ja taloudel-
listen kriteerien pohjalta. Kun on saavutettu haluttu lopputulos, tuote siirtyy viimeiseen 
vaiheeseen, eli viimeistelyvaiheeseen. Tässä vaiheessa tuotteen lopulliset yksityiskoh-
dat, kuten mitat ja materiaalit sekä tuotedokumentaatio, viimeistellään kuntoon. (Pahl et 
al. 2007, ss. 131-134.)      
Kirjallisuudesta löytyy useita malleja tuotekehitysprosessille. Edellä kuvattu Pahl et 
aliin (2007) malli on hyvin tunnettu tuotekehitysprosessin perusmalli, mutta se keskittyy 
lähinnä tuotteen teknisen toteutuksen etenemiseen eikä ota huomioon kokonaisvaltaista 
tuoteinnovaatioprosessia aina ideoista tuotteen kaupallistamiseen asti. Yksi tunnetuim-
mista tuoteinnovaatioprosessin ohjausmalleista on Cooperin (1990) kehittämä Stage-
gate-malli, joka pyrkii tuomaan markkinalähtöisen ajattelutavan osaksi tuoteinnovaatio-
prosessia. Stage-gate-malli ottaa huomioon tuotekehitystä edeltävät ja seuraavat vaiheet 
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ja sitoo nämä yhteiseksi prosessiksi, jolla idea saadaan lopulta kaupallistettua ja osaksi 
organisaation tuotetarjoamaa. Vaikka malli on alun perin kehitetty fyysisten tuotteiden 
ja teknologian kehittämiseen, sovelletaan sitä yleisesti kaikenlaisissa kehitysprojekteis-
sa, esimerkiksi järjestelmäkehityksessä (Karlström & Runeson 2006). Seuraavaksi tar-
kastellaan tarkemmin Cooperin (1990) mallia tyyppiesimerkkinä tuotekehitysprojektin 
etenemisestä. Täytyy kuitenkin muistaa, että malli on vain yksi tapa toteuttaa tuotekehi-
tysprojekti, vaikka se onkin herättänyt runsaasti huomiota tuotekehityksessä (Tatikonda 
& Rosenthal 2000a). 
Cooperin (1990) mukaan Stage-gate-malli on tehokas työkalu johtaa, ohjata ja hallita 
tuoteinnovaatioprosessia. Tarkoituksena on ajaa uusia tuotteita ideasta markkinoille 
nopeammin ja vähemmillä virheillä, mikä tuo yritykselle kilpailukykyä. Stage-gate-
mallit tunnistavat, että tuoteinnovaatio on prosessi ja näin ollen tuoteinnovaatioita voi-
daan johtaa. Mallit soveltavat prosessijohtamisen metodeja innovaatioprosessiin. Sa-
maan tapaan kuin tuotteita valmistetaan, myös innovaatioita voidaan johtaa vaihe vai-
heelta. Jokaista vaihetta edeltää laadunvarmistuspiste, ”gate” eli portti, joka pitää läpäis-
tä. Eri vaiheissa suoritetaan itse työ ja portit ovat vain laadun varmistamista varten. Ta-
vallisesti Stage-gate-mallissa on neljästä seitsemään vaihetta ja porttia, riippuen organi-
saatiosta ja osastosta. (Cooper 1990.) Tyypillinen esimerkki Stage-gate-mallista on esi-
tetty kuvassa 6 ja se sisältää viisi varsinaista vaihetta: tutkimusvaiheen (scoping), liike-
toimintamallin rakentamisen (building business case), kehitysvaiheen (development), 
testauksen ja vahvistuksen (testing and validation) sekä lanseerauksen (launch). Näitä 
vaiheita edeltävät portit ovat esimerkiksi idean seulonta, toinen seulonta, päätös tuote-
kehityksestä, tuotekehityksen jälkeinen arviointi testaukseen etenemisestä ja lanseeraus-
ta edeltävä päätös markkinoille tuomisesta. Lopuksi tulisi suorittaa projektin jälkiarvi-
ointi. (Cooper 2005, ss. 210-213.) 
Vaihe 1:
Tutkimus
Vaihe 2:
Liiketoiminta-
mallin 
rakentaminen
Vaihe 3:
Kehitys
Vaihe 4:
Testaus ja 
vahvistus
Vaihe 5:
Lanseeraus
Idean 
keksiminen
Portti 1 Portti 2 Portti 3 Portti 4 Portti 5
Katselmointi
Idean 
seulonta
Toinen 
seulonta
Päätös 
tuotekehi-
tyksestä
Päätös 
testauksesta
Päätös 
lanseerauk-
sesta
 
Kuva 6. Esimerkki Stage-gate-mallista (Cooper 2005, s. 211). 
Mallin porteilla on syötteitä (inputs) ja ulostuloja (outputs) sekä joukko arviointikritee-
rejä, riippumatta sitä seuraavasta vaiheesta. Projektipäällikön pitää tuoda porteille mää-
rätyt syötteet, jotka ovat tehdyn työn suoritteita tai tuotoksia. Projektia arvioidaan mää-
rättyjä kriteerejä vasten, ja jos projekti täyttää kriteerit, se läpäisee portin. Ulostulo on 
päätös, joka voi läpäisyn (go) lisäksi olla projektin lopettaminen (kill), pysäytys (hold) 
tai kierrätys (recycle). Projektipäällikön on oltava tietoinen siitä, mitä eri porteille vaa-
ditaan. Jos portti läpäistään, portilla hyväksytään myös seuraavan vaiheen toiminta-
suunnitelma sekä allokoidaan tarvittavat resurssit. (Cooper 1990.)  
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Stage-gate-malli voi vaatia joitakin muutoksia organisaatiossa, mutta se myös tuo mu-
kanaan paljon hyötyjä. Mallin mukaan on tärkeää, että sama projektitiimi ja projekti-
päällikkö vievät projektin koko prosessin läpi. Projektin siirtäminen osastolta toiselle ei 
siten ole enää mahdollista mallin implementoimisen jälkeen. Toinen mahdollinen muu-
tos on ylemmän johdon osallistuttaminen ”portinvartijoiksi”, eli arvioimaan ja tekemään 
päätöksiä porteille. Menestyksekäs tuoteinnovaatioprosessi vaatiikin merkittäviä resurs-
seja sekä ylimmän johdon tuen. (Cooper 1990.) Johdon osallistuttaminen on kuitenkin 
arvokasta, sillä näin taataan sopiva projektiin osallistuminen ja ohjaus johdon osalta. 
Myös resurssien allokoiminen on helpompaa selkeiden sääntöjen ja projektin seuraa-
mispisteiden avulla. (Tatikonda & Rosenthal 2000a.) Onnistunut Stage-gate-malli tuo 
organisaatioon laatunäkökulmaa, joka saattaa puuttua useista organisaatioista. Myös 
markkinalähtöisyyttä korostetaan mallissa, sillä yksi tuote-epäonnistumisien keskeisistä 
syistä on puutteellinen markkina-arviointi. Cooperin (1990) mukaan markkinalähtöisiin 
toimintoihin, kuten markkina-arviointiin, yksityiskohtaisiin markkinatutkimuksiin, asia-
kastestaukseen ja markkinatestaukseen käytetään vain pieni osa tuotekehitysprosessista. 
Stage-gate-mallin myötä voidaan varmistaa riittävä markkinalähtöisyys tuoteinnovaa-
tioprosessissa. (Cooper 1990.) Johdon osallistuttamisen, resurssien allokoinnin sekä 
laatu- ja markkinanäkökulmien lisäksi prosessimalli luo edellytykset oppimiselle, sillä 
se tarjoaa keinon kerätä dataa projektin ajalta ja edistää näin ollen oppimista sekä pro-
jektin aikana että sen jälkeen (Tatikonda & Rosenthal 2000a).   
Muutokset tuoteinnovaatioprosessissa ovat sitä kalliimpia mitä myöhemmin ne havai-
taan. Tärkeimmät vaiheet ovatkin yleensä tuotekehitystä edeltävät vaiheet. Jos nämä 
vaiheet suoritetaan huolella, voidaan säästää huomattavasti myöhemmissä vaiheissa 
prosessia. Stage-gate-malli pakottaa huomioimaan kriittiset asiat jo prosessin alkuvai-
heessa ja vähentää näin ollen epäonnistumisia myöhemmissä vaiheissa. Projektit tulee 
määritellä kunnolla ennen tuotekehitysvaihetta, mikä helpottaa huomattavasti seuraavi-
en vaiheiden suorittamista. Yksi Stage-gate-mallille tyypillisistä ominaisuuksista on 
myös rinnakkaisprosessointi. Toiminnot ovat rinnakkaisia ennemminkin kuin peräkkäi-
siä. Jokaisessa prosessin vaiheessa toiminnot ovat rinnakkaisia ja osallistavat organisaa-
tion eri osastoja. Rinnakkaisprosessointi auttaa projektipäällikköä ristiriitaisten painei-
den hallitsemisessa. Toisaalta projektilta odotetaan lyhyttä läpimenoaikaa, mutta toi-
saalta asioiden ”oikein” ja huolella tekemistä. Rinnakkaisprosessointi lyhentää läpi-
menoaikaa kuitenkaan huonontamatta laatua tai projektin tehokkuutta. Toisaalta rinnak-
kaisprosessointi vaatii enemmän ohjaamista, joten sitä pitää johtaa huolellisesti. 
(Cooper 1990.) Ennen kaikkea Stage-gate-malli tarjoaa projektitiimille selkeän tiekartan 
siitä, mihin projekti on menossa ja kuinka siinä edetään. Projektitiimin jäsenet voivat 
olla eri puolilta organisaatiota, joten selkeä malli edistää viestintää projektin seuraavista 
vaiheista. Prosessimallin avulla saavutetaan yhteinen ”projektifokus”, sillä projektitiimi 
on yhdessä vastuussa projektista, eikä siinä ole pelkästään kiinni yhdestä organisaation 
osasta. (Cooper 1990; Tatikonda & Rosenthal 2000a.)  
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Vaikka Cooperin (1990) Stage-gate-malli on laajasti levinnyt ja suosiota saavuttanut, 
sitä on myös kritisoitu. Julkaisuiden tieteellistä pohjaa on väitetty hataraksi, sillä mallin 
julkaisut eivät perustu empiiriseen dataan, eikä Cooper ole julkaisuidensa perusteella 
testannut niitä käytännössä. Sethi ja Iqbal (2008) kritisoivat mallia, sillä heidän mieles-
tään malli lisää projektin joustamattomuutta sekä rajoittaa näin ollen vapauksista oppi-
mista. Tatikonda ja Rosenthal (2000a) ovat osittain samaa mieltä joustavuuden huono-
nemisesta liiallisen muodollisuuden tapauksessa. Lisäksi heidän mielestään prosessi-
mallin muodollisuudet voivat viedä aikaa ”oikealta työltä”, sillä esimerkiksi arviointiti-
laisuuksiin valmistautuminen ja niiden järjestäminen vievät aikaa. (Tatikonda & 
Rosenthal 2000a.) Ylipäänsä muodollista ohjausta ja sen hyödyllisyyttä tuotekehityk-
sessä on kyseenalaistettu paljon, mutta viimeaikaiset tutkimukset myös puoltavat pro-
jektimallin käyttöä tuotekehitysprojektien ohjaamisessa (Tatikonda & Rosenthal 2000a; 
Lewis et al. 2002; Ylinen & Gullkvist 2012; 2014). 
2.2.2 Projektipäällikön rooli  
Edellä kuvatusta prosessimallista saadaan yleiskuva tuotekehitysprojekteista, joiden 
vetovastuuseen nimetään projektipäällikkö. Projektipäällikön rooli on haastava, sillä 
hän on ohjausvastuussa projekteista, mutta samalla hänen toimintaansa mahdollisesti 
ohjataan organisaation toimesta. Päätökset projektien ohjaustavoista tekee joko projek-
tipäällikkö tai joku muu organisaatiosta, kuten tuotekehitysjohtaja tai ylin johto, jolloin 
päätökset voivat koskea koko organisaatiota (Tatikonda & Rosenthal 2000a). Laskenta-
toimen kirjallisuus käsittelee kattavasti organisaatiotason ohjausta, mutta vastaavaa tut-
kimusta johdon ohjausjärjestelmän eri elementeistä projektitasolla on tehty vasta vähän 
(Ylinen & Gullkvist 2014). Tarkastelemalla projektipäällikön roolia sekä projektien 
ohjaus- ja toteutustapoja suhteessa projektien piirteisiin ja tavoitteisiin voidaan ymmär-
tää paremmin tuotekehitysprojektien ohjaamista sekä parantaa projektien onnistumis-
mahdollisuuksia.   
Projektien tavoitteet ja piirteet 
Edellä kuvattiin, kuinka ohjauksen tärkeä tehtävä on ohjata organisaation ja siihen kuu-
luvien henkilöiden toimintaa haluttuun suuntaan (Malmi & Brown 2008; Merchant & 
Van der Stede 2012). Riippumatta organisaation sanelemista ohjausmuodoista projek-
tinkin tulisi aina täyttää sille asetetut tavoitteet ja toteuttaa tuotekehitysprosessi onnis-
tuneesti. Projektin onnistumisen ja menestymisen määrittäminen ei kuitenkaan ole yksi-
selitteistä. Projektin onnistumista voidaan tarkastella esimerkiksi markkinanäkökulmas-
ta, kuten myynnin, asiakastyytyväisyyden ja markkinaosuuden kautta, tai strategianäkö-
kulmasta, kuten uusille markkinoille pääsyn tai kilpailijan pois sulkemisen kautta 
(Tatikonda & Rosenthal 2000b). Nämä tavoitteet ovat tärkeitä organisaatiotasolla, mut-
teivät välttämättä näy projektitasolla, jossa tavoitteet ovat usein enemmän sisäisiä ja 
toteutukseen keskittyviä. Yleisiä projektien toteuttamiselle asetettuja tavoitteita ovat 
kirjallisuuden mukaan kehitettävän tuotteen toiminnalliset tavoitteet, projektiprosessiin 
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kohdistuvat tavoitteet, laatu-, budjetti- ja aikataulutavoitteet, ohjaukseen liittyvät tavoit-
teet sekä projektipäällikön toimintaan liittyvät tavoitteet (Project Management 
Institution 1996; Tatikonda & Rosenthal 2000b; Turner & Müller 2004). Projektien ta-
voitteet ja niiden keskittyminen liiketoiminnan kannalta olennaisiin sekä projektin to-
teutukseen liittyviin tavoitteisiin on yksi projektinhallinnan kirjallisuuden kiistellyistä 
aiheista (Shenhar et al. 2001). 
Koska tuotekehitysprossilla on sidosryhmiä organisaation eri yksiköissä, tavoitteet ja 
vaatimukset ovat usein moninaisia ja osittain ristiriitaisia keskenään. Useiden tavoittei-
den kanssa tasapainotteleminen onkin yksi projektipäällikön työnkuvan oleellisista piir-
teistä (Project Management Institution 1996; Rozenes et al. 2006). Moninaisista tavoit-
teista ja vaatimuksista syntyy tuotekehitysprojektille ominainen kompleksisuus, joka 
lisääntyy esimerkiksi sen mukaan, mitä enemmän organisaation jäseniä prosessiin vai-
kuttaa (Jørgensen & Messner 2010) ja kuinka uusia tavoitteet ovat (Tatikonda & 
Rosenthal  2000b). Myös tuotekehitysryhmän sisäinen oppiminen voi muokata tavoittei-
ta, kuten Schön (1983, s. 251) esittää. Hänen mukaansa projektin aikana opitaan lisää 
kehitettävästä teknologiasta ja näin ollen löydetään uusia haasteita tai mahdollisuuksia 
siihen liittyen. Nämä haasteet ja mahdollisuudet voivat muotoilla uudelleen projektin 
tavoitteita, kunhan niiden vaikutukset markkinoihin ymmärretään. Tuotekehitysprojek-
tien tavoitteet siis harvemmin ovat täysin yksiselitteisiä tai kiinteitä projektin alusta lop-
puun. 
Tuotekehityksen projektipäällikön pitää osata toimia yhteistyössä eri organisaation osi-
en kanssa sekä ymmärtää tuotetta myös loppuasiakkaan näkökulmasta. Projektit hyö-
dyntävät kykyjä, välineitä, resursseja ja henkilökuntaa eri toimintayksiköistä ja kaikkien 
näiden tulee toimia yhteisen päämäärän eteen (Tatikonda & Rosenthal 2000a). Tilanne 
on huono, jos esimerkiksi myyjät myyvät jotain, mitä ei voida tehdä tai tuotekehitys 
puolestaan kehittää jotakin, mitä ei voida myydä (Schön 1983, ss. 250-254). Myynnin 
lisäksi yhteistyö esimerkiksi talousasiantuntijan kanssa on todettu hyödylliseksi (Rabino 
2001). Yksi tapa lähentää yksiköiden välisiä rajoja tuotekehityksessä ovat poikkitoi-
minnalliset tiimit (cross-functional team), joissa toimii henkilöitä useammasta osasta 
organisaatiota samassa tiimissä. Tämä toimintatapa on kuitenkin vielä vähän käytössä, 
vaikka sen on todettu parantavat suorituskykyä tuotekehityksessä (Davila 2000). Myös 
Stage-gate-mallin tarkoitus on parantaa osastojen välistä yhteistyötä kehittämällä rin-
nakkaisprosessointia sekä tarjoamalla projektille kommunikaatiovälineen ja selkeän 
toimintamallin projektin läpiviemiseksi (Cooper 1990). 
Tuotekehitysprojekteihin kohdistuu varsinkin tuotekehitysprosessin alkupäässä paljon 
epävarmuutta johtuen pitkästä ajallisesta etäisyydestä tuotekehitystyön ja sen tulosten 
välillä (Jørgensen & Messner 2010). Tatikondan ja Rosenthalin (2000a) mukaan etenkin 
projektin suunnitteluvaiheessa, ”fuzzy front endissa”, epävarmuus korostuu, sillä ei tie-
detä tarkkoja keinoja projektin lopputuloksen saavuttamiseksi. Usein projektin alkaessa 
projektipäälliköllä on yleiskuva projektista ja sen päämäärästä, mutta ei ymmärrystä 
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yksityiskohtaisista projektitehtävistä, niiden järjestyksestä, keskinäisistä riippuvaisuuk-
sista tai aikatauluista (Tatikonda & Rosenthal, 2000a.)  
Epävarmuus voidaan liittää edellä esitellyn Burchell et aliin (1980) viitekehyksen mu-
kaan sekä toiminnan tavoitteisiin että syy-seuraussuhteisiin. Epävarmuus tavoitteista voi 
tuotekehityksessä syntyä edellä mainitusta sidosryhmien suuresta määrästä ja sen myötä 
tavoitteiden monimuotoisuudesta (Rozenes et al. 2006). Syy-seuraussuhteen epävar-
muudella puolestaan tarkoitetaan sitä, ettei tiedetä tarkkaan etukäteen tiettyjen panosten 
muuntuvan tietyiksi tuotoksiksi, ja sitä lisää edelleen ajallinen etäisyys (Ouchi 1979; 
Tatikonda & Rosenthal 2000a; Jørgensen & Messner 2010). Epävarmuuksien hallinta ei 
ajoitu vain projektin suunnitteluvaiheeseen, vaan sitä on tehtävä läpi projektin aina uu-
sien epävarmuuksien ilmaantuessa. Tämä pakottaa projektipäällikön huomioimaan 
myös projektin kontekstin, eikä vain pysymään ennalta määritetyssä projektisuunnitel-
massa. (Tatikonda & Rosenthal 2000a.) 
Jokainen tuotekehitysprosessi sisältää erilaisia ongelmia sekä informaatiotarpeita epä-
varmuuksien hallitsemiseksi. Epävarmuutta voi liittyä sekä projektiin, teknologiaan että 
markkinoihin, jonne tuotetta kehitetään. Projektipäällikön työssään kohtaama epävar-
muus riippuu lisäksi organisaatiorakenteesta. Usein esimerkiksi markkinaepävarmuuden 
hallinta on organisaation myynti- ja markkinointiosaston vastuulla, eikä projektipäälli-
kön ei tarvitse huolehtia siitä. (Davila 2000.) Näin ollen projektin kompleksisuuteen ja 
teknologian uutuuteen liittyvät epävarmuudet korostuvat tuotekehityksen projektipäälli-
kön työssä. Tatikonda ja Rosenthal (2000b) esittävät juuri näiden kahden piirteen mää-
rittävän projektin tyypin ja vaikuttavan tuotekehitysprojektin toteutuksen onnistumi-
seen. Tatikondan ja  Rosenthalin (2000b) viitekehys on esitetty kuvassa 7. 
20 
Teknologian uutuus
 Tuotteen teknologian uutuus
 Prosessin teknologian uutuus
Projektin kompleksisuus 
 Teknologioiden keskinäinen 
riippuvuus
 Tavoitteiden uutuus
 Projektin vaikeusaste
Tavoitteiden saavuttaminen 
 Tekninen suorituskyky
 Yksikkökustannukset
 Time to market
 Yhdistelmä tavoitteista
Tuotekehitysprojektin tyyppi
Tuotekehitysprojektin 
toteutuksen onnistuminen
-
-
 
Kuva 7. Viitekehys projektityypistä ja projektin onnistumisesta (Tatikonda & 
Rosenthal 2000b). 
Tatikondan ja Rosenthalin (2000b) viitekehyksessä projektin tyyppi edustaa projektin 
kohtaamia epävarmuuksia. Teknologian uutuus ja projektin kompleksisuus ovat mo-
lemmat projektin epävarmuustekijöitä ja ne vaikuttavat negatiivisesti tuotekehityspro-
jektin toteutuksen onnistumiseen. Onnistuminen on tässä viitekehyksessä määritelty 
toteutukseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseisiä tavoitteita ovat tekninen 
suorituskyky, joka kattaa teknisen toimivuuden ja tuotteen laadun, tuotteen yksikkökus-
tannukset, aikataulutavoitteet (time to market) sekä eri tavoitteiden yhdistelmät. Onnis-
tumista arvioidaan projektin päätyttyä sekä sen saavuttamien yksittäisten tavoitteiden 
toteutumisen suhteen että kokonaisuutena, eli sen suhteen, kuinka suuri osa tavoitteista 
toteutui. On tärkeää tunnistaa, että projektin tyyppi voidaan tunnistaa jo projektin alka-
essa, mutta projektin onnistumista voidaan arvioida vasta projektin päätyttyä. Tällaisen 
prosessin empiiriseen tutkimiseen olisikin ideaalista käyttää pitkittäistutkimusta, jotta 
voidaan verrata keskenään projektin piirteitä sekä tavoitteiden toteutumista. (Tatikonda 
& Rosenthal 2000b.) 
Tatikondan ja Rosenthalin (2000b) tutkimustulosten mukaan teknologian uutuus vaikut-
taa voimakkaammin projektin onnistumiseen kuin projektin kompleksisuus. Myös 
Shenhar et al. (2001) toteavat tutkimuksessaan teknologian uutuuden vaikuttavan aika-, 
budjetti- ja suorituskykytavoitteiden saavuttamiseen niin, että korkean teknologian 
(high-tech) projektien on vaikeampi saavuttaa näitä tavoitteita. Tatikondan ja 
Rosenthalin (2000b) mukaan tavoitteista vaikeimmin saavutettava on yksikkökustan-
nukset. Tärkeää on huomioida, että teknologian uutuus ei vaikuta yleisesti projektin 
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epäonnistumiseen, vaan ainoastaan projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
epäonnistumiseen. Tuote, joka epäonnistuu sisäisissä tavoitteissa, voi silti menestyä 
markkinoilla tai strategisesti. Tämä osoittaa sen, että organisaatioiden on kiinnitettävä 
huomiota tavoitteiden asettamiseen, sillä projektin onnistuminen tarkoittaa eri ihmisille 
eri asioita ja tavoitteessaan epäonnistunutkin projekti voi olla yleisesti onnistunut. 
Shenhar et al. (2001) suosittelevat, että organisaatioiden tulisi punnita menestystekijöitä 
ja sitä myötä myös tavoitteita projektityypistä riippuen jokaiselle projektille erikseen.  
Projektien ohjaustavat 
Projektien läpivientiin ja toteutukseen voidaan käyttää monia eri projektinohjaustapoja. 
Tuotekehityksen projektijohtamisen tutkimuksessa korostuvat usein kaksi eri tyyliä: 
”muodollisuus”, eli muodollisten prosessien seuraaminen, sekä ”joustavuus”, eli peliva-
ran antaminen projektityön toteuttamiseen (Tatikonda & Rosenthal 2000a; Lewis et al. 
2002; Ylinen & Gullkvist 2012; 2014). Nämä projektien ohjaustyylit voidaan rinnastaa 
edellä esitettyihin johdon ohjausjärjestelmän muodolliseen (mekanistiseen) ja epämuo-
dolliseen (orgaaniseen) ohjaustyyliin (Chenhall 2003) sekä organisaation sääntöihin ja 
rutiineihin (Burns & Scapens 2000). Tatikonda ja Rosenthal (2000a) toteavat, että Gal-
braithin (1973) mukaan orgaaniset ohjaustyylit tukevat epävarmuutta sisältävien tehtä-
vien onnistunutta toteuttamista ja mekanistiset puolestaan suhteellisen määrättyjä tehtä-
viä. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, sillä mekanistisen ohjaustavan, kuten 
projektiprosessimallin, on todettu olevan hyödyllinen myös epävarmuutta sisältävissä 
projekteissa ja joustavan ohjaustavan myös monenlaisissa projekteissa (Tatikonda & 
Rosenthal 2000a). Lewis et al. (2002) esittävätkin, että muodollinen ohjaus tukee pro-
jektin tehokkuustavoitteita, kun taas epämuodollisella ohjauksella kannustetaan ratkai-
semaan luovuutta ja innovatiivisuutta vaativia ongelmia. 
Tatikonda ja Rosenthal (2000a) tutkivat tarkemmin projektin toteutustapoja ja erityisesti 
toteutuksen muodollisuuden (formality), projektinhallinnan itsenäisyyden (project ma-
nagement autonomy) sekä resurssien joustavuuden (resource flexibility) vaikutusta pro-
jektin onnistumiseen suhteessa sen tavoitteisiin. Viitekehys on esitetty kuvassa 8. Pro-
jektin toteutuksen muodollisuudella he viittaavat sääntöihin, ohjeisiin ja viestintäkana-
viin, jotka on määrätty käytettäviksi koko organisaatiossa. Tämä määritelmä on hyvin 
samankaltainen kuin Lewis et aliin (2002) määrittelemä suunniteltu projektinohjaustyyli 
(planned style) tai Ylisen ja Gullkvistin (2012; 2014) mainitsema mekanistinen projek-
tinohjaustyyli. Projektien ohjaamisessa muodollinen toteutustyyli näkyy erityisesti jä-
sennellyn projektinohjauksen prosessimallin käyttämisenä. Jäsennelty prosessimalli 
sisältää säännöt, käytännöt ja säännölliset tarkastelupisteet projektille. Eniten huomiota 
herättänyt malli on edellä kuvatun Stage-gate-mallin (Cooper 1990; 2005) tapainen 
porttimalli, joka koostuu eri vaiheista ja niiden välillä olevista porteista. Porttimallilla 
on useita hyviä ja huonoja puolia, joita on tarkemmin tarkasteltu edellä luvussa 2.2.1. 
Malli muun muassa tarjoaa projektityölle selkeän kommunikaatiovälineen ja ohjeistuk-
sen projektivaiheiden etenemisestä, auttaa henkilöstöä omaksumaan projektifokuksen 
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(osastofokuksen sijaan), kannustaa arvioimaan omaa työtään, osallistuttaa myös ylem-
pää johtoa prosessiin sekä tarjoaa keinon tiedon keräämiseen ja näin ollen edistää orga-
nisaation oppimista sekä projektin aikana että sen jälkeen. Huonona puolena prosessi-
mallin muodollisuudet, kuten arviointitilaisuuksien valmistelu ja järjestäminen, vievät 
oman aikansa, mikä on pois ”oikeasta työstä”. Lisäksi muodollisuus huonontaa jousta-
vuutta, mikä voi olla hyvinkin tärkeää uusien epävarmuuksien ilmaantuessa projektin 
edetessä. (Tatikonda & Rosenthal 2000a.)    
 Tuotteen teknologian 
uutuus
 Prosessin teknologian 
uutuus
 Muodollisuus
 Projektinhallinnan 
itsenäisyys
 Resurssien joustavuus
Tavoitteiden saavuttaminen 
 Tekninen suorituskyky
 Yksikkökustannukset
 Time to market
Projektin toteutustavat
Tuotekehitysprojektin 
toteutuksen onnistuminen
Teknologian uutuus
 
Kuva 8. Viitekehys projektien toteutustavan tehokkuudesta tuotekehitysprojekteissa 
(Tatikonda & Rosenthal 2000a). 
Projektinhallinnan itsenäisyydellä Tatikonda ja Rosenthal (2000a) viittaavat projektin 
(tai projektipäällikön) kykyyn valita työskentelytavat projektin läpiviemiseen. Itsenäi-
syys edistää luovuutta ongelmanratkaisutilanteissa sekä parantaa tiimin oppimista, joten 
se on verrattavissa Lewis et aliin (2002) nousevaan projektinohjaustyyliin (emergent 
style) sekä Ylisen ja Gullkvistin (2012; 2014) orgaaniseen projektinohjaustyyliin. Itse-
näisyys ja autonomia projektinohjauksen suhteen voidaan tulkita Burnsin ja Scapensin 
(2000) mukaan organisaation rutiineiksi, sillä ne eivät ole organisaation asettamia sään-
töjä. Tatikondan ja Rosenthalin (2000a) tutkimuksen mukaan autonomia antoi projekti-
tiimille voimakkaan vastuuntunnon sekä varmuuden siitä, että he voivat suorittaa pro-
jektin parhaaksi näkemällään tavalla. Tuotekehitysprojektille ominaisen epävarmuuden 
vuoksi projektinhallinta tarvitsee joustavuutta ja keinoin mukautua uusiin epävarmuuk-
siin projektin toteutuksen aikana. Itsenäinen päätöksenteko ja autonomia takaavat pro-
jektipäällikölle keinon toteuttaa ja mukauttaa projektinohjausta tarpeiden mukaan. Kol-
mas projektin toteutustavoista, eli resurssien joustavuus, liittyy vahvasti autonomiaan 
projektinohjauksessa. Tällä tarkoitetaan projektipäällikön valtuutta päättää resurssien-
käytöstä projektin edetessä ja uusien epävarmuuksien ilmetessä. Resursseihin kuuluvat 
sekä taloudelliset, henkilö- että välineresurssit yli osastorajojen (Tatikonda & Rosenthal 
2000a.) 
Tatikondan ja Rosenthalin (2000a) tutkimustulosten mukaan projektin toteuttavan ohja-
uksen on oltava sekä muodollista että joustavaa, toisin sanoen ”joustavuutta rakenteen 
sisällä”, jotta se edistäisi projektin tavoitteiden saavuttamista. Moni tuotekehityksen 
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projektinohjaukseen keskittyvistä tutkimuksista suositteleekin muodollisen ja joustavan 
ohjaustyylin tasapainotettua käyttöä (Tatikonda & Rosenthal 2000a; Lewis et al. 2002; 
Ylinen & Gullkvist 2012; 2014). Tuloksissa ei sen sijaan havaittu epävarmuustekijän, 
teknologian uutuuden, vaikuttavan projektin toteutustapoihin ja sitä kautta projektin 
toteutuksen onnistumiseen. Syynä voi olla rajallinen tutkimusotos ja toisaalta projektien 
liian pienet eroavaisuudet. Hyvä huomio on myös se, että kaikissa tuotekehitysprojek-
teissa, kuten konseptointiprojekteissa, innovatiivisuudella ei välttämättä ole yhtä suurta 
roolia kuin mitä kirjallisuus antaa odottaa. Tutkijat ehdottavatkin, että ohjaustapojen ja 
epävarmuusasteen välinen suhde korostuu enemmän yksittäisissä projektin tehtävissä 
kuin projektitasolla. Lisäksi epävarmuus on voitu huomioida jo projektin suunnittelu-
vaiheessa, jolloin sen vaikutus ei enää näy toteutusvaiheessa. (Tatikonda & Rosenthal 
2000a.) Tätä tulosta vastoin Lewis et al. (2002) esittävät pitkittäistutkimuksessaan pro-
jektin ohjaustapojen muuttuvan uusien epävarmuustekijöiden ilmaantuessa projektin 
edetessä. Lewis et aliin (2002) tutkimuksen vahvuutena on tutkimuksen toteuttamistapa, 
pitkittäistutkimus, jonka avulla saadaan kattavampi kuva projektin etenemisestä ajalli-
sesti. 
Ohjaustyyliin vaikuttaa huomattavasti projektin piirteiden lisäksi myös projektipäälli-
kön luonteenpiirteet. Ylisen ja Gullkvistin (2012) mukaan projektipäällikön epävar-
muuden sietokyky vaikuttaa projektin ohjaustapaan. Heidän tutkimuksessaan projekti-
päälliköt, jotka sietävät hyvin epävarmuutta, käyttävät useammin epämuodollisia ohja-
usmuotoja. Sen sijaan projektipäälliköt, joiden epävarmuuden sietokyky on matalampi, 
turvautuvat usein molempien kontrollimuotojen yhteiskäyttöön saadakseen lisää tietoa 
ja vähentääkseen epävarmuutta. (Ylinen & Gullkvist 2012.)  
2.3 Taloudenohjaus tuotekehitysprojekteissa 
Aikaisemmin luvussa 2.1 esiteltiin taloudenohjausta yleisesti ja osana johdon ohjausjär-
jestelmää. Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin taloudenohjausta tuotekehityksessä 
sekä erityisesti tuotekehityksen projektien ohjauksessa. Taloudenohjaus tuotekehityk-
sessä on nähty haastavaksi, sillä perinteiset taloudenohjauksen keinot eivät välttämättä 
sovi tuotekehitysympäristöön. Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy olla käyttämättä 
taloudenohjausta tuotekehityksessä, sillä monet tutkimukset puoltavat sen hyödyllisyyt-
tä myös tuotekehitysympäristössä (Kerssens-van Drongelen & Cook 1997; Nixon 1998; 
Davila 2000; Rabino 2001; Davila & Wouters 2004; Suomala 2004). 
2.3.1 Taloudenohjauksen hyödyllisyys  
Teknologisen muutoksen nopeuden vuoksi perinteistä laskentatietoa ja sen mittareita on 
kritisoitu vanhentuneiksi ja lyhyen aikavälin tuloksia suosivaksi tuotekehitysympäris-
tössä (Nixon 1998). Toisaalta tuotekehitys on nähty perinteisesti innovatiiviseksi, ainut-
laatuiseksi ja jäsentymättömäksi prosessiksi, jota on miltei mahdoton ohjata ja johtaa 
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taloudellisin keinoin (Kerssens-van Drongelen & Cook 1997). Esimerkiksi Abernethyn 
ja Brownellin (1997) mukaan epävarmuutta sisältävään tuotekehitysympäristöön sopivat 
paremmin ei-taloudelliset kuin taloudelliset ohjaustavat.  
Keskustelussa taloudellisen ohjauksen hyödyllisyydestä tuotekehityksessä tulisi huomi-
oida se, kuinka taloudellinen ohjaus linkittyy muihin organisaation ohjausmuotoihin. 
Chenhall (2003) korostaa sitä, ettei mitään johdon ohjausjärjestelmän osaa tulisi tarkas-
tella yksinään ottamatta huomioon laajempaa ohjauskokonaisuutta. Esimerkiksi muo-
dollinen budjetointi voidaan joidenkin tutkimuksien mukaan nähdä epäsopivana epä-
varmassa ympäristössä, sillä sen tuottama tieto ei ole täydellistä ja ohjaus on joustama-
tonta. Kuitenkin todisteet osoittavat, että budjetointia käytetään suunnittelun apuna te-
hokkaissa organisaatioissa. Tämä ristiriita selittyy sillä, että muodollinen budjetointi 
yhdistetään organisaatioissa epämuodolliseen, avoimeen ja joustavaan kommunikoin-
tiin, jolloin kokonaisuus on toimiva ja myös budjetoinnilla on tärkeä rooli organisaati-
ossa. (Chenhall 2003.)  Samaan tapaan Davilan (2000) mukaan projektipäälliköt tuote-
kehityksessä luottavat enemmän ei-taloudellisiin kuin taloudellisiin mittareihin. He kui-
tenkin uskovat hyvän menestyksen ei-taloudellisissa mittareissa johtavan myös hyvään 
menestykseen taloudellisissa mittareissa, jolloin kokonaisuus ratkaisee. (Davila 2000.)  
Vaikka kirjallisuudessa ei ole yhtenevää näkemystä siitä, että taloudenohjaus tuotekehi-
tyksessä on hyödyllistä, monet tutkimukset puoltavat sen hyödyllisyyttä (Kerssens-van 
Drongelen & Cook 1997; Nixon 1998; Davila 2000; Rabino 2001; Davila & Wouters 
2004; Suomala 2004). On tunnistettu, että merkittävä osa tuotteen elinkaaren kustan-
nuksista ja tuotoista määräytyy jo tuotekehitysvaiheessa (Suomala 2004; Davila & 
Wouters 2004; Suomala et al. 2011, ss. 231-250). Tästä näkökulmasta katsottuna talou-
denohjaus tuotekehityksessä on organisaation suorituskyvyn ja taloudellisen menesty-
misen kannalta tärkeää. Kuten aiemmin todettiin, pelkkiä tuloksia odottamalla organi-
saatio ei pysty ajoissa reagoimaan ja ohjaamaan toimintaansa oikeaan suuntaan 
(Nørreklit 2000). Taloudenohjaus ja johdon ohjausjärjestelmä ylipäänsä on keino var-
mistua siitä, että organisaation toiminta etenee kohti tavoitteita. 
Vaikka tuotekehityksen taloudenohjauksen hyödyllisyys organisaatiotasolla on tunnis-
tettu, taloudenohjausta tuotekehityksen projektien ohjauksessa ja projektipäällikön työs-
sä on tutkittu vasta vähän. Nixonin (1998) case-tutkimuksessa taloudenohjauksesta to-
dettiin olevan hyötyä tuotekehitysprojekteissa. Kyseisessä tutkimuksessa laskentatiedol-
la ja yhteistyöllä talousasiantuntijan kanssa huomattiin olevan suuri rooli projektin 
kommunikaatiossa, yksimielisyyteen pääsemisessä sekä päätöksentekokontekstin luo-
misessa. Nixonin (1998) mukaan laskentatoimen keinoin voidaankin proaktiivisesti tu-
kea tuotekehitystä aina ideoiden generoimisesta markkinointiin ja jälkimyyntiin asti.  
Rabino (2001) on samaa mieltä siitä, että yhteistyö taloustietoa tottuneesti käsittelevän 
henkilön kanssa on hyödyllistä tuotekehitystiimille. Tuotekehitystiimi keskittyy usein 
vain kehitettävän tuotteen ominaisuuksiin, jolloin laajempi kokonaisuus jää huomioi-
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matta. Laskentatoimen menetelmien soveltaminen ja käyttäminen parantaa tuotekehitys-
tiimin ymmärrystä tuotteen sopivuudesta yrityksen strategiaan ja kykyihin. Taloustiedon 
asiantuntijan sisällyttäminen tiimiin turvaa näin ollen laajemman näkökulman ja varmis-
taa sen, että kaikki kustannukset tulee huomioitua ennustuksia tehtäessä. Laskentatoi-
men järjestelmät, ja siten myös taloudellinen ohjaus, kehittyvät jatkuvasti, joten yhteis-
työ laskentatiedon asiantuntijan kanssa auttaa projektitiimiä hyödyntämään ajankohtai-
sia laskentatoimen tekniikoita tuotekehitysprosessin tukena. (Rabino 2001.) Myös Uusi-
Rauva ja Paranko (1998, ss. 102-103) suosittelevat laskentaan pätevöityneen henkilön 
sijoittamista tuotekehitysfunktion käyttöön. Henkilö toimisi lenkkinä tuotekehityksen ja 
taloushallinnon välillä sekä toimisi kustannustietoisuuden levittäjänä tuotekehityksessä. 
Hyötyjen lisäksi kirjallisuus tunnistaa myös esteitä taloudenohjauksen hyödyntämiselle. 
Tuotekehitysosaston ja talousosaston välillä voi esimerkiksi olla ”kuilu”, jolloin vuoro-
puhelu on hankalaa, eikä taloudenohjauksesta saada kaikkia hyötyjä irti (Uusi-Rauva & 
Paranko 1998; Rabino 2001). Tuotekehitystiimi joutuu usein keskittymään muihin ta-
voitteisiin, kuten aika- ja teknologiavaatimuksiin, jolloin taloudenohjaukselle jää vähän 
aikaa ja huomiota (Davila & Wouters 2004). Kerssens-van Drongelen ja Cook (1997) 
kuvaavat, kuinka taloudenohjausta tuotekehitysympäristössä voi olla vaikea hyväksyä, 
sillä suunnittelijoilla pelkoja, ennakkoluuloja ja huonoja kokemuksia mittareista ja nii-
den käytöstä. Talousnäkökulman tarkastelua hankaloittaa edelleen ympäristön, ja siten 
myös laskentamallien kompleksisuus sekä tuotesuunnittelun ja siitä seuraavien taloudel-
listen vaikutuksien välinen etäisyys (Kerssens-van Drongelen & Cook 1997; Davila & 
Wouters 2004; Jørgensen & Messner 2010; Suomala et al. 2011, ss. 231-250). Näitä 
ongelmia ja kehityskohteita pyritään tämän tutkimuksen avulla tunnistamaan, jotta ta-
loudenohjauksesta saataisiin paras mahdollinen tuki tuotekehitysprojektien ohjaami-
seen. 
2.3.2 Laskentakohteet 
Taloudenohjauksen alle voidaan lukea monia taloudellisen tiedon muotoja, joista erilai-
set mittarit ja laskentakohteet ovat tyypillisimpiä.  Suomalan (2004) mukaan suoritus-
kyvyn mittaamiselle tulisi tuotekehitysympäristössä asettaa kahdenlaisia tavoitteita: 
mittareiden tulisi ilmaista oleellista tietoa toimintojen nykyisestä tilasta ja toisaalta nii-
den tulisi tarjota myös ohjausta pidemmän aikavälin parannuksiin. Kontrolloivia las-
kelmia ovat esimerkiksi budjetti ja tavoitekustannuslaskenta, kun taas laajempaa näkö-
kulmaa edustavat liiketoimintavaikutus- ja elinkaaritarkastelut. 
Tuotekehitysprojektilla on budjetti ja budjetissa pysyminen on yleinen projektin toteu-
tukseen liittyvä tavoite (Project Management Institution 1996; Tatikonda & Rosenthal 
2000a; 2000b; Turner & Müller 2004). Projektibudjetti on projektin taloudellisen oh-
jaamisen perustyökalu (Suomala et al. 2011, s. 290), mutta budjetti mittarina on saanut 
myös paljon kritiikkiä. Esimerkiksi Meyer et al. (1997) toteavat, että yleisesti mittareina 
käytetyillä ”lipsahduksilla” budjetista tai aikataulusta arvioidaan lähinnä tehtyjen arvi-
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ointien laatua, eikä niinkään tuotekehityksen suorituskykyä. Tuotekehityskustannuksien 
osuus tuotteen kustannuksista vaihtelee voimakkaasti, mutta valmistavassa teollisuudes-
sa sen osuus on tyypillisesti 2-5 prosentin luokkaa yrityksen kokonaiskustannuksista. 
On hankalaa arvioida tuotekehityksen kokonaisvaikuttavuutta, mutta yleisesti ottaen 
tuotekehitysprojektin kustannus voi olla hyvinkin pieni verrattuna kehitettävän tuotteen 
kokonaiskustannusvaikutuksiin (Suomala et al. 2011, s. 235). Näin ollen budjetin seu-
raamisesta ei ole aina merkittävää hyötyä kannattavuusmielessä. Budjetin seuraaminen 
antaa kuitenkin oleellista tietoa toimintojen nykyisestä tilasta, mikä on suorituskyvyn 
mittaamisen toinen päätavoite (Suomala 2004). 
Davilan ja Woutersin (2004) mukaan tavoitekustannuslaskentaa (target costing) käyte-
tään yleisesti tuotekehityksessä. Tällöin tuotekehityksen tehtävänä on pysyä tuotteelle 
asetetuissa tavoitekustannuksessa, joka lasketaan tavoitehinnan ja -tuoton erotuksena. 
Tuotekustannukset määräytyvät pitkälti tuotekehitysvaiheessa, joten tuotekehityksellä 
on merkittävä rooli tuotteiden ja prosessien kustannuksien sekä siten myös kannatta-
vuuden muodostamisessa. Tästä syystä tuotekehityksessä työskentelevien olisi hyvä 
tuntea erilaisten tuoteratkaisuiden kustannusvaikutukset. (Suomala et al. 2011, ss. 231-
250.) Tatikondan ja Rosenthalin (2000b) mukaan tuotekehitysprojektin toteutukseen 
liittyvistä tavoitteista tuotekustannusten saavuttaminen koetaan kaikkein haastavimmak-
si. Davila ja Wouters (2004) sekä Meyer et al. (1997) kritisoivat perinteistä tavoitekus-
tannuslaskentaa, joka keskittyy yhteen tuotteeseen ja tiettyyn aikajaksoon, kuten yhteen 
projektiin. Heidän mielestään laskennan tulisi ennemmin olla tuoteperhekohtaista ja 
ottaa huomioon useiden projektien muodostaman kokonaisuuden. 
Kokonaisvaltaisempaa laskentaa edustavat erilaiset liiketoimintavaikutuksia tarkastele-
vat analyysit (business impact analysis, BIA). Tuotekehitys on aina kytköksissä sekä 
organisaatioon että sen toimintaympäristöön, minkä vuoksi BIA-laskennalla kartoite-
taan kehitettävän tuotteen seurauksia, mahdollisia uhkia sekä vaikutuksia yrityksen me-
nestymiseen ja sen tulevaan liiketoimintaan. BIA-laskentaa tehdään useissa eri muo-
doissa, eikä sille ole olemassa täsmällistä määritelmää. Tuotekehityksessä BIA-
laskennalla on perinteisesti viitattu siihen, millaisia vaikutuksia uudella tuotteella on 
yrityksen nykyisen tuotetarjooman kannattavuuteen, yrityksen nykyisiin tuotteisiin 
(esim. kannibalismi) sekä kilpailijoiden tuleviin toimiin. BIA-laskennan saaminen osak-
si tuotekehitysprosessia voi olla hankalaa osittain epäselvän määrittelyn vuoksi. 
(Mäkinen 1999, ss. 11-13.) Mäkisen (1999, ss. 158-160) mukaan BIA-laskentaan tulisi 
huomioida yrityksen itsensä ja sen tuotetarjooman lisäksi muun muassa toimittajat, kil-
pailijat, asiakkaat, teollisuudenalan rakenne, kansalliset toimielimet sekä maailmanlaa-
juiset näkökohdat. Suurimmalla osalla näistä on ennemmin strategista kuin puhtaasti 
operationaalista merkittävyyttä, mutta jokaista näkökohtaa olisi syytä laajentaa myös 
toiminnalliselle tasolle. Toiminnallinen taso on hyvin tapauskohtainen yrityksille, joten 
yleispätevää mallia on hankala muodostaa. (Mäkinen 1999, ss. 158-160.)      
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Toinen laajempi näkökulma laskentaan ovat elinkaarilaskelmat (product life cycle, 
PLC). Elinkaari kattaa ajallisesti jakson tuotteen tai järjestelmän syntymisestä aina sii-
hen hetkeen asti, kun se ei ole enää käytössä. Liiketoimintanäkökulmasta elinkaaritar-
kastelun ei tulisi rajautua vain yhden tuotteen elinkaareen, vaan sen tulisi myös huomi-
oida jälkimyynnin vaikutukset, tuoteparannukset ja tuotantojärjestelmien elinkaaret. 
(Suomala 2004.) Tarkastelun laajuuden suhteen elinkaarilaskennassa voi tehdä monen-
laisia valintoja ja lopulta laskentatilanne määrittelee laskennan tarkoituksenmukaisuu-
den (Suomala et al. 2011, s. 246). Suomalan (2004) mukaan tuotekehitys hyötyy elin-
kaarilaskennasta ja elinkaaritietoinen ajattelutapa toimisi hyvänä viitekehyksenä tuote-
kehityksen suorituskyvyn mittariston rakentamiselle. Samalla elinkaarilaskenta helpot-
taisi edellä mainittua ongelmaa laskentatiedon lyhytnäköisyydestä (Meyer et al. 1997).  
2.3.3 Taloudenohjauksen roolit 
Luvussa 2.1 taloudenohjauksen yhteydessä mainittiin laskentatoimen roolien merkitys 
laskentatoimen hyödyntämisessä sekä taloudenohjauksessa. Burchell et al. (1980) luo-
kittelevat laskentatoimen roolit kahden erityyppisen epävarmuuden mukaan. Tavoittei-
den epävarmuus tarkoittaa tilannetta, jossa organisaation toiminnan tavoitteet ovat epä-
selviä ja syy-seuraussuhteen epävarmuudella puolestaan viitataan tilanteeseen, jossa 
toiminnan seurauksista ei olla varmoja. (Burchell et al. 1980.) Tuotekehitysprojekteissa 
voidaan tunnistaa näitä molempia epävarmuustyyppejä johtuen sekä moninaisista ta-
voitteista että suuresta ajallisesta etäisyydestä tuotekehityksen ja siitä saatavan taloudel-
lisen hyödyn välillä. Näin ollen kuvassa 5 esitetyistä laskentatoimen rooleista erityisesti 
”oppimisalusta”, ”vaihtoehtoja” sekä ”inspiraatiota” sopivat tuotekehitysympäristöön. 
Viitekehyksen anti tuotekehitysprojektien kannalta on erityisesti se, että laskentatietoa 
voidaan käyttää muullakin tavalla kuin perinteisessä mielessä tarkkojen vastauksien ja 
lukujen antamiseen.  
Samaa ajatusta laskentatoimen kattavammasta roolista tuotekehitysympäristössä tukee 
Jørgensenin & Messnerin (2010) case-tutkimus. Tutkimuksen mukaan epävarmuuden 
ollessa korkeaa ja tavoitteiden moninaisia on hankala käyttää laskentatoimen muotoja, 
jotka kertovat tarkasti mikä on oikein ja mikä väärin. Sen sijaan laskentatiedolla pysty-
tään luomaan yleiskuva ja ymmärrys, joiden perusteella voidaan tehdä strategisiakin 
päätöksiä. Case-tutkimuksessa kannattavuus toimi tällaisena yleisenä tavoitteena, jonka 
nimissä voitiin neuvotella strategisista tavoitteista. (Jørgensen & Messner 2010.) Myös 
Mouritsen et aliin (2009) tutkimuksessa laskentatoimen keinoin luodaan kontekstia jol-
lekin, tässä tapauksessa innovaatiolle. Lyhyellä aikavälillä taloudenohjauksen nähdään 
rajoittavan innovatiivisuutta, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna useat laskelmat 
linkittävät innovaatiot organisaation laajuiseen kontekstiin ja luovat jännitteitä sen roo-
lista osana laajempaa kokonaisuutta. Laskentatoimen rooli ja hyöty voivat siis olla si-
doksissa myös tarkastelun aikajänteeseen.  
28 
Taloudenohjauksen roolit on haluttu ottaa tässä tarkasteluun, sillä yleisellä tasolla talou-
denohjauksen rooli on muuttunut ajan saatossa. Siinä missä laskentatieto mielletään 
perinteisesti ”kontrolloivaksi” ja poikkeamia esiin tuovaksi, ohjauksen tarkastelu on 
tuonut laskentatiedolle uusia merkityksiä. Laskentatiedon tavoite ei olekaan enää vain 
varmistaa, että toimitaan asetettujen rajojen sisällä, vaan se on saanut uusia tehtäviä, 
kuten uusien ideoiden stimuloimisen, asioiden yhdistämisen uudella tavalla ja koko-
naisvaltaisen kuvan luomisen organisaation eri tasoilla. (Burchell et al. 1980; Hall 2010; 
Adler & Chen 2011.) Onkin mielenkiintoista tarkastella näitä rooleja suhteessa tuoteke-
hitysprojektien tavoitteisiin ja laskentakohteisiin.  
2.3.4 Taloudenohjauksen muodot eri vaiheissa 
On todettu, että T&K-jatkumon eri vaiheet eroavat keskenään tietotarpeiden osalta. 
Esimerkiksi Nixonin  (1998) mukaan tutkimuksesta kehitykseen siirryttäessä tiedon 
kriteerit muuttuvat epämuodollisesta formaalimmaksi, epäsuorasti esitetystä selkeään, 
laadullisesta määrälliseen, ja omakohtaisesti koetusta objektiiviseen. Myös Kerssens-
van Drongelen ja Cook (1997) esittävät mittaustavan painottuvan laadullisesta määrälli-
seen siirryttäessä perustutkimuksesta tuoteparannuksiin. Tästä voi päätellä, että talou-
denohjauksen rooli on voimakkaampi tuotekehitysvaiheessa ja ei-taloudellisen ohjauk-
sen puolestaan tutkimusvaiheessa. Epämuodollisen ja ei-taloudellisen ohjauksen suu-
rempaa roolia tutkimusvaiheessa tukee myös Poskelan ja Martinsuon (2009) tutkimus, 
jonka mukaan perustutkimusta voidaan ohjata motivoinnin avulla sekä mahdollistamalla 
tarvittava osaaminen.  
Lewis et al. (2002) suorittivat pitkittäistutkimuksen siitä, kuinka muodollinen ja epä-
muodollinen ohjaustyyli vaihtelevat yksittäisen tuotekehitysprojektin aikana. Heidän 
mukaansa muodollisen ohjauksen, ja erityisesti välitavoitteiden seuraamisen, rooli vah-
vistuu kehitettävään tuotteeseen liittyvän epävarmuuden kasvaessa. Tutkimuksen mu-
kaan ohjaustyylistä riippumatta projektin ohjaus vähenee ajan myötä. Kun projekti ete-
nee, sen tavoitteet ja menestyspotentiaali selkenevät ja samalla tiimit fokusoituvat ja 
rutinoituvat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että projektin ohjaus muuttuisi arvotto-
maksi. Ohjaustyylit pysyvät merkityksellisinä, mutta niiden rooli vaihtuu lähinnä pro-
jektitiimiä tukevaksi. (Lewis et al. 2002.) 
Luvussa 4.2 keskusteltiin projektin piirteiden vaikutuksesta projektin ohjaustyyliin ja 
todettiin kirjallisuuden puoltavan muodollisen ja epämuodollisen ohjaustyylin yhteis-
käyttöä projektien ohjauksessa (Tatikonda & Rosenthal 2000a; Lewis et al. 2002; 
Ylinen & Gullkvist 2012; 2014). Taloudenohjauksen voisi ajatella kyberneettisenä kont-
rollina lukeutuvan muodolliseen ohjaukseen, mutta esimerkiksi Lukan (2007) case-
tutkimus osoittaa laskentatiedolla olevan myös epämuodollisen tason. Burnsin ja 
Scapensin (2000) jaottelua seuraten taloudenohjaus voi olla organisaation asettamaa, 
jolloin puhutaan säännöistä. Toisaalta taloudenohjaus voi mukautua organisaation työn-
tekijöiden toimesta hyvinkin erinäköiseksi, jolloin se luetaan rutiineiksi (Burns & 
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Scapens 2000; Lukka 2007). Sääntöjen ja rutiinien suhde riippuu paljon organisaatiosta 
ja sen asettamista rajoista, mutta taloudenohjauksessa voidaan aina tunnistaa nämä kaksi 
tasoa. Esimerkiksi edellä mainittujen Nixonin (1998) ja Lewis et aliin (2002) tutkimus-
ten mukaisesti taloudenohjaus on hyödyllisintä tutkimusvaiheessa epämuodollisena ja 
puolestaan tuotekehitysprojektissa muodollisempana, kunnes se taas projektin edetessä 
voi muuttua epämuodollisemmaksi. Taloudenohjaus voi täten olla hyödyllistä kaikissa 
tuotekehitysprosessin vaiheissa, mutta sen muoto voi vaihdella T&K-jatkumon vaiheen 
sekä projektin vaiheen mukaan.  
2.4 Taloudenohjaus tuotekehityksen projektipäällikön tukena  
Kirjallisuudesta löytyy tukea taloudenohjauksen hyödyllisyydelle tuotekehityksessä, 
mutta projektitasolla ja projektipäällikön näkökulmasta aihetta on tutkittu vasta vähän. 
Jotta taloudenohjausta tuotekehitysprojektien ohjauksessa voidaan ymmärtää ja tutkia 
paremmin, tulee ymmärtää ohjausta laajemmin sekä tarkastella tuotekehitysprojektien 
luonnetta ja projektipäällikön roolia osana kokonaisuutta. Taloudenohjauksella pyritään 
muiden ohjausmuotojen tavoin ohjaamaan organisaation ja sen työntekijöiden toimintaa 
kohti asetettuja tavoitteita. Projektinohjauksessa taloudenohjauksen tehtävänä on ohjata 
projektia kohti sille asetettuja tavoitteita.  
Johdon ohjausjärjestelmää, taloudenohjausta ja tuotekehityksen projekteita käsittelevän 
kirjallisuuden perusteella muodostettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty 
kuvassa 9. Viitekehyksen pohjana toimivat Tatikondan & Rosenthalin (2000a; 2000b) 
viitekehykset tuotekehitysprojektin tyyppien ja toteutustapojen vaikutuksesta toteutuk-
sen onnistumiseen, eli tavoitteiden täyttämiseen. Tatikondan & Rosenthalin (2000a; 
2000b) viitekehyksiä on täydennetty kirjallisuudesta löytyneillä huomioilla ja erityinen 
huomio viitekehyksessä on taloudenohjauksessa, joka nähdään osana projektin ohjaus-
kokonaisuutta.   
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Projektin toteutuksen 
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Projektin lähtökohta
 
Kuva 9. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
Viitekehyksessä vasemmalle on koottu ohjaustapoihin ja taloudellisen ohjauksen käyt-
töön vaikuttavia tekijöitä, joita ovat sekä organisaation ja projektipäällikön roolit että 
projektin tyyppi. Tatikondan & Rosenthalin (2000b) mukaan projektin tyyppiä määrit-
tävät epävarmuustekijät, kuten teknologian uutuus ja projektin kompleksisuus. Myös 
Davilan (2000) mukaan jokainen tuotekehitysprojekti sisältää erilaisia epävarmuusteki-
jöitä. Hän luokittelee epävarmuudet teknologiaan, projektiin ja markkinoihin liittyviksi 
ja samaa jaottelua on käytetty myös kuvan 9 viitekehyksessä. Kaikki epävarmuustekijät 
eivät kuitenkaan esiinny kaikissa tuotekehitysprojekteissa. Epävarmuudet tuotekehi-
tysympäristössä ja niiden vaikutus ohjaustapoihin on kirjallisuudessa runsaasti käsitelty 
aihe. Esimerkiksi Burchell et al. (1980) esittävät syy-seuraussuhteisiin sekä tavoitteisiin 
liittyvän epävarmuuden vaikuttavan laskentatoimen ja siten taloudenohjauksen saamaan 
rooliin. Syy-seuraussuhde ja tavoitteet ovat myös yksi tapa luokitella epävarmuuden 
muotoja, ja tämän tyyppisten epävarmuuksien voidaan ajatella ilmenevät sekä teknolo-
giaan, projektiin että markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.  
Aikaisemmin todettiin, että T&K-jatkumon eri vaiheet eroavat ohjaustarpeiltaan toisis-
taan (Nixon 1998; Poskela & Martinsuo 2009). Näin ollen projektin vaihe T&K-
jatkumossa vaikuttaa myös projektin ohjaustavan valintaan. Olemassa oleva tutkimus 
on esimerkiksi huomannut epämuodollisen ohjaustavan korostuvan perustutkimuksessa 
(Poskela & Martinsuo 2009) ja muodollisten ohjaustapojen, kuten Stage-gate-mallin 
(Cooper 1990;  Tatikonda & Rosenthal 2000a) ja kustannustavoitteiden (Nixon 1998) 
korostuvan uustuotekehityksessä. Kuvan 9 viitekehyksessä projektin vaihe T&K-
jatkumossa on esitetty toiseksi projektin tyyppiä määrittäväksi ominaisuudeksi yhdessä 
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epävarmuustekijöiden kanssa. Vaikka epävarmuus liittyy vahvasti T&K-jatkumon vai-
heeseen, on näitä hyvä tarkastella myös erikseen.   
Organisaation ja projektipäällikön rooleilla viitataan kuvan 9 viitekehyksessä siihen, 
kuinka paljon projektipäällikkö pystyy vaikuttamaan projektien ohjaustapoihin vai sane-
leeko organisaatio tietyn ohjaustavan, kuten esimerkiksi Stage-gate-mallin (Cooper 
1990), noudattamisen. Molemmilla rooleilla on vaikutus projektin ohjaustapaan, sillä 
organisaation asettamien sääntöjen lisäksi rutiinit määrittävät sitä, kuinka todellisuudes-
sa toimitaan (Burns & Scapens 2000). Henkilöiden omaksumilla rutiineilla voi siis olla 
jopa suurempi vaikutus projektin ohjaustapoihin kuin organisaation asettamilla sään-
nöillä, kuten Lukan (2007) case-tutkimus osoittaa. Myös projektipäällikön piirteet, ku-
ten epävarmuuden sietokyky, voivat vaikuttaa eri ohjaustapojen käyttöön (Ylinen & 
Gullkvist 2012).  
Edellä kuvatut tekijät, organisaation ja projektipäällikön rooli sekä projektin tyyppi, 
vaikuttavat kaikki projektin ohjaustapaan sekä taloudenohjauksen rooliin osana ohjaus-
ta. Projektin ohjaustapa voi sisältää eri elementtejä johdon ohjausjärjestelmästä. Malmin 
ja Brownin (2008) pakettimalliin peilaten projektia voidaan ohjata kulttuurisin kontrol-
lien, suunnittelun, kyberneettisten kontrollien, palkitsemisen ja kannustinjärjestelmien 
tai hallinnollisten kontrollien avulla. Yleinen tapa tuotekehityksessä on luokitella ohja-
ustapoja epämuodolliseen ja muodolliseen ohjaukseen, joista muodollinen perustuu 
sääntöihin, toimintaohjeisiin ja standardeihin, ja epämuodollinen on joustavampaa, va-
paampaa ja reagoivampaa (Chenhall 2003). Projektinohjauksessa näitä voi rinnastaa 
projektinhallinnan muodollisuuteen tai itsenäisyyteen (Tatikonda ja Rosenthal 2000a), 
minkä vuoksi kuvan 9 viitekehykseen on valittu tämä jaottelutapa. Tässä tutkimuksessa 
ollaan erityisen kiinnostuneita taloudenohjauksesta ja sen roolista osana ohjauskokonai-
suutta, joten se on korostettu kuvassa 9. Taloudenohjaus voi myös olla muodollista tai 
epämuodollista perustuen sääntöihin tai rutiineihin (Lukka 2007).  
Projektitasolla tuotekehityksessä tehty aikaisempi tutkimus esittää, että muodollinen ja 
joustavampi ohjaustapa yhdessä parantavat projektin suorituskykyä (Tatikonda & 
Rosenthal 2000a; Lewis et al. 2002; Ylinen & Gullkvist 2012; 2014). Muodollisuus voi 
näkyä projektinhallinnassa esimerkiksi tietyn projektimallin käyttämisenä (Cooper 
1990; Tatikonda & Rosenthal 2000a) tai taloudenohjauksen näkökulmasta kustannusta-
voitteina (Nixon 1998). Joustavuutta sen sijaan suositellaan käytettäväksi näiden muo-
dollisten rakenteiden sisällä niin, että projektipäälliköllä olisi oikeus tehdä tarvittaessa 
itsenäisiä päätöksiä (Tatikonda & Rosenthal 2000a). Tässä tutkimuksessa on tarkoitus 
selvittää, miten projektipäälliköt näkevät nämä ohjausvalinnat ja miten heidän mieles-
tään niitä tulisi kehittää.  
Kuten edellä todettiin, laskentatoimen kirjallisuudesta löytyy tukea taloudenohjauksen 
hyödyllisyydestä sekä tuotekehitysympäristössä että projektien ohjauksessa, vaikka pro-
jektinohjausnäkökulmaa onkin tutkittu vasta vähän (esim. Kerssens-van Drongelen & 
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Cook 1997; Nixon 1998; Davila 2000; Rabino 2001). Nixonin (1998) ja Rabinon (2001) 
tutkimuksissa taloudenohjaus ja yhteistyö taloustietoa tottuneesti käsittelevän henkilön 
kanssa toivat hyötyjä tuotekehitysprojekteille. Jørgensenin & Messnerin (2010) tutki-
mus puolestaan kuvaa esimerkiksi sitä, kuinka Stage-gate-prosessilla voidaan muistuttaa 
ja ohjata projektipäälliköitä kohti organisaation kannalta tärkeitä tavoitteita. Näissä tut-
kimuksissa esiin nousseita hyötyjä olivat esimerkiksi projektin kommunikaation paran-
tuminen, päätöksenteon selkiytyminen sekä projektia laajemman kokonaisuuden huo-
mioiminen ja ymmärtäminen. Taloudenohjauksen hyödyllisyys korostaa taloudenohja-
uksen roolia osana ohjauskokonaisuutta. 
Taloudenohjauksen erilaisista rooleista Burchell et al. (1980) ovat jakaneet roolit epä-
varmuuden tyypin mukaan. Tuotekehityksessä epävarmuutta esiintyy runsaasti ja yleen-
sä ainakin jompikumpi näistä epävarmuustyypeistä, tavoitteiden tai syy-seuraussuhteen 
epävarmuus, on tunnistettavissa tuotekehitysprojekteissa. Tällöin laskentatiedon tehtä-
vänä ei ole antaa oikeita vastauksia, vaan ennemmin toimia oppimisalustana ja luoda 
kokonaiskuvaa ja ymmärrystä päätöksentekotilanteesta. Mouritsen et aliin (2009), 
Jørgensenin ja Messnerin (2010) sekä Hallin (2010) huomiot tukevat laskentatoimen 
monikäyttöistä käyttötarkoitusta muussakin roolissa kuin vastauskoneena. Taloudenoh-
jauksen roolin tulisi kirjallisuuden mukaan olla tuotekehitysprojekteissa kokonaiskuvaa 
ja oppimista tukeva.  
Viitekehyksen (kuva 9) mukaan ohjaustapaan vaikuttavat projektin alkaessa tietyt teki-
jät, kuten organisaation ja projektipäällikön rooli sekä projektin tyyppi. Ohjaustapa ei 
kuitenkaan aina pysy samanlaisena projektin päättymiseen asti, vaan siihen vaikuttavat 
myös toteutuksen aikana erilaiset tekijät. Näillä tekijöillä viitataan samankaltaisiin teki-
jöihin kuin mitkä projektin alussa vaikuttavat ohjaustavan valintaan. Esimerkiksi Lewis 
et aliin (2002) pitkittäistutkimuksessa huomattiin tuotekehitysprojektin aikaisten uusien 
epävarmuustekijöiden vaikuttavan projektin ohjaustapaan. Näillä tekijöillä voi olla vai-
kutusta, paitsi projektin ohjaustapaan, myös projektin onnistumiseen suhteessa sen ta-
voitteisiin. 
Projektin onnistuminen suhteessa tavoitteisiin on esitetty viitekehyksessä oikealla. Oh-
jauksen perimmäinen tarkoitus on ohjata organisaation ja sen henkilöstön toimintaa 
kohti asetettuja tavoitteita (Malmi & Brown 2008; Merchant & Van der Stede 2012). 
Projektin loppuessa sen onnistumista voidaan mitata suhteessa projektille asetettuihin 
tavoitteisiin (Tatikonda & Rosenthal 2000a; 2000b). Tutkimuksen viitekehyksessä pro-
jektin tavoitteet on jaettu operatiivisiin, eli toteutukseen liittyviin tavoitteisiin sekä or-
ganisaatiotasolla merkittäviin tavoitteisiin, kuten strategiaan ja markkinamenestykseen 
liittyviin tavoitteisiin. Tavoitteet asetetaan jokaiselle projektille erikseen, joten niiden 
painoarvot vaihtelevat ja niitä tulisikin aina arvioida tapauskohtaisesti (Shenhar et al. 
2001). 
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Toisin kuin Tatikondan ja Rosenthalin (2000a; 2000b) viitekehyksissä, kuvan 9 viiteke-
hyksessä on haluttu huomioida myös muut kuin projektin toteutukseen liittyvät tavoit-
teet. Tämä johtuu siitä, että projekti on aina osa laajempaa liiketoimintaa ja sen onnis-
tumista tulisi tarkastella myös kattavammin kuin yhden projektin tasolla (Meyer et al. 
1997; Shenhar et al. 2001; Davila & Wouters 2004). Esimerkiksi Shenhar et aliin  
(2001) mukaan myös projektitason tavoitteiden tulisi huomioida pitkän aikavälin tavoit-
teita sisältäen vastuuta liiketoiminnan tuloksista. Projektin liiketoiminnalle tuottamat 
hyödyt voivat olla taloudellisia, markkinoihin liittyviä tai teknisiä, mutta ne ovat usein 
strategisia pitkän aikavälin tavoitteita, jotka saavat perinteisessä projektinhallinnan kir-
jallisuudessa vähän huomiota (Munns & Bjeirmi 1996; Shenhar et al. 2001). Schönin 
(1983, ss. 252-253) mukaan tuotekehityksen tarkasteluyksikön tulisi ennemmin olla 
laajempi strateginen kilpailuasetelma yksittäisen tuotteen sijaan. Myös Suomalan (2004) 
mukaan tuotekehityksen suorituskyvyn mittaamisen tulisi paitsi ilmaista oleellista tietoa 
toimintojen nykyisestä tilasta myös tarjota ohjausta pidemmän aikavälin parannuksiin. 
Näiden huomioiden perusteella pidemmän aikavälin tavoitteet on haluttu huomioida 
kuvan 9 viitekehyksessä. 
Lisäksi on hyvä huomioida, ettei lähtökohtaisesti haastavaa tai mahdotonta projektia 
voida välttämättä pelastaa ohjauksen keinoin. Esimerkiksi Munns ja Bjeirmi (1996) 
esittävät, ettei projektin hallinnan tai ohjaamisen onnistuminen ole aina yhdistettävissä 
projektin onnistumiseen. Toisin sanoen huonolla ohjauksella voidaan päätyä joskus ko-
konaisuuden kannalta onnistuneeseen lopputulokseen ja päinvastoin. Pohjimmiltaan 
kyse on siitä, millaiset lähtökohdat projektilla on onnistua ja kuinka projektien onnistu-
mista arvioidaan. Oikeilla ohjausvalinnoilla on helpompi vaikuttaa projektin operatiivis-
ten tavoitteiden saavuttamiseen kuin projektin strategisiin, pitkän aikavälin tuloksiin. 
Onkin tärkeää huomata näiden tavoitteiden ero sekä projektin lähtökohdat arvioitaessa 
projektin onnistumista (Munns & Bjeirmi 1996).  
Kuvan 9 viitekehyksessä projektin lähtökohta on esitetty kuvan alareunassa katkovii-
voilla. Tämä tutkimus ei keskity projektien lähtökohtaan, minkä vuoksi se jätetään tar-
kastelun ulkopuolelle. Lähtökohta on kuitenkin hyvä tiedostaa projektien onnistumiseen 
vaikuttavana tekijänä, minkä vuoksi se on esitetty kuvassa 9. Munns ja Bjeirmi (1996) 
suosittelevat projektien huolellista valintaa ja mahdollisesti epäonnistuvien projektien 
seulontaa ja karsintaa keinoina parantaa projektien lähtökohtia ja näin ollen onnistumis-
ta. 
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3. TYÖN AINEISTO JA TUTKIMUSSTRATEGIA 
3.1 Haastattelututkimus taloudenohjauksen nykytilasta ja ke-
hityskohteista 
Haastattelututkimus suoritettiin osana tutkimusprojektin laajempaa haastattelukierrosta, 
johon osallistui yhteensä kymmenen Suomessa toimivaa organisaatiota ja se sisälsi 22 
haastattelua. Näistä kymmenestä organisaatiosta seitsemän edustivat koneenraken-
nusalaa ja kolme muita toimialoja: ICT-tuotteita ja -palveluja, elintarvikealaa sekä tieto-
järjestelmiä ja -palveluita. Organisaatiot valikoituivat tutkimukseen sillä perusteella, että 
kaikissa organisaatioissa tuotekehityksellä oli vahva merkitys liiketoiminnassa. Haasta-
teltavat toimivat tuotekehityksen parissa ja heidän työtehtävänsä jaettiin tässä tutkimuk-
sessa neljään eri rooliin: T&K-johtajan, kontrollerin, projektipäällikön sekä tuotepäälli-
kön rooliin. Osa haastateltavista saattoi toimia useammassa roolissa samanaikaisesti, 
kuten esimerkiksi T&K-johtajana sekä projektipäällikkönä.  
Tästä laajasta haastatteluaineistosta valittiin tähän tutkimukseen ne organisaatiot, joista 
haastateltiin projektipäälliköitä. Näitä organisaatioita oli yhteensä seitsemän ja niiden 
toimialat ja haastatteluun osallistuvat henkilöt on esitetty taulukossa 1. Organisaatioiden 
liikevaihdot vaihtelivat noin 25 miljoonasta yli kymmeneen miljardiin euroon, keskiar-
von ollessa alle kaksi miljardia euroa. Henkilöstömäärältään organisaatiot sijoittuivat 
noin 100-5000 henkilön välille ja henkilöstön keskiarvo oli arviolta 2000 henkeä.  
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Taulukko 1. Haastattelututkimuksen osallistujat. 
Kuten taulukosta 1 huomataan, kuusi tähän tutkimukseen valikoiduista organisaatioista 
edustaa koneenrakennusalaa ja yksi ICT-tuotteita sekä -palveluita. Organisaatioista A ja 
D haastateltiin kaikki roolit ja lopuista vaihtelevasti henkilöitä eri rooleista. Yhteensä 
haastateltavia henkilöitä oli 23. Organisaatioissa B, C ja G haastateltava projektipäällik-
kö toimi lisäksi T&K-johtajana. Organisaatioista C ja E haastateltiin kaksi projektipääl-
likköä, mutta heidät molemmat haastateltiin samaan aikaan. Yhteensä haastateltavia 
projektipäälliköitä oli siten yhdeksän, mutta projektipäälliköiden kanssa tehtyjä haastat-
teluita seitsemän. Organisaation C haastattelu toteutettiin niin, että kaikki eri rooleja 
edustavat osallistujat haastateltiin kerralla, toisin kuin muut projektipäälliköiden haas-
tattelut, joissa oli läsnä vain projektipäällikkö tai projektipäälliköt.  
Tässä tutkimuksessa keskitytään projektipäälliköiden haastatteluihin, sillä taloudenoh-
jausta tarkastellaan projektipäällikön näkökulmasta. Myös muiden roolien haastatteluja 
käytetään jonkin verran, esimerkiksi kartoitettaessa projektipäällikön työnkuvaa. Tut-
kimuksen tulokset pohjautuvat kuitenkin pääasiassa projektipäälliköiden haastatteluihin. 
Haastatelluista projektipäälliköistä kahdeksan toimi tuotekehitysvaiheessa ja yksi tuote-
kehitystä edeltävässä tutkimusvaiheessa. Tämä asetelma tuo vertailumahdollisuuden 
tuotekehitysvaiheen ja tutkimusvaiheen välille, vaikka tutkimusvaiheen otos onkin hy-
vin rajattu. 
Haastateltavat valikoituivat tuotekehityksen osalta merkittävistä organisaatioista osin 
aikaisempien kontaktien ohjaamana ja osin tietyissä rooleissa toimivia henkilöitä tunnis-
tamalla. Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä siitä, keitä kannattaisi seuraavaksi haasta-
tella. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään haastateltavan omaa näkemystä taloudenoh-
jaukseen. Haastattelurunko toimi keskustelun pohjalla, mutta keskustelua käytiin va-
paasti eri teemojen ympärillä. Näin ollen haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoi-
tuja (Saunders et al. 2009, ss. 320-321). Myös tarkentavia kysymyksiä kysyttiin tarvitta-
Organisaatio Toimiala Haastatellut roolit 
A Koneet ja palvelut T&K-johtaja, kaksi kontrolleria, projektipäällikkö, 
tuotepäällikkö 
B Valmistusjärjestelmät ja 
palvelut 
T&K-johtaja (projektipäällikkö), kontrolleri, 
tuotepäällikkö 
C Koneet ja palvelut T&K-johtaja (projektipäällikkö), kontrolleri, 
projektipäällikkö 
D Valmistuskoneet T&K-johtaja, kaksi kontrolleria, projektipäällikkö, 
tuotepäällikkö 
E Valmistuskoneet Kontrolleri, kaksi projektipäällikköä  
F Koneet ja palvelut T&K-johtaja, projektipäällikkö, tuotepäällikkö  
G ICT-tuotteet ja -palvelut T&K-johtaja (projektipäällikkö)  
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essa ja keskustelun sujuvuuden takaamiseksi. Haastattelut kestivät keskimäärin 110 mi-
nuuttia ja haastattelun kulku nauhoitettiin sekä myöhemmin litteroitiin. 
Haastatteluaineiston analysoinnissa käytettiin apuna Atlas.ti-ohjelmistoa. Ohjelmiston 
avulla tutkijan tulkinnat eri tutkimuskohteista liitettiin koodeina haastatteluiden lainauk-
siin. Analysointivaiheen alussa muodostettiin alustava listaus koodeista ja listaa täyden-
nettiin haastatteluista nousseiden huomioiden pohjalta. Koodeiksi kirjattiin esimerkiksi 
tietyt laskentakohteet, projektien tavoitteet tai projektipäälliköiden mainitsemat kehitys-
kohteet, joita haastatteluissa esiintyi. Tarkempi listaus koodeista on esitetty liitteessä 1. 
Koodilistauksen avulla voitiin helposti siirtyä haastatteluihin, joissa kyseinen havainto 
oli mainittu. Listaus auttoi myös käsitteiden ryhmittelyssä sekä eri käsitteiden keskinäis-
ten suhteiden analysoimisessa.   
Useat koodauskierrokset mahdollistivat eri koodien ja haastatteluiden ristiintaulukoin-
nin, mikä puolestaan auttoi johtopäätösten tekemisessä. Ristiintaulukoinnilla voitiin 
selvittää esimerkiksi, mitä kehityskohteita on mainittu missäkin haastattelussa tai mon-
tako kertaa jokin tietty tavoite on esiintynyt kaikissa haastatteluissa. Ristiintaulukoinnil-
la muodostettuja taulukoita on esitelty tarkemmin tämän työn tuloksissa. Ilman koodilis-
tauksia ja ristiintaulukointia moni huomio olisi voinut unohtua tai vähintäänkin niiden 
analysoiminen ilman ohjelmistoa olisi vienyt huomattavasti enemmän aikaa. 
Analysointityökalun käyttöön liittyy myös omat heikkoutensa. Laadullisen aineiston 
ryhmittely ja luokittelu vaativat tutkijan omaa tulkintaa, eikä kaikkia vastauksia ole 
välttämättä luonnollista sijoittaa tiettyyn ryhmään tai luokkaan. Lisäksi tulosten luotet-
tavuutta on hyvä tarkastella kriittisesti. Jos joku haastateltavista on esimerkiksi painot-
tanut erityisen voimakkaasti ja useaan kertaan tiettyä kehityskohdetta, se näkyy tutki-
mustuloksissa useina mainintoina. Tätä ongelmaa on pyritty vähentämällä lisäämällä 
analyysin läpinäkyvyyttä mahdollisimman kattavalla taulukoinnilla. Tutkimustulokset 
on taulukoitu niin, että lukija voi nähdä, kuinka monta kertaa tutkimuskohde on mainit-
tu kussakin haastattelussa. Mainittujen ongelmien lisäksi analysointityökalun käyttö ja 
sen perusteella muodostetut taulukot voivat tuoda tutkijalle turhaa luottamuksen tunnet-
ta tutkimuksen tulosten suhteen. 
3.2 Interventio taloudenohjauksen kehittämiseksi 
Haastattelututkimuksen lisäksi yhdessä tutkimukseen osallistuvista organisaatioista suo-
ritettiin interventio taloudenohjauksen kehittämiseksi. Tarkoituksena oli selvittää käy-
tännössä, millä tavoin ymmärrystä taloudenohjauksen nykytilasta ja kehityskohteista 
voidaan hyödyntää projektipäällikön tukemisessa tuotekehityksessä. Kohdeyrityksen 
tarpeiden ja toiveiden pohjalta kehitettiin laskentatyökalu tukemaan yrityksen asiakas-
kohtaisten tuotekehitysprojektien arviointia. Tämän laskentamallin arvioitiin olevan 
hyödyllinen projektipäällikölle, jonka työtä asiakaskohtaisten projektien ”ilmestymi-
nen” häiritsi. Työkalun tavoitteena oli selkeyttää organisaation toimintatapoja asiakas-
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kohtaisissa tuotekehitysprojekteissa ja näin ollen selkeyttää myös projektipäällikön 
työnkuvaa. 
3.2.1 Yrityksen nykytila ja ongelma 
Kohdeyritys on laitteita ja palveluita tarjoava keskisuuri yritys. Toimitettavien laitteiden 
elinkaari on pitkä ja tuotteet räätälöidään lähes aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Stra-
tegian mukaisesti tuotekehityksen tärkeimmät tavoitteet liittyvät tuotteiden ominaisuuk-
siin ja laatuun, joilla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Projektipäällikön kuvaa tuotekehi-
tyksen tavoitteita seuraavasti:  
”(…) me ei kilpailla sillä hinnalla, eikä pystytäkkään kilpailemaan, että me taas pyri-
tään näihin, tuomaan asiakkaille lisäarvoo ominaisuuksilla, tuotteiden ominaisuuksil-
la.” 
Yrityksellä on käytössään prosessimalli tuotekehitysprojektien hyväksyttämiseen ja 
läpiviemiseen. Asiakaskohtaisiin projekteihin ei ole olemassa omaa hyväksyttämis- tai 
valintaprosessia, vaikka niiden läpivientiin käytetään samoja resursseja kuin muidenkin 
tuotekehitysprojektien läpivientiin. Tuotekehitysprojektien etenemistä seurataan lähinnä 
aikataulujen avulla, mutta aikataulujen seurannassakaan ei olla liian tarkkoja, mitä ku-
vaa projektipäällikön kommentti:  
”Kyl ne [aikataulut] aika joustavii yleensä on. Ei meil yleensä sellast, ihan, vaik totta-
kai asetetaan tavotteit aikataululle, mutta ne aina elää tilanteen mukaan, koska sit saat-
taa tulla joku tärkeempi projekti, että sit keskeytetäänki siihen ja siirretään toista eteen-
päin.” 
Tuotekehityksen projektipäällikön roolia kuvattiin yrityksessä vastuulliseksi. Projekti-
päälliköillä voi olla vastuullaan monta projektia samaan aikaan, joten kokonaisuuden 
hallitseminen on tärkeää. Projektipäälliköt toimivat itsekin tuotesuunnittelijoina, joten 
heillä on tekninen tausta. 
Tutkimuksen aluksi selvitettiin yrityksen omia tarpeita ja toiveita taloudenohjaukseen ja 
projektipäällikön työnkuvaan liittyvälle kehitystyölle. Esiin nousi ongelma asiakaskoh-
taisista tuotekehitysprojekteista, jotka tuottavat hankaluuksia muille tuotekehitysprojek-
teille. Asiakaskohtaiset tuotekehitysprojektit syntyvät, kun myyjät myyvät asiakkaalle 
jotakin, mikä vaatii erityissuunnittelua. Nämä asiakaskohtaiset projektit ovat usein kii-
reisiä ja näin ollen viivyttävät muiden tuotekehitysprojektien edistymistä. Ongelmaa 
kuvaa hyvin projektipäällikön kommentti: 
”Sit jonkun verran sellasii, mitä varmaan muissakin firmoissa, että myyjät myy vielä 
sellasta, mitä ei viel ookkaan ja sit ku se on myyty niin se on tehtävä, se menee sitte 
edelle, että näistä muista projekteista. Soittaa ja kysyy, et onko mahollista, no on se 
mahollista, sit se sanoo, et se onki myyty jo.”   
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Tilanne on hankala tuotekehityksen projektipäälliköille, sillä heidän työnsä vaatii usei-
den projektien välillä työskentelyä sekä olemassa olevien tuotekehitysprojektien uudel-
leensuunnittelua asiakaskohtaisten projektien vuoksi. Yrityksessä ei ole selkeää toimin-
tatapaa tai -mallia tilanteessa toimimiseen ja myynnin ja tuotekehitysosastoiden väliltä 
puuttuu yhteinen kommunikaatioväline projekteista viestimiseen. 
Nykyinen taloudenohjaus yrityksen tuotekehityksessä liittyy vain varsinaisiin tuotekehi-
tysprojekteihin. Asiakaskohtaisiin projekteihin ei ole omaa taloudenohjausta, mikä ai-
heuttaa hankaluuksia. Ensinnäkään organisaatiossa ei arvioida asiakaskohtaisten projek-
tien kannattavuutta, vaan arvio perustuu myyjän henkilökohtaiseen mielipiteeseen ja 
arviointiin. Tämä voi heikentää organisaation suorituskykyä, jos projektien kannatta-
vuus osoittautuu arvioitua huonommaksi. Toiseksi asiakaskohtaiset projektit vaikuttavat 
muiden tuoteprojektien ohjaukseen, mutta niitä ei huomioida esimerkiksi tuotekehityk-
sen aikatauluja arvioitaessa. Tämä puolestaan aiheuttaa projektipäällikölle haasteita 
selviytyä moninaisten tavoitteiden kanssa. Asiakaskohtaiset projektit tulisi hoitaa kii-
reellisesti, mutta samalla tulisi myös pysyä alkuperäisessä aikataulussa muiden tuoteke-
hitysprojektien suhteen. 
Esimerkkinä tarkasteltiin erästä yrityksen asiakaskohtaista projektia, jossa tuote räätä-
löidään asiakkaalle, joten se vaatii asiakaskohtaista suunnittelua. Kyseisessä tapaukses-
sa pelkkä testaus vei tuotekehitysosaston resursseista yhden henkilön viikon työajan, 
mikä puolestaan kuormittaa tuotekehitysosastoa ja siirtää käynnissä olevia tuotekehitys-
projekteja eteenpäin. Tässä esimerkkitapauksessa tuotetta oli pakko räätälöidä tai kaup-
pa menetettäisiin. Yrityksen strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen ja lähtökohtaisesti 
asiakasta halutaan palvella mahdollisimman hyvin ja kauppoihin tarttua. Yrityksessä 
vallitsevan mentaliteetin mukaan kaupoista harvemmin kieltäydytään, vaan kyse on 
ennemmin siitä, miten ja milloin kauppoihin lähdetään mukaan.  
Nykyinen asiakaskohtainen suunnittelu yrityksen arvion mukaan noin 35% tuotekehi-
tyksen työtunneista, joten ongelma on merkittävä. Ongelmaa lähestyttiin määrittämällä 
tarkempia kehitystarpeita ja -toiveita ongelman ratkaisemiseksi. Varsinaiset kehitystar-
peet määriteltiin yhdessä yrityksen kanssa seuraaviksi: 
1. Työväline (laskentamalli), jolla kartoitetaan asiakaskohtaisten tuotekehityspro-
jektien välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. 
2. Prosessimalli asiakaskohtaisten tuotekehitysprojektien päätöksentekoon ja hy-
väksyttämiseen. 
Näistä ensimmäistä tarvetta lähdettiin kehittämään yhdessä yrityksen kanssa osana tätä 
tutkimusta. Toinen tarve, prosessimalli, jäi lähinnä yrityksen itsensä vastuulle, sillä si-
säisen prosessimallin kehittäminen yrityksen ulkopuolelta olisi ollut vähintäänkin haas-
tavaa ja olisi vienyt paljon enemmän aikaa kuin mitä tutkimustyöhön oli käytettävissä. 
Yrityksen toiveena oli, että sekä prosessimallista että työvälineestä tulisi läpinäkyviä ja 
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organisaation omaa oppimisprosessia tukevia. Liikaa byrokratiaa ja ylimääräistä työtä 
haluttiin välttää. 
3.2.2 Mallin kehitys 
Mallia kehitettiin kohdeyrityksessä erityisesti myynnin ja tuotekehityksen kanssa. Mu-
kana olivat epäsäännöllisemmin myös tuotannon, talouden ja henkilöstöhallinnon edus-
tajia. Kaikki tapaamiset olivat avoimia haastattelu- ja keskustelutilaisuuksia, joissa 
kaikki osallistujat saivat vapaasti vaihtaa ajatuksiaan. Tapaamisia järjestettiin yhteensä 
neljä. Lisäksi käytiin säännöllisempää keskustelua sähköpostin välityksellä. Suunnitel-
man mukaan kehitystyö ajoittui tammi-helmikuulle 2015, testaus ja käyttöönotto yrityk-
sessä maaliskuulle 2015 ja kokemusten läpikäyminen huhtikuulle 2015. Tarkempi 
suunnitelma kehitystyön vaiheista on esitetty kuvassa 10. 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu
2015
 Nykytilan, 
ongelman ja 
tarpeiden 
kartoitus
 Ensimmäinen 
versio 
laskentamal-
lista
 Laskentamallin 
iteraatiokier-
rokset ja 
kehitystapaa-
minen
 Valmiin version 
lähetys
 Laskentamallin 
testaus ja 
käyttöönotto 
yrityksessä
 Kokemusten 
läpikäynti 
yrityksessä
 Diplomityön 
valmistuminen
 
Kuva 10. Kehitystyön vaiheet. 
Yhteistyön alussa tammikuussa 2015 selvitettiin yrityksen omia toiveita kehitystyölle ja 
esiin nousi edellä kuvattu ongelma tuotekehityksen asiakaskohtaisiin projekteihin liitty-
en. Tämän jälkeen tutkimusryhmä kartoitti lähtötilannetta ja ongelmaa laajemmin avoi-
mella keskustelutilanteella, jossa edustajat organisaation eri osista (myynti, tuotekehi-
tys, tuotanto, talous, henkilöstö) kuvasivat organisaation toimintaa ja tarpeita yleisellä 
tasolla. Tästä keskustelusta saatiin hyvä ja kattava yleiskuva yrityksen toiminnasta sekä 
nykytilasta ja pystyttiin rakentamaan alustava versio laskentamallista keskustelun poh-
jaksi seuraavaan tapaamiseen. 
Seuraavassa tapaamisessa kuultiin lisää yrityksen tuotekehitysprosesseista sekä koke-
muksista erilaisista tuotekehitysprojekteista. Lisäksi keskusteltiin organisaation toiveista 
Excel-pohjaisen työkalun jatkokehitystä varten ja siitä, miten hyväksyttämisprosessi 
organisaation sisällä toimisi. Tällä tapaamisella saatiin jo hyvä pohja työkalun kehittä-
miselle. Tapaamisen jälkeen tutkimusryhmä kehitti Excel-työkalun ensimmäisen varsi-
naisen version ja lähetti sen yritykselle kommentoitavaksi. Työkaluun liittyen saatiin 
hyviä kommentteja, joiden perusteella luotiin toinen versio seuraavaan tapaamiseen 
helmikuulle 2015. 
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Kolmas tapaaminen oli varattu työkalun toisen version läpikäymiseen ja lisätoiveiden 
kuulemiseen. Tässä vaiheessa työkalun perustoiminnot olivat jo hahmottuneet, mutta 
yrityksestä saatiin tarkempia toiveita tiettyjen yksityiskohtien muuttamiseen ja lisäämi-
seen. Tapaamisen pohjalta tehtiin tutkimusryhmän toimesta kolmas työversio työkalusta 
ja lähetettiin se yrityksen testattavaksi sekä käyttöönotettavaksi helmikuun 2015 lopulla. 
Maaliskuussa 2015 laskentamalli piti ottaa testaukseen ja käyttöön yrityksessä. Seuraa-
va tapaaminen ajoittui huhtikuulle 2015, mutta tapaamisessa kävi ilmi, ettei yritys ollut 
ehtinyt vielä ottamaan laskentamallia käyttöönsä. Käyttökokemuksia laskentamallista ei 
siis saatu vielä tällä tapaamiskerralla, mutta yrityksen edustajat lupasivat kommentoida 
käyttökokemuksia myöhemmin. Tähän diplomityöhön käyttökokemukset eivät valitet-
tavasti ehtineet, vaikka niin oli kuvan 10 mukaisesti suunniteltu. Yrityksen edustajat 
vaikuttivat kuitenkin olevan tyytyväisiä työkaluun ja totesivat sen sisältävän kattavasti 
kaikki huomionarvoiset seikat asiakaskohtaisten tuotekehitysprojektien arvioimiseen. 
Työkalun todelliset hyödyt realisoituvat vasta pidemmän käytön myötä.   
3.3 Tutkimusstrategian tarkastelu 
Luvussa 1 tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin selvittää, miten taloudenohjausta käyte-
tään tuotekehitysprojektien ohjauksessa ja miten sitä voidaan kehittää edelleen projekti-
päällikön työtä tukevaksi. Työn avulla halutaan tuoda ymmärrystä taloudenohjauksesta 
projektipäällikön näkökulmasta. Olemassa olevaa tutkimusta tästä näkökulmasta ei ole 
löydettävissä, joten tutkimus on luonteeltaan eksploratiivista eli kartoittavaa. 
Tutkimusstrategiana tutkimus edustaa monitapaustutkimusta (multiple case study), jossa 
on interventionistisia piirteitä. Monitapaustutkimus on yksi case-tutkimuksen lajeista, 
pyrkien näin ollen ymmärtämään monimutkaista ilmiötä. Cooperin ja Morganin (2008) 
mukaan case-tutkimus on hyödyllinen tutkittaessa monimutkaisia ja dynaamisia ilmiöi-
tä, joihin vaikuttavat monet muuttujat. Lisäksi se on hyödyllinen tutkimuksessa, jossa 
tutkitaan todellisia käytäntöjä, mukaan lukien merkittäviä toimintoja (jotka voivat olla 
tavallisia, epätavallisia tai harvinaisia) sekä ilmiöitä, joissa konteksti ratkaiseva vaikut-
taen tutkittavaan ilmiöön. Case-tutkimus sopii hyvin tutkimusotteeksi tähän tutkimuk-
seen, sillä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, taloudenohjauksesta tuotekehityspro-
jektien ohjauksessa, on löydettävissä kaikkia näitä piirteitä. 
Laskentatoimen case-tutkimuksessa vastataan usein kysymyksiin ”miten” tai ”miksi”. 
Näistä erityisesti ”miten”-kysymys on tärkeä, sillä case-tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa 
ja yksityiskohtia laskentatiedon käytäntöjen toteutuksesta. Yksityiskohtien tarjoaminen 
auttaa muuntamaan muuten yksityistä tietoa, esimerkiksi laskelmia tai menettelytapoja, 
saatavilla olevaksi tiedoksi. (Cooper & Morgan 2008.) Tämän tutkimuksen tavoitteessa 
”miten”-sana esiintyy kaksi kertaa, joten case-tutkimuksen voidaan olettaa sopivan tut-
kimusongelmaan ja -tavoitteisiin. Myös ”miksi”-kysymys on tärkeä, sillä hyvä case sti-
muloi pohdintaa ja oppimista paitsi case-yrityksissä myös tutkijassa (Schön 1983, s. 50; 
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Cooper & Morgan 2008). Tämäkin näkökulma toteutui tutkimuksessa, sillä sekä haasta-
teltavat että tutkijat kokivat herättäneensä keskustelua ja pohdintaa tutkimuksen aiheis-
ta, vaikkei ”miksi” sana erikseen näy tutkimuksen tavoitteissa.  
Case-tutkimusta kritisoidaan muun muassa vaikeaksi ja hankalaksi toteuttaa, sillä se 
vaatii usein merkittäviä ajallisia ja rahallisia resursseja. Cooperin ja Morganin (2008) 
mukaan monessa muussa tutkimusotteessa on samoja piirteitä ja pohjimmiltaan kriti-
sointi johtaa juurensa asenteista. Flyvbjerg (2006) listaa viisi yleistä väärinkäsitystä 
liittyen case-tutkimukseen, sisältäen esimerkiksi väärinkäsityksen siitä, että teoreettinen 
tieto olisi arvokkaampaa kuin käytännöllinen tieto. Samaan tapaan Lukan ja Suomalan 
(2014) mukaan tutkijat, jotka painottavat teoreettista lähestymistapaa, saattavat vähek-
syä käytännöllistä merkitystä – ja toisaalta päinvastoin. Heidän mielestä tutkimuksen 
merkityksellisyys ymmärretään lian kapealla tavalla johdon laskentatoimen tutkimuk-
sessa. Tutkimus voi olla merkityksellistä usealla eri tavalla ja joskus merkityksellisyys 
konkretisoituu vasta pidemmällä aikavälillä.  
Vaikka case-tutkimusta on kritisoitu paljon, se on Cooperin ja Morganin (2008) mieles-
tä erittäin hyödyllinen tutkimusote nostamaan esiin kysymyksiä, korostamaan asioita, 
kehittämään ja testaamaan teoriaa sekä tarjoamaan ohjausta ongelmienratkaisuun. 
Flyvbjerg (2006) korostaa vielä, että case-tutkimus on tarpeellinen ja riittävä tapa tehdä 
tutkimusta, ja että hyvä tutkimus on ongelma- eikä menetelmälähtöistä. Tämän vuoksi 
myös tässä tutkimuksessa on hyödynnetty case-tutkimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, 
sillä sen koetaan sopivan hyvin tutkimuksessa kuvattuun ongelmakenttään.  
Case-tutkimus ei vielä määritä sitä, millaisia aineistonkeruu- sekä analyysimenetelmiä 
tulisi käyttää. Tutkimuskysymyksistä riippuen voidaan käyttää joukkoa erilaisia mene-
telmiä, kuten arkistoaineiston analyysia, havainnointia, haastatteluja ja kvantitatiivisia 
tekniikoita. (Cooper & Morgan 2008.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä 
on käytetty sekä haastatteluita että interventiota, jotka ovat molemmat laadullisia aineis-
toja. Tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistämiseen, vaikka haastattelujen ana-
lysointivaiheessa onkin käytetty taulukointia ja kevyttä tilastointia. Tutkimuksen ajalli-
nen fokus on haastattelujen osalta poikittaistutkimus. Intervention osalta tutkimus on 
pitkittäistä, mutta ajoittuu suhteellisen lyhyelle aikavälille, jolloin muutoksen tutkimus 
jää vielä pinnalliseksi.    
Laskentamallin kehitys toimi interventiona, sillä siinä pyrittiin vaikuttamaan kohdeyri-
tyksen toimintatapoihin Excel-pohjaisen työvälineen avulla. Tutkijan voi olla yleisesti 
haastavaa saada yrityksestä taloustietoa, sillä se nähdään kriittisenä ja luottamuksellise-
na (Suomala & Lyly-Yrjänäinen 2012, s. 110). Intervention avulla tutkija voi kuitenkin 
saada yrityksestä informaatiota, joka muuten jäisi salaiseksi. Kun tutkijasta osallistuu 
organisaation kehitysprosessiin, toimii yhdessä organisaation toimijoiden kanssa ja he-
rättää luottamusta toiminnallaan, kannustaa se kohdeyrityksen toimijoita nostamaan 
esiin asioita, joita ei muuten paljastettaisi ”ulkopuoliselle”. Joskus esiin nousseet asiat 
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voivat olla odottamattomia ja jopa mielenkiintoisempia kuin asia, jota alun perin lähdet-
tiin selvittämään. (Suomala & Lyly-Yrjänäinen 2012, s. 119.) 
Myös interventionista tutkimusta on kritisoitu sen relevanttiudesta tieteen näkökulmasta 
(Suomala & Lyly-Yrjänäinen 2012, s. 107). Lukka ja Suomala (2014) tarkastelevat in-
terventionistisen tutkimuksen merkityksellisyyttä Aristoteleen kolmen älyllisen hyveen, 
epistemen, tekhnen ja fronesiksen, kautta. Näistä episteme tarkoittaa tietoa, joka on uni-
versaalia eikä riipu ajasta tai paikasta, ja on siten verrattavissa teoreettiseen merkityk-
seen. Tekhne puolestaan on taitoa ja sovellettua tietoa, joka on konkreettista, muuttuvaa 
ja kontekstisidonnaista. Perinteisen käsityksen mukaan interventionistisessa tutkimuk-
sessa tekhne, eli käytännön merkitys, korostuu. Epistemen läsnäoloa ei kuitenkaan tulisi 
unohtaa, sillä se on tieteen raison d’etre ja näin ollen olennainen osa tutkimusta. Tekh-
nen lisäksi fronesis kytkeytyy toimintaan ja on kontekstisidonnaista, mutta luonteeltaan 
eettisesti käytännöllistä järkevyyttä siitä, kuinka tulisi toimia tarkoituksenmukaisesti 
tietyissä olosuhteissa. Lukan ja Suomalan (2014) mukaan fronesis on verrattavissa yh-
teiskunnalliseen merkitykseen ja sen rooli unohdetaan helposti interventionistessa tut-
kimuksessa.   
Lukan ja Suomalan (2014) huomioiden pohjalta tämän tutkimuksen toteutuksessa on 
pyritty huomioimaan sekä akateeminen että käytännön uutuusarvo, joita tarkastellaan 
luvussa 5. Case-tutkimuksena tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole löytää tarkkoja syitä ja 
kausaalisia selityksiä, vaan tutkia ilmiötä, jota olisi vaikea tarkastella etäältä. Interventio 
osana case-tutkimusta syvensi edelleen aineistoa ja tarjosi pääsyn sen dynamiikan tut-
kimiseen. Jos vielä tarkastellaan tutkimusta tieteenfilosofisessa mielessä, case-tutkimus 
edustaa tulkinnallista otetta. Tutkimuksen aineisto on laadullista ja sen analysointiin on 
käytetty tutkijan omaa tulkintaa. Kakkuri-Knuuttila et al. (2008) ovat sitä mieltä, että 
tulkinnallisen otteen perusteella voidaan tehdä myös osittain objektiivisia ja teoreettisia 
päätelmiä. 
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4. TULOKSET 
4.1 Tulokset haastattelututkimuksesta 
Haastattelututkimuksen tulokset on jaettu alalukuihin tutkimuskysymystä sekä sen ala-
kysymyksiä mukaillen. Luvussa 4.1.1 käsitellään projektien ohjaustapoja sekä projekti-
päällikön työnkuvaa, jolloin pyritään vastaamaan alakysymyksiin ”Mitkä tekijät vaikut-
tavat projektien ohjausvalintoihin?” sekä ”Mitä (asioita) projektipäällikön työhön si-
sältyy?”. Tässä luvussa tarkastellaan myös projektien tavoitteita, sillä ne määrittelevät 
pitkälti myös projektien ohjausta. Seuraavaksi, luvussa 4.1.2, tarkastellaan tuotekehityk-
sen taloudenohjauksen roolia projektien ohjauksessa. Luvussa tarkastellaan tuotekehi-
tysprojektien laskentakohteita sekä projektipäälliköiden yleistä suhtautumista talou-
denohjaukseen ja pyritään siten vastaamaan alakysymykseen ”Millaisia valintoja talou-
denohjaukseen liittyy?”. Luku 4.1.3 on tämän tutkimuksen kannalta oleellisin ja se kes-
kittyy havaittuihin kehityskohteisiin, joilla taloudenohjausta tuotekehityksessä voidaan 
kehittää projektipäällikön työtä paremmin tukevaksi. Luvussa otetaan kantaa varsinai-
seen tutkimuskysymykseen: ”Miten taloudenohjausta voidaan kehittää tuotekehityksen 
projektipäällikön työtä tukevaksi?”. 
4.1.1 Projektien ohjaus ja projektipäällikön työnkuva 
Burns ja Scapens (2000) jakavat ohjauksen sääntöihin ja rutiineihin ja samaan tapaan 
Tatikonda & Rosenthal (2000a) puhuvat projektien ohjauksesta muodollisten sääntöjen 
tai projektipäällikön itsenäisyyden välisenä valintana. Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa 
ohjausvalintoja yleisellä tasolla ja selvittää, koetaanko ohjaus ennemmin muodollisena 
ohjeistuksena vai projektipäälliköiden itse määrittelevinä rutiineina. Kirjallisuuden pe-
rusteella organisaation ja projektipäällikön roolit vaikuttavat tuotekehitysprojektien oh-
jausvalintoihin, kuten kuva 9 esittää.  
Ohjaukseen vaikuttavia rooleja tutkittiin tarkastelemalla, puhuuko haastateltava ohjauk-
sesta yleisesti organisaation tasolla vai omasta näkökulmastaan. Tulokset on esitetty 
taulukossa 2, jossa ohjauksen suunta on esitetty riveillä ja haastattelut eri organisaatiois-
ta sarakkeilla. Luvut taulukossa kuvaavat sitä, kuinka monta kertaa ohjausvalinnoista 
puhuttaessa on mainittu kyseinen ohjaukseen vaikuttava tekijä. 
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Taulukko 2. Ohjauksen suunta. 
”Yhteensä”-sarakkeesta huomataan, että projektipäälliköt puhuvat huomattavasti 
enemmän organisaation ohjauskäytännöistä kuin omista ohjaustavoistaan. Projektipääl-
liköt B ja G eivät puhu lainkaan ohjauksesta omasta näkökulmastaan, vaan pelkästään 
organisaation näkökulmasta. Loput projektipäälliköistä puhuvat kyllä omista ohjausva-
linnoistaan, mutta kuitenkin hyvin vähän verrattuna organisaation ohjaukseen. Mainin-
tojen määrissä on suuria eroavaisuuksia johtuen haastatteluiden vapaamuotoisuudesta ja 
vaihtelevista pituuksista.  
Organisaation ohjausvalinnoista Stage-gate-malli tai vastaava monivaiheinen prosessi-
malli nousi esiin kaikissa haastatteluissa. Tämä havainto viestii siitä, että projektien 
ohjaustavat pohjautuvat sääntöihin ja muodolliseen ohjaukseen. Yksi projektipäälliköis-
tä totesi organisaation tuotekehityksen elävän täysin Cooperin (1990) Stage-gate-mallin 
mukaan. Stage-gate-malli nähtiin pääsääntöisesti hyvänä asiana ja projektipäälliköt nä-
kivät muodollisessa ohjausmallissa paljon hyviä puolia. Projektipäällikkö D kuvasi hei-
dän prosessiaan seuraavasti: 
”(...) tavallaanhan, se pakottaa raportoimaan, seuraamaan tiettyjä asioita hyvin tiiviis-
ti. Ja toisaalta sit se tarjoaa tämmösen reitin, vähän niin ku nostaa asioita johdon tie-
tosuuteen jos tulee jotain esteitä tai ongelmia. Niin tavallaan se eskalointireitti on ole-
massa siellä ihan luontaisesti.” 
Projektipäällikön D kommentti kuvastaa hyvin Cooperin (1990) esittämää ajatusta siitä, 
kuinka Stage-gate-malli tarjoaa projektitiimille selkeän tiekartan, mihin projekti on me-
nossa ja kuinka siinä edetään. Kritiikkinä erään projektipäällikön mielestä heidän pro-
sessimallissaan keskitytään liikaa prosessiin, eikä niinkään projektin ulostuloon. Toisin 
sanoen keskitytään liikaa siihen, onko tehty kaikki prosessimallin mukaan vaadittu, eikä 
siihen, mikä on oikeasti oleellista. Tämä kritiikki on yhtenevä Tatikondan ja 
Rosenthalin (2000a) näkemyksen kanssa, jonka mukaan liiallinen muodollisuus voi vie-
dä aikaa ”oikealta työltä”. Hyvä kysymys on tosin se, mikä on oikeasti oleellista tai pro-
jektipäällikön ”oikeaa työtä”. Tämä oli kuitenkin haastateltavien ainoa selkeä kritiikki 
prosessimallia kohtaan ja kyseinen projektipäällikkö oli muuten tyytyväinen malliin. 
Jonkinlainen prosessimalli projektinohjauksen tukena on haastattelujen perustella hyvä 
olla olemassa, eikä sitä koettu negatiivisena tai varsinaisesti innovatiivisuutta rajoitta-
vana. 
 
Organisaatio Yhteensä 
Ohjauksen suunta A B C D E F G Maininnat Haastattelut 
Organisaatio 15 25 20 37 13 34 15 159 7 
Projektipäällikkö 3 0 2 4 3 4 0 16 5 
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Haastatteluissa ei suoraan kysytty projektipäällikön työnkuvasta, sillä käsitys työn luon-
teesta hahmottui laajemmin eri kysymysosioiden kautta. Myös muissa rooleissa toimi-
vien henkilöiden haastattelut ja kommentit projektipäälliköistä antoivat kuvaa siitä, mil-
lainen projektipäällikön tehtäväkenttä kyseisessä organisaatiossa on ja mitä siihen sisäl-
tyy. Vaikka edellä mainitut Stage-gate-mallit ja muut prosessimallit raamittivat pitkälti 
projektipäälliköiden työnkuvaa, tehtäväkenttä vaihteli jonkin verran organisaatiosta 
riippuen. Osastojen välinen yhteistyö tuotekehitysprosessin aikana kuitenkin nousi esiin 
jollain tavalla kaikissa haastatteluissa. Yleistä oli yhteistyö esimerkiksi oston, toimittaji-
en, alihankkijoiden, myynnin tai tuotepäälliköiden kanssa. Projektipäällikkö B kuvaa 
yhteistyötä seuraavasti:  
”Eli kun kehitetään vaikka joku uus ratkasu johonkin järjestelmään, niin siinä on mu-
kana myynti, joka sitten sitä asiakkaalle vie. Siinä on mukana projektisuunnittelu. Siellä 
on mukana asentajat, alihankkijat ja sitten IS, joka huoltaa sen ja ylläpitää.” 
Kommentti kuvaa sitä, kuinka tuotekehitysprojektit hyödyntävät kykyjä, välineitä, re-
sursseja ja henkilökuntaa organisaation eri yksiköistä (Tatikonda & Rosenthal 2000a). 
Harvassa haastattelussa kuitenkaan mainittiin yhteistyö kontrollerin tai talousosaston 
kanssa. Tätä huomiota tukee myös kirjallisuus, jonka mukaan tuotekehityksen ja talous-
osaston välillä voi olla kuilu (Rabino 2001). Yhteistyö talousosaston kanssa olisi tärke-
ää, jotta taloudenohjauksesta saataisiin kaikki hyöty irti (Nixon 1998; Uusi-Rauva & 
Paranko 1998; Rabino 2001). 
Yhteistyötarpeen lisäksi tuotekehitysprojekteihin oletettiin kohdistuvan paljon epävar-
muutta, jota projektipäällikön tulisi huomioida työssään (Tatikonda & Rosenthal 
2000a). Haastattelujen perusteella epävarmuutta tai muutospaineita tuotekehitykselle 
aiheuttavat asiakkaat, kilpailijat, muuttuva lainsäädäntö ja määräykset, toimialan kehi-
tys, organisaation sisäiset epävarmuudet, teknologiaan liittyvät epävarmuudet sekä pro-
jektiin ja sen kulkuun liittyvät epävarmuudet. Nämä kaikki ovat projektipäälliköiden 
mainitsemia epävarmuustekijöitä, joten haastattelujen perusteella projektipäälliköt nä-
kevät epävarmuustekijöitä myös laajemmin, eivätkä vain projektiin toteutukseen liitty-
vinä. Davilan (2000) mukaan epävarmuutta voi liittyä sekä projektiin, teknologiaan että 
markkinoihin, jonne tuotetta kehitetään. Haastatteluiden huomiot tukevat tätä, sillä pro-
jektipäälliköiden edellä mainitut epävarmuustekijät voidaan luokitella sekä projektiin, 
teknologiaan että toimintaympäristöön (markkinoihin) liittyviksi.   
Haastatteluista oli havaittavissa, että tutkimusprojekteissa ohjaus on vähemmän muo-
dollisempaa kuin tuotekehitys- tai jatkokehitysvaiheissa. Tätä havaintoa tukevat myös 
kirjallisuuden havainnot T&K-jatkumon eri vaiheista sekä niihin liittyvistä tietotarpeista 
(Kerssens-van Drongelen & Cook 1997; Nixon 1998). Projektipäällikkö D toimi tutki-
musprojektin päällikkönä ja kuvasi heidän ohjauksensa olevan epämuodollista tiettyjen 
raamien puitteissa. Projektipäällikön D sanoin:  
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”Että sit kun tietyistä asioista on, vaikka tässä projektimallin puitteissa, tai muuten bud-
jetäärisesti sovittu, ja on niistä tavotteista yhteinen ymmärrys nii kyllä sit sen jälkeen 
meil on hyvin vapaat kädet toimia.” 
Tutkimusvaiheen projektipäällikköä haastateltiin vain yhdestä organisaatiosta, mutta 
myös muilta haastateltavilta kysyttiin heidän edustamansa organisaation käytäntöjä oh-
jauksen suhteen T&K-jatkumon eri vaiheissa. Useampi haastateltava oli sitä mieltä, että 
tutkimusvaiheessa taloudenohjauksen rooli on vähäisempi. Taloudenohjauksen sijaan 
mittareina käytetään esimerkiksi uusien tuoteideoiden määrää, kuten projektipäällikkö 
A:n kommentti osoittaa: 
”Tutkimuspuolella, mitä seurataan (…) selkeetä kustannusohjausta, niin semmosta ei 
oo. Et katottas, että noin paljon meni rahaa ja noin paljon saatiin uusia ideoita ja aihi-
oita, niin tämmösiä mittareita ei oo. Yleensä niiden aihioiden, ideoiden määrää, kuinka 
paljon konseptiprojekteja lähtee liikkeelle, niin sitä seurataan. Mut sit ei sillain talou-
teen varsinaisesti yhdistetä.”  
T&K-jatkumon vaiheen lisäksi projektipäälliköiden piirteillä huomattiin olevan vaiku-
tusta ohjausvalintoihin, kuten Ylinen ja Gullkvist (2012) esittävät. Haastattelujen perus-
teella projektipäälliköitä tulee hyvin monenlaisista eri taustoista. Osalla projektipäälli-
köistä on teknisempi ja osalla kaupallisempi koulutus, millä todettiin olevan vaikutusta 
projektipäällikön toimintaan tai tiettyihin ohjausvalintoihin. Organisaation A kontrolleri 
toteaa teknisen taustan vaikuttavan siihen, kuinka henkilö suhtautuu epävarmuuteen:     
”Ja senhän mä oon ainaki huomannu että mitä enemmän insinööri on nii sitä vaikeem-
paa sille on se ennustaminen, siinä mielessä, tai tavallaan se ajatusmaailma siitä et se 
ei oo ihan eksaktisti oikein nii on vaikee, kestää, ja antaa sitä arviota.”  
Kommentin perusteella voisi päätellä, ettei insinööritaustaisten projektipäälliköiden 
epävarmuudensietokyky ole yhtä korkea kuin muista taustoista tulevilla projektipäälli-
köillä. Myös muissa haastatteluissa kävi ilmi, että teknisesti orientoitunut projektipääl-
likkö hahmottaa projektia enemmän kehitettävän tuotteen ja tekniikan kautta kuin pro-
jektin taloudellisten vaikutuksien kautta. Tämä huomio on sama kuin Davilan ja 
Woutersin (2004) tutkimuksessa, jossa todettiin, että projektitiimin keskittyminen on 
usein aika- ja teknologiavaatimuksissa taloudellisten vaikutuksien sijaan. Projektipääl-
likkö organisaatiosta C kuvaa tilannetta osuvasti:  
”Yks kommentti tohon, kun tuli taloon töihin, niin olin tossa tuotekehityksessä työssä, 
niin kun puhuttiin tästä kustannustietoisuudesta ja tämmösestä, niin ei mulla, mä olin 
koulun penkiltä tullu, niin ei mulla ollu sitä kustannustietoisuutta. Mulla oli tavotteena 
vaan saada tuote ja se tekniikka.” 
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Tuotekehitysprojektien tavoitteet 
Jotta voidaan tarkastella projektien ohjausvalintoja, tulee myös huomioida, millaisia 
tavoitteita projekteilla tai tuotekehityksellä ylipäänsä on. Haastatteluissa nousi esiin 
useita eri tavoitteita, jotka eivät olleet toisiaan pois sulkevia. Tätä tukee myös kirjalli-
suus, jonka mukaan projektipäällikön kohtaamat tavoitteet voivat olla hyvinkin moni-
naisia (Project Management Institution 1996; Rozenes et al. 2006). Tavoitteista ei tehty 
etukäteen listaa, vaan niitä listattiin sen mukaan, miten niitä esiintyi haastatteluista. Lo-
pullinen lista on hyvin lähellä Turnerin ja Müllerin (2004) esittämiä yleisiä projekteille 
asetettuja tavoitteita, joita ovat kehitettävän tuotteen toiminnalliset tavoitteet, projekti-
prosessiin kohdistuvat tavoitteet, laatu-, budjetti- ja aikataulutavoitteet, ohjaukseen liit-
tyvät tavoitteet sekä projektipäällikön toimintaan liittyvät tavoitteet. Tavoitteet ja niiden 
esiintymismäärät haastatteluissa on kerätty taulukkoon 3.  
Taulukko 3. Projektien tavoitteet. 
Taulukossa 3 tavoitteet on listattu riveille ja haastattelut sarakkeille. Taulukosta ilmenee 
kyseisten tavoitteiden mainintojen lukumäärät kussakin haastattelussa. ”Maininnat”-
sarakkeeseen on koottu kaikkien haastattelujen yhteenlasketut maininnat ja ”haastatte-
lut”-sarakkeeseen puolestaan niiden haastattelujen lukumäärä, joissa kyseisestä tavoit-
teesta on ylipäänsä puhuttu. Tavoitteet on listattu esiintymistiheysjärjestyksessä alas-
päin. 
Taulukosta nähdään, että projektipäälliköiden useimmin mainitsema projektin tavoite on 
sisältö tai tuote, jolla viitataan tässä kehitettävän tuotteen toiminnallisiin tavoitteisiin. 
Sisältö- ja tuotetavoitteet mainittiin ainoana tavoitteena kaikissa projektipäälliköiden 
haastatteluissa, joten tavoite ilmenee jokaisen projektipäällikön työnkuvassa. Edellä 
todettiin, kuinka varsinkin teknisestä taustasta tulevat projektipäälliköt kiinnittävät 
huomiota tuotteen ominaisuuksiin sekä teknologiavaatimuksiin. Tulos ei ole yllättävä, 
 
Organisaatio Yhteensä 
Tavoite A B C D E F G Maininnat Haastattelut 
Sisältö/tuote 2 6 2 3 2 3 1 19 7 
Aikataulu 4 0 0 6 3 1 0 14 4 
Asiakasarvo 0 4 3 0 0 3 1 11 4 
Kustannusten alentaminen 4 1 0 0 0 3 2 10 4 
Budjetti 0 0 0 6 0 0 3 9 2 
Standardointi/platform 1 0 0 0 2 4 0 7 3 
Uusi idea 0 2 0 1 1 0 2 6 4 
Strategia 0 3 1 0 0 0 1 5 3 
Tehokkuus 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
Laatu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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sillä esimerkiksi Tatikondan ja Rosenthalin (2000b) mukaan tekninen suorituskyky on 
tuotekehitysprojektien tärkeimpiä tavoitteita.  
Toiseksi eniten mainintoja saivat aikataulutavoitteet, joilla viitataan tässä projektin aika-
tauluun ja time-to-market-tavoitteisiin. Tämäkin havainto on yhtä Davilan ja Woutersin 
(2004) sekä Tatikondan ja Rosenthalin (2000b) tutkimusten kanssa, joissa todettiin, että 
projektitiimin keskittyminen on usein aika- ja teknologiavaatimuksissa. Projektipäällik-
kö A kuvaa omaa näkemystään projektin tavoitteista seuraavasti: 
”Enpä osaa sanoa mikä sitten, herroilla on se tärkein painoarvo siellä mutta, ainakin 
mitä ny itte tossa on, mikä olis tärkeintä se että aikataulussa tulis valmista niin, se olis 
suuri merkitys. Mutta totta kai sitte sisällölläki on vähän että, täytys olla toimivaa ettei 
se auta vaikka kuinka nope-, olis aikataulussa mutta jos ei se ratkasu toimi niin.” 
Jokaisessa haastattelussa mainittiin vähintään kaksi eri tavoitetta, joten projektipäälli-
köiden tavoitteet eivät ole yksiselitteisiä. Projektipäällikön A kommentti osoittaa, ettei-
vät ulkopuolelta asetetut tavoitteet ole aina selkeitä projektipäällikölle. Suurimmassa 
osassa haastatteluja kuitenkin annettiin ymmärtää, että projektin investointipäätöksen 
jälkeen tavoitteet ovat usein selkeitä. Yleensä tällöin oltiin tilanteessa, jossa projektin 
ohjausryhmä, mahdollisesti yhdessä ylemmän johdon kanssa, ovat määritelleet ja aset-
taneet tavoitteet projektille. Projektipäällikkö D kuvasi heidän projektiensa tavoitetta 
näin: 
”Et kyllä meillä projektit nykymallissaan on hyvin spesifejä et niil on aika tarkkaan 
määritelty tavoite.” 
Kolmanneksi eniten mainintoja keräsi asiakasarvo. Asiakasarvon huomioiminen tuote-
kehitysvaiheessa on tärkeää, sillä myynnin ja tuotekehityksen on ymmärrettävä toisiaan 
(Schön 1983, ss. 250-254). Asiakasarvo voidaan nähdä sekä yksittäisen projektin toteu-
tuksen tavoitteena että strategisena valintana. Jos asiakasarvo on lähtökohtana kaikessa 
kehitystyössä pitkällä aikavälillä, asiakasarvo on ennemmin strateginen tavoite. Asia-
kaslähtöinen toimintatapa tuntui olevan tärkeää monissa haastatelluista organisaatioista, 
kuten projektipäällikön B kommentti osoittaa: 
”Vaihtelee paljon projekteittain. Mut sillä katotaan tosiaan sitä, että mitä se asiakas 
saa, se on asiakasnäkökulmasta.” 
Vasta näiden kolmen tavoitteen jälkeen eniten mainittiin talouteen liittyviä tavoitteita, 
kuten kehitettävän tuotteen kustannusten alentaminen tai projektibudjetti. Projektibud-
jetti otettiin tässä huomioon vain, jos se oli mainittu projektin päätavoitteina. Kuten 
myöhemmin todetaan, projektibudjettia käytetään mittarina kaikkien haastateltavien 
organisaatioissa. Tässä viitataan projektibudjettiin vain projektin tavoitteena eikä mitta-
rina. Ainoastaan kahdessa organisaatiossa mainittiin projektin kustannuksien olevan 
projektin tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi neljässä organisaatiossa koettiin kehitettävän 
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tuotteen kustannuksien alentamisen olevan merkittävä tavoite. Kehitettävän tuotteen 
kustannukset ovat esimerkiksi Tatikondan ja Rosenthalin (2000a; 2000b) mukaan haas-
tavia tavoitteita saavuttaa, mikä voi vaikuttaa siihen, että niitä mainittiin vain vähän. 
Kehitettävän tuotteen kustannuksilla on kuitenkin suuri vaikutus tuotteen kokonaiskan-
nattavuuteen, joka määräytyy pitkälti tuotekehitysvaiheessa. Tästä syystä tuotekehityk-
sessä työskentelevien olisi hyvä tuntea erilaisten tuoteratkaisuiden kustannusvaikutuk-
set. (Suomala et al. 2011, ss. 231-250.)  
Mielenkiintoista on se, että laatu mainittiin projektin tavoitteena vain kerran, vaikka se 
on yksi projektinhallinnan perustavoitteista (Turnerin & Müllerin 2004). Osittain tämä 
johtuu varmaankin siitä, että laatu mielletään osaksi sisältö- ja tuotetavoitteita. Yllättä-
vän vähän mainintoja saivat myös strategialähtöiset tavoitteet. Toisaalta projektitasolla 
keskittyminen on helposti toteutuksen tavoitteissa, kuten Tatikonda ja Rosenthal 
(2000b) esittävät, jolloin strateginen näkökulma voi jäädä vähemmälle huomiolle.  
Näiden mainittujen tavoitteiden lisäksi mainintoja saivat standardointi, uusi idea ja te-
hokkuus. Uusi idea mainittiin peräti neljässä haastattelussa ja se tuntui olevan yleinen 
tavoite etenkin tutkimusvaiheessa. Uusiin ideoihin suhtautuminen näytti haastattelujen 
perusteella liittyvän myös organisaation riskinottopolitiikkaan. Osassa haastateltavista 
organisaatioista riskinottoon ja erilaisiin kokeiluihin suorastaan kehotettiin. Tätä mieltä 
on myös Lechler et aliin (2012) tutkimus, jonka mukaan epävarmuus voi olla myös 
mahdollisuus, jota tulisi hyödyntää. Osassa organisaatioista taas todettiin, että asiakas 
vaatii hyväksi todettua ja testattua ratkaisua, jolloin liikkumavaraa uusille ideoille ei ole 
paljoa. Voidaankin olettaa, että yrityksen toimintaympäristö ja strategia pitkälti määrit-
tävät sen, miten uusiin ideoihin ja innovatiivisuuteen suhtaudutaan.   
4.1.2 Taloudenohjauksen rooli projektien ohjauksessa 
Taloudellinen ohjaus voidaan määritellä taloudellisen tiedon tuottamiseksi ja käyttämi-
seksi (Laine 2009). Taloudellinen ohjaus pitää sisällään mittaus- ja laskentatietoa, jota 
voidaan hyödyntää asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seurannassa (Nørreklit 2000; 
Ferreira & Otley 2009). Haastatteluilla kartoitettiin projektipäälliköille näkyviä talou-
dellisia mittareita, joilla edellä esiteltyihin tavoitteisiin pääsemistä ohjataan. Nämä mit-
tarit ja laskentatieto voivat olla joko projektipäällikön tuottamia tai käyttämiä. Mittarei-
den lisäksi pyrittiin selvittämään, kuinka hyödyllisenä projektipäälliköt kokevat talou-
denohjauksen ja millaisen roolin taloudenohjaus saa tuotekehityksessä. 
Taloudenohjauksen hyödyllisyys 
Yhtenä haastattelukysymyksenä projektipäälliköitä pyydettiin arvioimaan taloudenohja-
uksen tuottaman tiedon hyödyllisyyttä asteikolla yhdestä viiteen. Kaikki vastaajat eivät 
halunneet antaa numeerista arviota, vaan kommentoivat laadullisesti taloudenohjauksen 
hyödyllisyyttä. Numeroarvioinnit osuivat annetulla asteikoilla neljään tai viiteen, joten 
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taloudenohjauksen tuottama tieto koettiin yleisesti hyödyllisenä. Myös sanallisesti 
kommentoineet projektipäälliköt kertoivat pitävänsä taloudenohjausta hyödyllisenä 
työssänsä. 
Taloudenohjauksen hyödyllisyys tutkimusprojekteissa sen sijaan sai aikaan pohdintaa. 
Edellä todettiin, että tutkimusvaiheen ohjaus on vapaampaa ja epämuodollisempaa. Osa 
alan tutkijoista on sitä mieltä, että muodollinen ohjaus vähentää innovatiivisuutta, mitä 
tutkimusvaiheessa usein korostetaan (esim. Lewis et al. 2002; Adler & Chen 2011). 
Projektipäällikön D mielestä taloudenohjausta voisi kuitenkin tuoda lisää myös tutki-
musprojekteihin: 
”Tutkimusprojekteissa sitä ei niin paljon ole että se rooli on vähäinen. Mä soisin että 
sitä olis siellä, varsinki alkupäässä kun mietitään et mitkä tän asian vaikutukset voi ol-
la.” 
Projektipäällikön A mielestä taloudenohjauksen hyödyllisyys on erityisen tärkeää alus-
sa, kun tehdään tärkeitä päätöksiä projektista. Hänen mielestään ohjauksen hyödyllisyys 
projektin loppua kohden kuitenkin vähenee. Tämä huomio on yhtä Lewis et aliin (2002) 
tutkimuksen kanssa, jossa todettiin projektin ohjauksen vähenevän projektin loppua 
kohden. Projektipäällikön A sanoin: 
” (…) kai se sitä kautta tulee tärkeeks mutta sitten toisaalta että jos ollaan, kutakuinki 
linjassa sen alkuperäsen kanssa niin, sitten se ei sitten enää, loppumetreillä sitten kui-
tenkaan niin merkittävä oo kuhan nyt ollaan siis, siinä haarukassa mitä alun perin on 
ajateltu.” 
Haastatteluissa nousi esiin useita eri hyötyjä taloudenohjauksesta. Näitä ei erikseen 
pyydetty listaamaan, mutta projektipäälliköt toivat niitä esiin useissa eri vaiheissa haas-
tattelua. Projektipäällikön B mielestä taloudenohjauksen avulla voidaan pilkkoa suu-
rempia kokonaisuuksia ja näin ollen selvittää asioiden syy-seuraussuhteita. Pilkkomalla 
voidaan tuoda paremmin esiin, mihin asioihin voidaan vaikuttaa ja miten ne hyödyntä-
vät kokonaisuutta. Lisäksi taloudenohjauksen avulla löydetään kehityskohteita organi-
saatiosta ja niitä voidaan edelleen priorisoida taloudenohjauksen tuottaman tiedon avul-
la. Projektipäällikkö F oli samaa mieltä siitä, että taloudenohjauksen avulla löydetään 
kehityskohteita sekä opitaan tuotekehitysprosessista. Hänen mielestään esimerkiksi re-
sursointia voisi parantaa oppimalla jo suoritetuista projekteista ja niistä kerätystä tiedos-
ta. Kerätystä datasta oppiminen nousi esiin muissakin haastatteluissa. 
Yksi esiin noussut hyöty taloudenohjauksesta on läpinäkyvyys osastojen välillä. Esi-
merkiksi projektipäälliköt organisaatiossa E kuvasivat yhteistyön talousosaston ja pro-
jektipäälliköiden välillä parantuneen taloudenohjauksen myötä. Ymmärrys taloudelli-
sesta ohjauksesta voi parantaa ymmärrystä liiketoiminnasta ja organisaation eri osien 
toiminnoista. Toisen projektipäällikön organisaatiosta E sanoin: 
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”Se linkki on toiminu aika hyvin että se läpinäkyvyys niihin mitattaviin asioihin ja, mui-
hin niin, ainaki ite ymmärrän nyt paljon paremmin miksi ja mitä mitataan. Kun vuosi 
sitten. Että sinänsä se helpottaa sitä omaakin tekemistä kun.. näkee sen tarpeen.”  
Projektipäällikön F mielestä esimerkiksi projektimalli ja projektienhallintatyökalu luo-
vat läpinäkyvyyttä organisaatioon ja parantavat kommunikaatiota eri osastojen välillä. 
Tätä hyötyä myös Cooper (1990) korostaa Stage-gate-mallissaan. Muutamassa muussa-
kin haastattelussa mainittiin se, että johdon osallistuminen porteilla tehtäviin projekti-
katselmointeihin sekä päätöksiin luo läpinäkyvyyttä ja keinon kommunikoida organi-
saation sisällä. Projektipäällikkö B konkretisoi tätä vielä toteamalla, että tiedon esitysta-
pa on heillä selkeä ja visuaalinen, mikä auttaa viestimään kehityskohteita ja niiden pe-
riorisointia. 
Laskentakohteet 
Taulukkoon 4 on koottu projektien laskentakohteita samaan tapaan kuin taulukkoon 3 
projektien tavoitteita. Lista luotiin haastattelujen perusteella listaamalla haastatteluissa 
esiintyviä laskentakohteita. Laskentakohteista mainittiin taulukon 4 mukaisesti projektin 
budjetti, tuotekustannukset, hinta, kannattavuus, investointi (sis. takaisinmaksuaika), 
volyymi, liiketoimintavaikutukset (BIA-laskelmat), after sales (lisämyynti), kannibali-
sointi, elinkaarilaskelmat sekä uusien tuotteiden osuus. Lisäksi laskentakohde voi vaih-
della tapauksittain, joten nämäkin maininnat kirjattiin ylös.  
Taulukko 4. Projektien laskentakohteet. 
Laskentakohteista eniten mainittiin projektin budjetti, mikä esiintyi kaikissa haastatte-
luissa. Projektipäällikön D haastattelussa projektibudjetti laskentakohteena mainittiin 
jopa 11 kertaa. Projektibudjetin seuraaminen on ymmärrettävää, sillä projektibudjetti on 
projektin taloudellisen ohjaamisen perustyökalu (Suomala et al. 2011, s. 290). Projekti-
 
Organisaatio Yhteensä 
Laskentakohde A B C D E F G Maininnat Haastattelut 
Budjetti 4 6 1 11 2 3 3 30 7 
Tuotekustannus 1 6 3 3 4 4 0 21 6 
Hinta 3 5 2 0 2 4 1 17 6 
Kannattavuus 2 2 4 0 2 3 1 14 6 
Investointi, takaisinmaksuaika 2 0 2 1 1 4 0 10 5 
Volyymi 3 0 0 0 2 4 1 10 4 
BIA, liiketoimintavaikutukset  0 0 0 0 1 2 1 4 3 
Vaihtelee tapauksittain 0 2 0 0 1 0 0 3 2 
After sales 1 0 0 0 1 0 0 2 2 
Kannibalisointi 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
Elinkaarilaskelmat 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Uusien tuotteiden osuus 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
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budjetti on kuitenkin etukäteen määritetty, joten sitä seuraamalla ei enää tuotekehitys-
vaiheessa voida vaikuttaa kehitettävän tuotteen kannattavuuteen. Ilmeisesti projektibud-
jetti on kuitenkin projektipäällikölle ja organisaatiolle tärkeä väline seurata toimintojen 
nykytilaa. Kaikki haastateltavat eivät nähneet projektibudjettia tärkeimpänä laskenta-
kohteena, vaikka se mainittiinkin useasti. Esimerkiksi projektipäällikkö F kuvasi, kuin-
ka heillä projektibudjettiin kiinnitetään huomiota vasta, kun kustannukset ylittävät odo-
tukset:  
”Se on ehkä se, että projektipäälliköltä ei täällä vaadita semmosta, tarkkaa kuukausit-
taist raportointii projektikustannuksista. (…) Tokihan varmasti toi a-kohta [projektin 
kustannukset] tulee sit jossain vaihees, jos kauheesti alkaa pullahtaa kustannukset 
isoks, tottakai sitä sitte aletaan.” 
Toiseksi eniten nousi esiin kehitettävän tuotteen kustannus, joka mainittiin kuudessa 
haastattelussa. Tuotekustannuksella on suuri vaikutus lopputuotteen kannattavuuteen, 
joten tuotekustannusta on tarpeellista tarkastella jo tuotekehitysvaiheessa (Davila & 
Wouters 2004; Suomala et al. 2011, s. 235-236). Haastattelujen mukaan tuotteen kus-
tannuksen selvittämiseksi joudutaan usein tekemään yhteistyötä organisaation sisällä. 
Projektipäällikkö B kuvasi hyvin, kuinka osto ja toimittajat auttavat kehitettävän tuot-
teen kustannusten arvioimisessa: 
”Niiden osalta pitää tehdä esiselvitystä, eli meidän osto auttaa siinä, toimittajat auttaa 
siinä. Niin tehdään sitä kautta tämmönen tehdashinta-arvio ja sitten päivitetään sen 
projektin kuluessa.” 
Haastattelujen perusteella projektipäälliköt tunnistavat tuotekustannusten merkittävyy-
den tuotteen kokonaiskannattavuuden kannalta. Tämä on positiivinen havainto, sillä 
suuri osa tuotekustannuksista lukitaan jo tuotekehitysvaiheessa (Suomala et al. 2011, s. 
235). Projektipäällikkö F toi osuvasti esiin näkemyksensä tuotekustannuksien vaikutuk-
sista kannattavuuteen sekä projektikustannusten vähäisestä merkitystä suhteessa tuote-
kustannuksiin: 
”Tuotekustannus on se oleellisempi tossa, koska, sen kautta ne tuotot sit tulee myöhem-
min. Siin pitää se kate pysyy kohrallaan. (…) se on kertaluontonen kulu se tuotekehitys-
kulu siinä, ja jos sen maksaa ittes takas sitte muutamas kuukaudessa tai vuodessa, niin 
sitä ei ihan katota eurolleen, mut se tuotekustannus on sit se, merkittävä, mitä kyl vaadi-
taan, tottakai, koska siit sit kumuloituu nopeesti ne tuotot tai tappiot.” 
Kolmanneksi eniten laskentakohteista mainittiin kehitettävän tuotteen (myynti)hinta, 
yhteensä 17 kertaa ja kuudessa haastattelussa. Hinta mainittiin usein yhdessä volyymin 
tai kustannuksien kanssa esimerkiksi takaisinmaksuajasta puhuttaessa. Kehitettävän 
tuotteen hinta ei ole haastateltavien mielestä päivittyvä mittari, vaan sitä usein arvioi-
daan projektin alkuvaiheessa tai esimerkiksi ostajilta tai toimittajilta hintoja selvitettäes-
sä. Projektipäällikkö A totesi seuraavasti:  
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”Lähinnä siinä alkuvaiheessa, kun arvioidaan sitä takasinmaksuaikaa niin, siinä vai-
heessa täytyy niistä keskustella että mitä ne olis ne myyntimäärät tulevaisuudessa, ja 
myyntihinnat. (…) Vähän ne on sitten, kun ne on saatu sillon alkuun katottua niin kyllä 
ne sitten enempi on taka-alalla.”    
Hinta voi haastateltavien mielestä olla hyvin kiinteästi määritelty tai siinä voi olla liik-
kumavaraa. Eräs projektipäälliköistä kuvasi, kuinka tuotteen hinta on heidän organisaa-
tiossaan aina markkinahinta. Joskus tämä markkinahinta on tarkasti määritelty, jolloin 
tavoitteet ja sen kautta myös ohjaus on tiukempaa. Toisinaan taas hinnassa on enemmän 
liikkumavaraa, mikä puolestaan helpottaa tuotekehitysprojektien tavoitteita sekä ohjaus-
ta. Hinta-arvion alkuperä ei ole aina selkeä projektipäälliköille, sillä usein hinta määri-
tellään muualla kuin tuotekehityksessä. Projektipäällikkö F kuvaa tilannetta seuraavasti: 
”Mulla ei tosiaankaan tullu tota kokemusperästä tietoo tästä asiasta, mutta voisin kuvi-
tella, et jos siellä tuotepäällikkö on sen hintahaarukan antanu, niin oletan, et se perus-
tuu sit johonkin markkinatietoon ja kilpailija-analyysiin ja muihin, et tää sen hinnan 
pitää olla, jotta se on houkuttelevampi kuin kilpailijan vastaavat.” 
Kannattavuus mainittiin kuudessa haastattelussa, yhteensä 14 kertaa. Kannattavuuden 
jääminen vasta neljänneksi yleisimmäksi laskentakohteeksi on yllättävää. Tämä voi joh-
tua siitä, että kannattavuus on ikään kuin sisäänrakennettu oletus, jota ei tuoda erikseen 
esiin. Osalle projektipäälliköistä kehitettävä tuote ja siihen välittömästi liittyvät mittarit 
ovat haastatteluiden perusteella näkyvimmät laskentakohteet, jolloin laajempi kannatta-
vuuden tarkastelu jää vähemmälle huomiolle. 
Esimerkiksi Rabinon (2001) ja Davilan ja Woutersin (2004) tutkimuksissa tuodaan 
esiin, kuinka tuotekehitystiimin fokus on usein muissa asioissa kuin taloudellisessa nä-
kökulmassa. Kysyttäessä kustannuksien seurannasta ja kannattavuuden liittymisestä 
siihen projektipäällikkö B kuvaa tilannetta seuraavasti: 
”Joo, toki se on haaste. Et siinä helposti katotaan vaan sen yhden paikan.. Toi on sen 
markkinahinta ja tommoseen tehdashintaa meidän pitää päästä ja tommosia kustannuk-
sia siinä suorassa myyntitoimitusketjussa. Mitä kaikkee muuta se vois tuoda siit ympä-
riltä, mikä siihen liittyy, niin ne helposti jää sitten.” 
Näin ei kuitenkaan ollut tilanne kaikissa haastateltavissa organisaatioissa. Projektipääl-
liköt organisaatiossa E kuvasivat omaa kannattavuustarkasteluaan hyvin laajaksi sisältä-
en myös laajemmat liiketoimintavaikutukset. Laajemmat liiketoimintavaikutukset ote-
taan huomioon tyypillisesti BIA (business impact analysis) -laskennassa, jossa kartoite-
taan kehitettävän tuotteen seurauksia, mahdollisuuksia ja uhkia liittyen yrityksen nykyi-
seen ja tulevaan liiketoimintaan (Mäkinen 1999, ss. 11-13). BIA-laskennassa näkökul-
ma on hyvin laaja sisältäen esimerkiksi after sales -myynnin, kannibalisoinnin sekä eri-
laiset kannattavuusvaikutukset.  
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BIA:lle ei ole tarkkaa määritelmää, eikä käsite tuntunut olevan selkeä kaikille haastatel-
taville. Käsitettä ”business case” käytettiin paljon viitatessa samankaltaiseen tarkaste-
luun. Haastatteluiden perustella osa ymmärsi BIA:n tai business casen lähinnä inves-
tointilaskelmana ja osa taas laajempana tarkasteluna liiketoimintavaikutuksista. Tätä 
kuvaa organisaation E projektipäälliköiden keskustelu: 
Projektipäällikkö 1: ”Tai must, eiks se [BIA] vastaa enemmän tohon, projekti investoin-
tina, jolta odotetaan tuloja, siitä katotaan sitä takasinmaksuaikaa ja.”. 
Projektipäällikkö 2: ”Siinä katotaan sitä mutta, kyllä, pitää sisällään myöski mahdolli-
set kannibalisoinnit ja, after sales -myynnit ja, tämmöset, kokonaistuotto-odotukset, ja 
siel on eri skenaariot sitten, että mitä me nähdään, onko odotettu ja.. best case ja worst 
case ja tän tyyppisiä asioita he sitten siellä miettii. Johon projekti antaa oman inputinsa 
sitten senhetkisen tilanteen mukaan.”    
Vielä laajempia liiketoimintavaikutuksia ja BIA-laskentaa enemmän mainintoja saivat 
volyymi sekä projekti investointina. Kuten edellä todettiin, volyymi, hinta ja kustannuk-
set mainittiin usein samanaikaisesti ja tyypillisesti puhuttaessa juuri investoinneista tai 
takaisinmaksuajasta. Etenkin tuotteen tulevan myynnin arvioimiseen yhdistettiin hinta 
ja volyymi. Joissain organisaatioissa volyymi toimii perusteena projektien priorisoimi-
selle, kuten projektipäällikkö F kuvaa:  
”Täs tapauksessa se oli helppoo, et se aikasempi projekti, siinä on paljon isommat vo-
luumit, (--) kuin tässä uudessa projektissa. Niin siin mieles se on aika selkee, et tottakai 
se vanha projekti ohi ajaa, koska siinä on se voluumitki paljon merkittävämmät.” 
Projekti investointina tai projektin takaisinmaksu mainittiin neljässä haastattelussa yh-
teensä kahdeksan kertaa. Projekti investointina on haastattelujen perusteella huomioitu 
erityisesti tuotekehitysprojektin alkuvaiheissa, jolloin tehdään investointipäätöstä pro-
jektista. Haastatteluista kävi ilmi, ettei investointilaskelmaa usein päivitetty lainkaan sen 
laatimisen jälkeen. Yksi projektipäälliköistä totesi, ettei heillä seurata investointilaskel-
man toteutumista juurikaan edes projektin päättyessä. Poikkeuksena haastateltavat or-
ganisaatioista E ja F mainitsivat, että heillä päivitetään analyysia aktiivisesti projektin 
edetessä.  
Lopuista laskentakohteista after sales -laskelmat, kannibalisointi, elinkaarilaskelmat 
sekä uusien tuotteiden osuus mainittiin vain muutamissa haastatteluista. Erityisesti elin-
kaarilaskelmien vähäinen esiintyvyys on yllättävää, sillä esimerkiksi Suomalan (2004) 
mukaan tuotekehitys hyötyy elinkaarilaskennasta ja Meyer et aliin (1997) mielestä elin-
kaarilaskenta helpottaisi ongelmaa laskentatiedon lyhytnäköisyydestä.  
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Laskentatoimen roolit 
Haastatteluissa kysyttiin millainen rooli laskentatoimella ja taloudenohjauksella on tuo-
tekehityksessä. Tämän kysymyksen taustalla on Burchell et aliin (1980) viitekehys (ku-
va 5), jossa arvioidaan laskentatoimen roolia kahdella eri akselilla: tavoitteiden epävar-
muudella sekä syy-seuraussuhteen epävarmuudella. Kysymyksessä annettiin vastaajalle 
tukea ja vaihtoehtoja, sillä yksin kysymys laskentatoimen roolista on vastaajalle hanka-
la. Haastatteluissa tiedusteltiin, koetaanko laskentainformaatio enemmän päätöksiä tu-
kevana faktana vai oppimisalustana. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, palataanko alusta-
viin investointilaskelmiin tai business caseen projektin edetessä. Jos laskelmiin ei palat-
tu, voidaan päätellä, että tietoa on pidetty ennemmin taloudellisena faktana. Jos taas 
suunnitelmasta muodostetaan eri skenaarioita, siihen palataan ja sitä päivitetään projek-
tin edetessä, laskentatoimen rooli on ennemmin oppimisalusta.  
Edellä selvisi, että vastoin kirjallisuusosiossa tehtyjä oletuksia projektin tavoitteet ovat 
useimmiten selviä sen jälkeen, kun investointipäätös projektista on tehty. Näin ollen 
juuri nämä roolit, ”vastauskone” ja ”oppimisalusta”, sopivat Burchell et aliin (1980) 
viitekehyksen mukaan haastatteluissa kuvattuihin tilanteisiin. Poikkeuksena toimi kui-
tenkin tutkimusvaiheessa työskentelevä projektipäällikkö. Hänen mukaansa taloudenoh-
jauksen rooli tutkimusvaiheessa on vähäinen ja ennemmin epämuodollinen kuin muo-
dollinen, kuten edellä todettiin. Tutkimusvaiheessa epävarmuus tavoitteista on suurem-
paa, joten laskentatiedon rooli on toimia ennemmin inspiraationa kuin päätöksenteon 
perusteena. 
Muista haastatteluista taloudenohjauksen rooli nähtiin oppimisalustana neljässä haastat-
telussa ja enemmän taloudellisena faktana kahdessa haastattelussa. Vaikka aikaisemmin 
todettiin, että laskelmiin ei usein palata investointipäätöksen jälkeen, taloudellisista ai-
heista käydään silti keskustelua eri osastojen välillä ja pyöritellään eri skenaarioita pää-
töksentekotilanteissa. Vastaajan voi olla hankala hahmottaa taloudenohjauksen roolia ja 
rooleja jouduttiinkin osittain tulkitsemaan rivien välistä. Näin ollen tulokset taloudenoh-
jauksen roolista ovat suuntaa-antavia. Taloudenohjauksen roolin voidaan kuitenkin pää-
tellä olevan organisaatiokohtaista ja riippuvan T&K-jatkumon vaiheesta.  
Taloudellisen ohjauksen muoto     
Haastatteluista esiin nousseet taloudellisen ohjauksen muodot olivat pitkälti muodolli-
sia, kuten edellä kuvattuihin prosessimalleihin liittyviä mittareita ja laskelmia. Muodol-
lisen ja epämuodollisen ohjauksen muotoja ei ole helppo eritellä toisistaan, minkä vuok-
si haastatteluiden analysointivaiheessa jouduttiin tekemään paljon tulkintaa. Muodolli-
nen ohjaus on näkyvämpää (Ouchi 1979), joten haastateltavien on luonnollisesti hel-
pompi kuvata sitä kuin epämuodollista ohjausta. Jokaisessa haastattelussa mainittiin 
myös epämuodollisia ohjausmuotoja, mutta niitä ei yleensä liitetty talouteen. Projekti-
päällikkö C kuvaa kuitenkin osuvasti epämuodollisen ohjauksen merkitystä: 
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”Ja voisiko olla, että ihminen on kuitenkin rakennettu niin päin, että kun sille annetaan 
mahdollisuus tehdä joku asia ja sille annetaan mahdollisuus myöskin, teoreettinen toki 
tietysti, epäonnistua, niin se pyrkii kuitenkin tekemään sen asian hyvin, ja sillon ku se 
pyrkimys on tällanen, se kykenee myöskin strukturoimaan hiukan sitä problematiikkaa 
sen asian ympärillä ja tekemään sitten sitä työtä.” 
Tämä kuvaus on pitkälti samanlainen kuin Lukan (2007) case-tutkimuksessa, jossa 
kontrollerit muodostivat itse tarvittavat raportointikeinot muodollisten sääntöjen puuttu-
essa. Aina ei siis välttämättä tarvita sääntöjä, vaan epämuodolliset rutiinit ja vapaampi 
ohjaus voi myös viedä kohti tavoitteita (Lewis et al. 2002; Lukka 2007). 
4.1.3 Taloudenohjauksen kehityskohteita projektien ohjauk-
sessa 
Taloudenohjauksen kehityskohteita varten kartoitettiin projektipäälliköiden näkemystä 
nykyisen taloudenohjauksen onnistumiseen. Projektipäälliköt mainitsivat suunnilleen 
yhtä paljon onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Epäonnistumiset tulivat usein esiin 
kehityskohteiden mainitsemisena. On kuitenkin huomioitava, että kehityskohteiden 
mainitseminen ei välttämättä tarkoita tyytymättömyyttä nykyiseen ohjaukseen. Osa pro-
jektipäälliköistä voi olla kehittämismyönteisiä, vaikka olisivatkin tyytyväisiä nykyiseen 
taloudenohjaukseen. Yleisesti ottaen taloudenohjaukseen oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, 
mutta jokainen projektipäällikkö löysi myös kehityskohteita tuotekehitysprojektien ta-
loudenohjaukseen.  
Projektipäälliköiltä kysyttiin, miten taloudenohjauksen muotoa ja roolia tulisi kehittää, 
jotta se tukisi projektipäällikön työnkuvaa mahdollisimman hyvin. Vastaukset kehitys-
kohteista kerättiin listaksi sen mukaan, kun niitä ilmeni haastatteluissa. Kaikki kehitys-
kohteet on listattu taulukkoon 5. Taulukossa on jälleen mainittu jokaisessa haastattelus-
sa esiintyneet maininnat kyseisestä kehityskohteesta. ”Haastattelut”-sarakkeesta näh-
dään kuinka monessa haastattelussa kyseinen kehityskohde on noussut esiin. Kaikkien 
kehityskohteiden merkitys ei välttämättä ole itsestään selvä, joten niitä käydään tar-
kemmin läpi seuraavaksi.  
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Taulukko 5. Kehityskohteet projektien taloudenohjauksessa. 
Viidessä haastattelussa seitsemästä mainittiin tiedon parempi analysointi ja käyttö ohja-
ukseen, mikä mainittiin jopa 17 kertaa. Tiedon paremmalla käytöllä tarkoitetaan tässä 
tilannetta, jossa taloudellista tietoa on saatavilla, mutta sitä ei hyödynnetä analyysien tai 
taloudellisen ohjauksen muodossa. Syitä tähän käytön vähyyteen voi olla monia. Osassa 
haastatteluista toivottiin enemmän tietoa, osassa kattavampia laskelmia ja osassa taas 
enemmän keskustelua taloudellisista valinnoista. Tämä kehityskohde on hyvin laajasti 
tulkittavissa, joten syitä tiedon vähäiselle hyödyntämiselle tulee etsiä muista kehitys-
kohteista. Tästä kehityskohteesta voidaan kuitenkin päätellä projektipäälliköiden toivo-
van enemmän taloudenohjausta tai taloudellista tietoa työnsä tueksi, mikä puolestaan 
vahvistaa tämän tutkimuksen tarpeellisuutta. Projektipäällikön D sanoin: 
”Siinä varmasti oppis paljon siitä et mikä tässä bisneksessä on ratkasevaa ja merkityk-
sellistä jos sitä analyysiä tehtäis syvemmin. ” 
Seuraavaksi eniten eri haastatteluissa nousi esiin BIA- sekä elinkaarilaskelmat. Näistä 
kehityskohteista voidaan päätellä, että projektipäälliköt toivovat kokonaisvaltaisempaa 
ja kattavampaa tarkastelua myös taloudellisesta näkökulmasta. Vain harva 
haastateltavista kertoi BIA- ja elinkaarilaskelmia käytettävän nykyisessä 
taloudenohjauksessa (taulukko 4), mutta moni näki niissä kehityspotentiaalia. Tämä on 
mielenkiintoinen havainto ja tukee kirjallisuuden huomioita siitä, kuinka tuotekehitys 
hyötyy BIA- ja elinkaarilaskennasta (Mäkinen 1999, ss. 158-160; Suomala 2004). 
 
 
Organisaatio Yhteensä 
Kehityskohde A B C D E F G Maininnat Haastattelut 
Tiedon analysointi ja käyttö ohjaukseen 1 2 0 6 6 2 0 17 5 
Elinkaarinäkökulma, kattavampi tarkastelu 0 4 0 6 1 0 0 11 3 
BIA, liiketoimintavaikutukset 0 1 0 8 1 0 0 10 3 
Tiedon koostaminen ja helppokäyttöisyys 2 0 0 3 2 3 0 10 4 
Ennustaminen tai ennakointi 3 1 0 1 1 1 0 7 5 
Yhteistyö organisaation sisällä 0 0 0 6 1 0 0 7 2 
Tiedon saatavuus 0 0 0 0 3 3 0 6 2 
Historiatiedosta oppiminen, ”takaisinkytkentä” 0 0 1 0 0 4 0 5 2 
Arvon määrittäminen 0 2 0 1 1 0 0 4 3 
Kustannustietoisuuden lisääminen 0 2 0 1 1 0 0 4 3 
Joustavuus, riskinotto 0 0 0 1 0 0 2 3 2 
Järjestelmällinen toiminta, seuranta 0 0 0 0 2 0 0 2 1 
Osaoptimoinnin välttäminen 0 1 0 1 0 0 0 2 2 
Tulkittavuus 0 0 0 0 2 0 0 2 1 
"Insinöörimäisyys" 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Pidempi aikajänne 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Reaaliaikaisuus 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Oma ymmärrys ja tieto 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
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Kattavammat laskentamenetelmät mainittiin useasti erityisesti tutkimusvaiheessa 
toimivan projektipäällikön D haastatteluissa. Tutkimusvaiheen taloudenohjaus on hänen 
mukaansa hyvin kevyttä ja pohjautui ainoastaan projektien kustannuksiin. 
Projektipäällikön D mielestä myös tutkimusympäristöön voisi tuoda enemmän BIA- ja 
elinkaarinäkökulmaa sekä ylipäänsä laskelmia, joissa tarkasteltaisiin projektia 
investointina pelkkien kustannuksien sijaan. Projektipäällikkö D kuvasi tilannetta 
seuraavasti: 
 
”(…) tavallaan, kaipaisin itse enemmän just sitä semmosta harkintaa että, paljonko 
tähän asiaan kannattaisi investoida. Ja, miten se sitte palautuu. Eli keskustelua siitä et 
miten kaikki tekeminen linkittyy sitte lopulta niihin bisneksen tavotteisiin.”  
 
Taloudenohjaus innovatiivisuutta vaativassa ja epävarmassa ympäristössä, kuten tutki-
musvaiheessa, on kiistelty aihe kirjallisuudessa. Esimerkiksi Abernethyn ja Brownellin 
(1997) mukaan tällaiseen ympäristöön sopii parhaiten ei-taloudellinen ohjaus. 
Mouritsen et al. (2009) taas ovat sitä mieltä, että lyhyellä aikavälillä taloudenohjaus 
rajoittaa innovatiivisuutta, mutta pidemmällä aikavälillä innovaatioiden rooli kasvaa 
erilaisten laskelmien myötä. Tässä tutkimuksessa vain yksi haastateltava toimi tutki-
musympäristössä, joten tuloksista ei voi vetää yleisiä johtopäätöksiä. Projektipäällikön 
D mielestä asetelma on ristiriitainen, mutta taloudenohjauksesta voisi olla hyötyä myös 
tutkimusvaiheessa. Hän kuvaa tilannetta näin: 
 
”Joo ja, sanotaan, tää on vähän kaksteränen miekka mutta varmasti tonne, suunnitteli-
ja- ja tutkijatasolle, niin ei siellä oo, ne bisnesasiat kyllä päällimmäisenä mielessä. Mi-
kä on tietysti hyvä koska siellä pitää keskittyä siihen tekniikkaanki mutta, ei siitä var-
masti haittaa olis että se ymmärrys niistä asioista olis sielläki parempi ja ajattelu olis 
vähän enemmän sellasta bisnes- ja rahalähtöistä, kuin sellasta teknisesti motivoitunut-
ta.” 
 
Projektipäällikkö D:n lisäksi enemmän BIA- ja elinkaaritarkastelua toivoivat kaksi 
muuta projektipäällikköä. He toivoivat paitsi kattavampaa laskennallista tarkastelua 
myös linkkiä projektin ja muun liiketoiminnan välille. Kyseiset projektipäälliköt olivat 
selvästi kiinnostuneita siitä, kuinka projekti vaikuttaa ympärillä olevaan liiketoimintaan 
ja on osa sitä. Nykyinen taloudenohjaus nähtiin ”pakon sanelemana juttuna”, josta stra-
teginen ulottuvuus jää vähemmälle huomiolle. Tämä kiinnostus projektin liiketoiminta-
vaikutuksista on positiivinen havainto, sillä esimerkiksi Rabinon (2001) mukaan tuote-
kehitystiimin huomio on usein kehitettävässä tuotteessa eikä laajemmassa kokonaisuu-
dessa. Oikeassa muodossa oleva taloudellinen tieto voi parantaa tuotekehitystiimin 
ymmärrystä tuotteen strategiaan ja kykyihin.  
Ennustaminen tai ennakointi kehityskohteena mainittiin peräti viidessä haastattelussa, 
vaikka yhteensä vain seitsemän kertaa. Tällä kehityskohteella tarkoitetaan projektipääl-
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liköiden toivovan taloudenohjauksen tuottaman tiedon tukevan projektin kulun tai lop-
putuloksen ennustamista. Kuten kirjallisuus antaa olettaa, projektipäällikön rooliin liit-
tyy paljon epävarmuutta (esim. Davila 2000; Tatikonda & Rosenthal 2000a; 2000b; 
Jørgensen & Messner 2010). Tämän kehityskohteen esiin nouseminen tukee Davilan 
(2000) esittämää väitettä, jonka mukaan johdon ohjausjärjestelmän avulla pyritään tuot-
tamaan informaatiota epävarmuuden pienentämiseksi. Aina projektipäällikkö ei kuiten-
kaan osaa tarkkaan määritellä, minkälainen ja missä muodossa oleva tieto projektin en-
nakointia tukisi. Projektipäällikkö A totesi näin:        
”(…) tavallaan ehkä työkaluja, jotain listauksiahan ne sitten on että tavallaan niitä pys-
tyttäis siinä projektin aikana jo, haarukoida sitten sitä lopputulosta.” 
Neljässä haastattelussa seitsemästä mainittiin kehityskohteena tiedon koostaminen tai 
helppokäyttöisyys. Tällä viitataan tilanteeseen, jossa tieto on hajallaan organisaatiossa 
ja mahdollisesti eri tietojärjestelmissä, jolloin sen koostaminen on hankalaa. Tilanne 
vaikeuttaa haastateltavien mukaan tiedon hyödynnettävyyttä. Projektipäällikkö D kuvaa 
ongelmaa seuraavasti: 
”Koska se tieto on täällä sit kuitenki levällään. Niin se täytyy sillain, aika, laajasti 
verkottumalla kuitenki hakee niitä asioita.” 
 
Ratkaisuna projektipäälliköt toivovat työkaluja, jotka kokoavat tarvittavan taloudellisen 
tiedon helposti saataville ja mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Hall (2010) on 
tutkinut laskentatietoa esimiestyössä ja toteaa esimiesten tarvitsevan ”monimutkaisten 
ja hienostuneiden raporttien ja analyysien sijaan laskentatietoa joka on helposti 
ymmärrettävissä ja tarjoaa tervejärkisen tarinan organisaation suorituskyvystä”. Tämä 
näkyi myös projektipäällikkötasolla, sillä projektipäälliköt arvostivat haastatteluiden 
perusteella kevyttä ja selkeää raportointia, tietoa koostavia työvälineitä sekä linkkiä 
organisaation eri osissa olevien tietolähteiden välille. 
 
Kolmessa haastattelussa nousi esiin arvon määrittäminen kehityskohteena. Tämä kehi-
tyskohde tulkittiin kahdella tavalla: joko oman tuotteen/ominaisuuksien (rahallisena) 
arvona tai asiakkaan kokemana arvona. Haastateltavien mielestä arvon määrittäminen 
on hankalaa ja liittyy myös osittain edellä mainittuun ennustamiseen. Jos asiakas- ja 
valmistusarvot kehitettävälle tuotteelle voitaisiin määrittää tarkemmin tai aikaisemmin, 
voitaisiin projektin onnistumista ja kannattavuutta arvioida paremmin. Tätä kuvaa pro-
jektipäällikkö organisaatiosta E:  
”Että, se analyysi täytyis osata tehdä ja arvottaa ne, ominaisuuksille hinta. Jonka jäl-
keen tuotelinja tai sponsori voi päätää että tehdäänkö se, vai eikö sitä tehdä. Saadaanko 
siitä sellanen hinta asiakkaalta että sitä kannattaa myydä. Tätä täytys tehdä paljon 
enemmän.” 
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Kehitystoiveet kattavammista laskelmista sekä arvo- ja kannattavuustarkasteluista ovat 
yhteneviä aikaisemmin tarkastellun taloudenohjauksen nykytilan kanssa. Nykytilassa 
taloudenohjaus on haastattelujen perusteella vielä pitkälti budjettilähtöistä ja keskittyy 
sekä projektin että kehitettävän tuotteen kustannuksiin. Ainakin osa projektipäälliköistä 
toivoisi taloudenohjauksen kuitenkin olevan kokonaisvaltaisempaa, ottavan huomioon 
myös strategiset tavoitteet sekä tuottavan laajempaa ymmärrystä projektista osana liike-
toimintaa. Taloudenohjauksen toivottiin myös lisäävän kustannustietoisuutta organisaa-
tiossa, kuten kolmessa haastattelussa mainittiin. Projektipäällikkö B totesi näin: 
”Se mikä siin on eka steppi on se yleinen kustannustietosuuden lisääminen siinä ketjus-
sa.  Ainakin meidän osalta. Se, et joka puolelta tiedostetaan miten ne, miten sitä seuran-
taa tehdään ja mistä ne kustannukset muodostuu.” 
Loput esiin nousseista kehityskohteista esiintyivät vain yhdessä tai kahdessa haastatte-
lussa. Näistä ”järjestelmällinen toiminta/seuranta”, ”historiatiedosta oppiminen” ja ”yh-
teistyö organisaation sisällä” olivat sellaisia, jotka nousivat erityisesti esiin myös mui-
den roolien haastatteluissa. Järjestelmällisellä toiminnalla viitataan tässä siihen, että 
taloudenohjauksella on säännölliset säännöt tai rutiinit, joista pidetään kiinni. Monessa 
organisaatiossa tuntui olevan ongelmana erityisesti projektin jälkikatselmuksen tai -
seuraamisen puuttuminen kokonaan. Tämä on merkittävä ongelma oppimisen kannalta, 
sillä näin ollen toteutunutta projektia ei tule verrattuna alkuperäiseen suunnitelmaan. 
Moni haastateltava mainitsi historiatiedosta oppimisen kehityskohteena ja nämä kaksi 
kehityskohdetta ovat sidoksissa toisiinsa. Jotta historiatietoa voidaan kerätä, projektilla 
tulisi olla säännöllinen seuranta ja jälkikatselmointi. Esimerkiksi Cooper (1990) suosit-
telee jälkiarviointia Stage-gate-mallin viimeiseksi vaiheeksi ja Tatikondan ja 
Rosenthalin  (2000a) mukaan selkeä prosessimalli tarjoaa keinon kerätä dataa ja oppia 
sen kautta. Projektipäällikkö F kuvasi historiatiedosta oppimista seuraavasti: 
”(…) se ois hyvä, et ne sais, paremmin sieltä raporttimuotoon, jotta niis sit voidaan sitä 
historiatietoo kerätä, et tämmönen projekti, ja tähän ja tähän on menny näin paljon 
kustannuksii, niin saaraan sit sitä oppimist, ku jatkos niit uusii projektei arvioidaan.” 
Etenkin kontrollerin roolissa toimivat korostivat säännöllistä seurantaa kehityskohteena. 
Kontrollerit ovat todennäköisesti tottuneempia käsittelemään taloudellista tietoa ja eri-
tyisesti kyberneettisiä kontrolleja työssään. Kyberneettisten kontrollien ominaisuutena 
on ”takaisinkytkentä”, eli mitattua arvoa tulisi verrata sille asetettuun standardiin tai 
tavoitteisiin (Malmi & Brown 2008). Lisäksi kontrollerit painottivat historiatiedosta 
oppimista. He korostivat, että myös epäonnistumisien analysointi olisi tärkeää oppimi-
sen kannalta. 
Yhteistyöllä organisaation sisällä tarkoitetaan tässä tuotekehitystiimin ja muiden organi-
saation osastojen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Rabinon (2001) mukaan kontrollerin 
tai muun taloustietoa tottuneesti käsittelevän henkilön läsnäolo tuotekehitystiimin työs-
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sä on hyödyllistä, mutta tuotekehityksen ja talousosaston välillä voi olla kuilu. Kuten 
edellä todettiin, yhteistyössä talousosaston kanssa voisi olla parantamisen varaa. Nykyi-
sen yhteistyön tasoon oltiin kuitenkin haastattelujen perusteella kohtuullisen tyytyväisiä, 
sillä projektipäälliköiden haastatteluista vain kahdessa tuotiin kehitysehdotuksena esiin 
yhteistyön parantaminen. Projektipäällikkö D:n mielestä kontrollerin tuki talousrapor-
toinnissa voi helpottaa projektipäällikön työkuormaa:  
”Projektipäällikön työtä vois keventää ihan sillä että, tietyt raportoinnit olis vähän yk-
sinkertasempia ja kyllä ne aika hyvin toimii meillä nytkin mutta siinä vois olla sellasta, 
sanotaan että jos vaikka business control pystyis tuottamaan semmosta projektinkin 
talousraporttia nii sitte projektipäällikön ei tarvis itse, kerätä sitä tuolta järjestelmistä.” 
Myös projektipäällikkö organisaatiosta E oli sitä mieltä, että talousasiantuntijasta olisi 
hyötyä projektien ohjaamisessa: 
”Mun mielest ne sais olla voimakkaammin mukana kyllä. Ja, siis just sillain että se ta-
lousasiantuntija ja se joka ymmärtää näitten lukujen päälle, sais olla voimakkaammin 
mun mielestä mukana.” 
Kontrollereiden haastatteluissa nousi esiin, että tukea tuotekehitystiimeille annettaisiin 
mielellään, mutta ongelmana on usein resurssien riittävyys. Kontrollerit ovat kiireisiä, 
eikä kaikille aina riitä aikaa. Ajanpuutteen vuoksi pakollinen raportointi on edelleen 
kontrollereiden päätehtävä, jolloin kehitys- ja tukitoiminnoille jää liian vähän aikaa. 
Eräs haastateltava kontrolleri pohti ääneen tämän tutkimuksen kannalta oleellista kysy-
mystä:  
”Millä me pystyttäis myös tukeen sitä että projektipäällikkö pystyy hoitaan työnsä pa-
remmin?”  
Kontrolleri organisaatiosta A puolestaan kuvasi ongelmaa seuraavasti:  
”Se olis ihan hyödyllistä olemas. Kuitenki talouden, tähtäin olis siinä että pystyy tukeen 
myös muita kun pomoja [naurahtaa]. Mut nyt se on menny ajanpuutteen vuoks ja työ-
olojen takia siihen että, me vaan raportoidaan johdolle ja, sitte tavallaan työntekijät jää 
ikävä kyllä vähemmälle.” 
Joustavuus ja riskinotto mainittiin kehityskohteena kahdessa projektipäälliköiden haas-
tatteluista. Tällä kehityskohteella viitattiin erityisesti siihen, että taloudenohjauksen jär-
jestelmät ovat nykyisellään liian joustamattomia ja riskinottokyky on matala. Tämä ha-
vainto on mielenkiintoinen, sillä riskinottokyvyllä viitataan siihen, että epävarmuutta ei 
välttämättä koeta epätoivottuna. Joustavuutta ohjausjärjestelmään voidaan puolestaan 
saada epämuodollisella ohjauksella ja rutiineilla tiukkojen sääntöjen sijaan (Burns & 
Scapens 2000; Tatikonda & Rosenthal 2000a). Projektipäällikkö G kuvasi toivovansa 
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lisää riskinottokykyä, vaikkakin ”kontrolloidun riskinoton ohjausjärjestelmän” muodos-
sa: 
”(…) mut must, sellanen yrittäjyysomainen riskinotto, ja ohjauksen salliva riskinotto 
niin se vois ehkä vielä lisääntyä. Ja tavallaan sellanen kontrolloitu riskin, kontrolloidun 
riskinoton ohjausjärjestelmä.” 
Tiedon saatavuus oli ongelmana kahdessa organisaatiossa. Useammin ongelmana oli 
hajallaan oleva tieto kuin se, ettei tietoa ollut saatavilla. Muutamassa haastattelussa kui-
tenkin toivottiin tietoa olevan vielä enemmän tarjolla. Lisäksi tiedon tulkittavuuteen 
toivottiin parannusta, sillä tieto ei ollut aina yksiselitteisessä muodossa. Projektipäälli-
köt organisaatiosta E totesivat:  
Projektipäällikkö 1: ”Mutta mun mielestä meil on ihan selkeesti liian vähän ja vaikeesti 
tulkittavaa tietoo, koska se ei oo yksiselitteistä.” 
Projektipäällikkö 2: ”Kyllä sitä mielellään otettas vastaan, huomattavasti enemmänki. 
Kunhan sitä olis tarjolla.”  
 
Näiden lisäksi vielä muutamat kehityskohteet saivat joitakin mainintoja. ”Insinöörimäi-
syydellä” viitattiin jo edellä todettuun luonteenpiirteeseen, jossa suoraviivaisuus ja epä-
varmuuden heikko sietämiskyky korostuvat. Insinöörimäiselle luonteelle voi haastatel-
tavien mukaan olla vaikea tehdä arvioita ja ennustuksia, joiden toteutumisesta ei olla 
täysin varmoja. Tästä osittain kertoo myös ennustamisen ja ennakoinnin vahva koros-
taminen kehityskohteena. Osaoptimoinnilla tarkoitettiin haastatteluissa puolestaan tilan-
netta, jossa taloudenohjausjärjestelmä kannustaa maksimoimaan osan hyötyä kokonai-
suuden sijaan. Näitä tilanteita nousi esiin hyvin vähän projektipäälliköiden haastatteluis-
ta. Pidempi aikajänne mainittiin yhdessä haastattelussa, jossa toivottiin taloudenohjauk-
sen tarkastelevan yksittäisten investointien sijaan myös toimintaa pidemmällä aikajän-
teellä. Tämäkin on olennainen huomio, sillä esimerkiksi Mouritsen et aliin (2009) mu-
kaan taloudenohjaus pitkällä aikajänteellä tuo uusia hyötyjä ja Meyer et al. (1997) nos-
tavat laskentatiedon lyhytnäköisyyden merkittäväksi ongelmaksi. Reaaliaikaisuus kehi-
tyskohteena kannustaa taloudenohjausjärjestelmää tuottamaan ajantasaista, ei vain histo-
riaan peilaavaa tietoa, ja oma ymmärrys/tieto kehityskohteena puolestaan viittaa projek-
tipäällikön omaan osaamiseen taloudenohjauksen suhteen. 
Kun tarkastellaan taulukossa 5 esitettyjä kehityskohteita, voidaan huomata niiden jou-
kosta tiettyjä teemoja. Tiedon analysointi ja käyttö ohjaukseen on kehityskohteena laaja, 
ja kuten edellä todettiin, sitä täytyy tarkastella yhdessä muiden kehityskohteiden kanssa. 
Tiedon analysointi voi tarkoittaa esimerkiksi kattavampia BIA- tai elinkaarilaskelmia, 
joissa huomioidaan laajempia liiketoimintavaikutuksia pidemmälle aikajänteelle. Toi-
saalta käyttöön voi vaikuttaa tiedon muoto ja saatavuus, toisaalta taas organisaation 
yleiset asenteet ja toimintatavat. 
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Taulukkoon 6 on jaoteltu taulukon 5 kehityskohteet neljään eri teemaan. Tiedon analy-
sointi ja käyttö on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, sillä se liittyy melkein jokai-
seen kehityskohteeseen. Kehityskohteet teemoittain ovat taulukon 6 mukaisesti katta-
vampi tarkastelu sekä kytkös liiketoimintaan, systemaattinen taloudellisen tiedon käyt-
täminen, tiedon muoto ja saatavuus sekä asenne ja yhteistyö. Taulukossa 6 on lisäksi 
mainittu kunkin teeman keräämät maininnat sekä niiden haastattelujen lukumäärä, joissa 
kyseiseen teemaan kuuluvia kehityskohteita on mainittu. Teemat on järjestetty mainin-
tojen mukaan laskevaan suuruusjärjestykseen. 
Taulukko 6. Kehityskohteet teemoittain. 
 
Teemoista ”kattavampi tarkastelu ja kytkös liiketoimintaan” kattaa taulukon 5 kehitys-
kohteet BIA-laskennasta, elinkaarinäkökulmista sekä osaoptimoinnin välttämisestä ja 
pidemmästä aikajänteestä. Kaikki näistä kehityskohteista viittaavat siihen, että vastaajat 
toivovat taloudenohjauksen olevan kattavampaa ja huomioivan myös laajempia koko-
naisuuksia pidemmällä aikavälillä. Tämä kehityskohde nousee esiin myös esimerkiksi 
Davilan ja Woutersin (2004) sekä Meyer et aliin (1997) tutkimuksissa, joiden mukaan 
laskennan ei tulisi keskittyä vain yhteen projektiin ja tuotteeseen, vaan huomioida myös 
laajempia kokonaisuuksia. Huomioimalla kokonaisuuksia voidaan välttää osaoptimoin-
tia ja laskennan lyhytnäköisyyttä. 
”Systemaattinen taloudellisen tiedon käyttäminen” on teemana hyvin kattava ja pitää 
sisällään taulukon 5 kehityskohteista historiatiedosta oppimisen, ennustamisen tai enna-
koinnin, arvon määrittämisen, järjestelmällisen toiminnan sekä reaaliaikaisuuden. Tällä 
teemalla viitataan siihen, että tietoa tulisi kerätä järjestelmällisesti ja säännöllisesti, jotta 
se on reaaliaikaista ja siitä voidaan oppia. Oppeja voidaan edelleen käyttää projektien 
kulun ennustamiseen. Historiatiedosta oppiminen ei luonnollisesti ole mahdollista, jos 
tietoa ei kerätä tai projekteja ei jälkikatselmoida. Haastattelujen perusteella tässä olisi 
vielä kehitettävää, sillä alussa laadittuihin investointilaskelmiin ja niiden toteutumiseen 
ei välttämättä enää palata projektin edetessä. 
Ennustaminen tai ennakointi on yhdistetty samaan teemaan, sillä se liittyy vahvasti op-
pimisnäkökulmaan. Jotta projektien kulkua voidaan seurata ja ennakoida, täytyy tiedon-
keruun olla systemaattista. Ennakointi on helpompaa, mikäli menneistä projekteista 
kerätään jatkuvasti oppeja. Myös arvon määrittäminen liittyy vahvasti ennustamiseen, 
sillä asiakas- ja valmistusarvojen määrittäminen helpottaa myös projektien kannatta-
vuuden arviointia ja ennakointia. Toisaalta arvojen määritys edellyttää sekin säännöllis-
tä tiedonkeruuta, joten nämä kaikki liittyvät tiiviisti toisiinsa. 
Teema Maininnat Haastattelut 
Kattavampi tarkastelu ja kytkös liiketoimintaan 24 4 
Systemaattinen taloudellisen tiedon käyttäminen 19 6 
Tiedon muoto ja saatavuus 18 4 
Asenne ja yhteistyö 16 4 
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Kolmas teema, ”tiedon muoto ja saatavuus”, on kehityskohteena konkreettisempi kuin 
kaksi edellistä. Tähän teemaan kuuluvat taulukon 5 kehityskohteista tiedon koostaminen 
ja helppokäyttöisyys, tiedon saatavuus sekä tulkittavuus. Haastattelujen perusteella pro-
jektipäälliköt toivovat taloudellisen tiedon olevan selkeää ja helposti saatavilla. Projek-
tipäällikön työtä ja taloudellisen tiedon hyödynnettävyyttä vaikeuttaa tiedon hajautumi-
nen organisaation eri osiin tai useisiin eri tietojärjestelmiin. Lisäksi tiedon pitäisi olla 
oikein tulkittavissa, jottei siitä aiheudu väärinkäsityksiä.  
Neljäs teema on ”asenne ja yhteistyö” ja se pitää sisällään taulukon 5 kehityskohteista 
”insinöörimäisyyden”, kustannustietoisuuden lisäämisen, oman ymmärryksen ja tiedon, 
joustavuuden ja riskinoton sekä yhteistyön organisaation sisällä. Nämä kehityskohteet 
ovat sellaisia, joihin tarvitaan organisaatioon pinttyneiden asenteiden ja toimintatapojen 
muutosta, mikä voi olla hyvinkin haastavaa. Insinöörimäisyydellä viitattiin edellä mai-
nittuun taipumukseen sietää huonosti epävarmuutta. Kustannustietoisuuden lisääminen 
edellyttää asenteiden muuttamista, sillä moni voi kokea talousnäkökulman vähemmän 
mielekkääksi tai olennaiseksi työssään. Joustavuus ja riskinottokyky vaativat nekin 
asennemuutoksia jopa koko organisaation tasolla. Projektipäälliköiden ymmärryksen ja 
tiedon lisääminen sekä organisaation sisäisen yhteistyön kehittäminen ovat kiinni sekä 
projektipäälliköiden että organisaation asenteista ja toimintatavoista. 
Kuten taulukosta 6 havaitaan, kaikki neljä teemaa ovat saaneet tasaisen määrän mainin-
toja. Suurimman määrän mainintoja sai laskennan kattavampi tarkastelu sekä kytkös 
liiketoimintaan. Systemaattinen taloudellisen tiedon käyttäminen on teemana hyvin laa-
ja, minkä vuoksi sen sisältämiä kehityskohteita mainittiin jopa kuudessa haastattelussa. 
Kaikki teemat mainittiin kuitenkin vähintään neljässä haastattelussa, joten niiden voi-
daan todeta olevan merkittäviä kehityskohteita.  
Teemoissa on myös päällekkäisyyksiä, joten ryhmittelyn tarkoituksena on lähinnä ko-
rostaa tiettyjä kokonaisuuksia, eikä osoittaa absoluuttista totuutta kehityskohteiden kes-
kinäisestä järjestyksestä. Etenkin taloudellisen tiedon systemaattinen käyttäminen ja 
liiketoimintakytkös voivat näyttäytyä päällekkäisinä teemoina. Ei ole tarkoituksenmu-
kaista vetää tiukkoja rajoja eri teemojen välille, mutta systemaattiselle taloudellisen 
tiedon käytöllä viitataan organisaation sisäiseen prosessinäkökulmaan, mikä edellyttää 
organisaation toimintatapojen muutosta laajassa mittakaavassa. Liiketoimintakytkös 
liittyy sen sijaan enemmän konkreettisiin laskentakohteisiin. Kattavampi tarkastelu pro-
jektin laskentakohteina ei välttämättä vaadi yhtä laajoja muutoksia toimintatavoissa, 
vaan laskentanäkökulman laajentaminen sekä uusien laskentakäytäntöjen käyttöönotto 
voi riittää. 
On vielä hyvä muistaa, että keskimäärin puolet vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen 
taloudenohjaukseen, ja vaikka kehityskohteita mainittiin useita, se ei välttämättä osoita 
vastaajien olevan erityisen tyytymättömiä. Missään haastatteluista ei painotettu talou-
denohjauksen olevan erityisen huonolla tasolla, mutta kehitysmyönteisyyttä ilmeni silti. 
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Havaittavissa oli positiivinen suunta haastateltavien organisaatioiden taloudenohjauksen 
kehityksessä, sillä useammassa organisaatiossa oli kiinnitetty taloudenohjaukseen ja 
projektinohjaukseen huomiota enemmän kuin aikaisemmin tai niiden roolia oli korostet-
tu viime aikoina. Tätä kuvaa esimerkiksi projektipäällikön organisaatiosta E kommentti:    
”(…) jos nyt koittaa summata sitä niin mun mielestä ollaan tossa.. taloudenohjauksen 
näkövinkkelistä kuitenkin monessa asiassa oikeella polulla ja, niihin on nyt kiinnitetty 
huomioo huomattavasti enemmän kun aiemmin ja.. näitä pyritään integroimaan par-
haamme mukaan myöski sitten siihen projektimalliin, jotta ne luonnostaan nousis esille 
sieltä.” 
4.2 Tulokset interventiosta 
Tulokset interventiosta on jaettu kahteen alalukuun, joista ensimmäisessä tarkastellaan 
kehitettyä laskentamallia ja sen piirteitä sekä toimintalogiikkaa. Toisessa alaluvussa 
4.2.2 selvitetään laskentamallilla tavoiteltuja hyötyjä. Hyötyjä on pyritty tarkastelemaan 
erityisesti peilaten haastattelututkimuksen tuloksiin. 
4.2.1 Laskentamalli asiakaskohtaisten tuotekehitysprojektien 
arviointiin 
Luvussa 3.2 esiteltiin kohdeyrityksen nykytilaa ja havaittua ongelma laajemmin. Yhdes-
sä yrityksen kanssa todettiin, että ongelmaa lähdetään ratkaisemaan Excel-pohjaisen 
työvälineen, eräänlaisen laskentamallin, kautta. Työvälineen tarkoituksena on parantaa 
yrityksen tuotekehitykseen tulevien asiakaskohtaisten projektien arviointia sekä toimia 
kommunikaatiovälineenä myyjien ja tuotekehityksen projektipäälliköiden välillä. Las-
kentamallin tavoitteena on lisäksi helpottaa projektipäälliköiden työnkuvaa osallistutta-
malla heidän projektien valinta- ja suunnitteluvaiheeseen. 
Heti ensimmäisellä tapaamisella kohdeyrityksen kanssa keskusteltiin kriteereistä, joita 
laskentamallin tulisi huomioida. Yrityksellä ei ole olemassa asiakasluokittelua, joten 
työvälineen pitäisi pystyä arvioimaan asiakassuhdetta ja sen arvoa yritykselle. Asiakas-
suhteen arvottaminen on haastavaa, sillä arviointi ei voi perustua ainoastaan volyymiin, 
vaan sen tulisi ottaa huomioon myös asiakassuhteen kesto, tuleva myyntipotentiaali 
sekä muut tarvittavat tekijät.   
Työvälineestä toivottiin organisaation sisäistä kommunikaatiovälinettä erityisesti tuote-
kehityksen ja myynnin välille. Työvälineen tulisi perustella, miksi tietty projekti hyväk-
sytään tai ei hyväksytä. Näin ollen laskentamalli toisi selkeitä pelisääntöjä organisaati-
oon ja ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Laskentamallin ei ole tarkoitus laskea projektin 
taloudellisia vaikutuksia euron tarkkuudella, vaan lähinnä tuoda läpinäkyvyyttä projek-
tien hyväksyttämisprosessiin sekä lisätä projektien kannattavuustietoisuutta yleisellä 
tasolla. 
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Yritys toivoi, ettei laskentamalli lisäisi huomattavasti työtä tai byrokratiaa. Näin ollen 
laskentamallin kehityksessä pidettiin jatkuvasti mielessä työkalun yksinkertaisuus sekä 
helppo ylläpidettävyys. Työkalusta yritettiin tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällinen 
esimerkiksi merkitsemällä selkeästi omalla värillään kohdat, jotka käyttäjän tulisi täyt-
tää. Lisäksi työkaluun sisällytettiin yksinkertainen ja lyhyt käyttöohje. Mallin tekninen 
toteutus suunniteltiin niin, että yrityksen on mahdollista itse ylläpitää sitä. 
Laskentamalliin päätettiin lopulta yhdistää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia kritee-
rejä. Kaikkia arvioitavia tekijöitä ei haluttu muuttaa rahalliseen muotoon, sillä silloin 
kynnys niiden arvioimiseen kasvaisi. Monet tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että 
myös ei-taloudellisella tiedolla on tärkeä rooli tuotekehityksen ohjauksessa (Abernethy 
& Brownell 1997; Davila 2000; Lewis et al. 2002; Adler & Chen 2011; Ylinen & 
Gullkvist 2014). Tämän vuoksi työkalussa käytettiin rahallisten arvioiden lisäksi 
asteikkoa yhdestä viiteen. Asteikolla arvioitiin laadullisesti esimerkiksi riskien vaikutta-
vuutta tai asiakashyötyjen suuruutta. Yrityksen kanssa yhdessä sovittiin, että asteikko 
yhdestä viiteen on tarpeeksi selkeä ja suurempi arvo tarkoittaa aina suurempaa vaikutus-
ta tai hyötyä.  
Lopullinen laskentamalli muotoutui kaksisivuiseksi Excel-taulukoksi, joista kaikki käyt-
täjälle oleellinen tieto on koottu ensimmäiselle sivulle. Toista sivua käytetään vain las-
kennan tukena. Tavoitteena oli pitää laskentamalli yksisivuisena, jotta se olisi mahdolli-
simman helppokäyttöinen. Työvälineessä on yhteensä viisi osaa, jotka ovat: 
1. Projektin perustiedot 
2. Projektin tuoma lisäarvo  
3. Välilliset vaikutukset ja riskit 
4. Kuormittavuus ja lisäkustannukset 
5. (Taloudellinen) yhteenveto 
Projektin perustietoihin täytetään kaikki projektin kannalta oleellinen informaatio, kuten 
projektinumero, asiakas, asiakassegmentti, toimitusaika, myyjä ja myyntipäivämäärä. 
Perustieto-osioon sijoitettiin lisäksi lyhyet käyttöohjeet laskentamallin täyttämistä var-
ten. Käyttöohjeet saa esiin tarvittaessa ja kokeneempi käyttäjä voi piilottaa ne pois nä-
kyvistä. Tällä haluttiin lisätä helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä malliin. 
Projektin tuoma lisäarvo -kohdassa arvioidaan sekä kyseisen projektin tuottoa että tule-
van myyntipotentiaalin todennäköisyyttä ja ajallista jakautumista. Lisäksi arvioidaan 
asiakkaan kokemia hyötyjä, asiakassuhteen hyötyjä sekä yrityksen laajempia liiketalou-
dellisia hyötyjä pisteytettynä yhdestä viiteen. Työkaluun sisältyvät kohdat on esitelty 
tarkemmin kuvassa 11. Kuvassa näkyvät arvot ovat esimerkkejä, eivätkä liity kohdeyri-
tyksen liiketoimintaan. Anonymiteetin säilyttämistä varten mallia on muokattu ja yksin-
kertaistettu niin, ettei se sisällä kaikkea malliin kerättyä informaatiota.    
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Kuva 11. Laskentamallin osio projektin tuottamasta lisäarvosta (kuvaa muokattu 
alkuperäisestä). 
Kuvassa 11 on esitetty laskentamallin osio projektin tuottamasta lisäarvosta. Kuvasta 
nähdään myös työvälineen yleinen toimintalogiikka. Tummemmalla värjätyt solut on 
tarkoitettu käyttäjän täytettäviksi ja näitä arvoja käytetään laskelmien lähtöarvoina. Pis-
teytettävät osat, tässä tapauksessa erilaiset hyödyt, voidaan pisteyttää vierityspalkkien 
avulla tai muokkaamalla numeroa ”points”-sarakkeessa. Laskentamalli näyttää erikseen 
jokaisen kohdan pisteet, keskiarvon sekä osion alareunassa yhteispisteet, jotka muodos-
tuvat kaikkien pisteytettävien tekijöiden keskiarvona. ”Need for customer design” ja 
”further information” -kenttiin käyttäjä voi kirjoittaa sanallisesti lisätietoja projektista. 
Projektin tuottamaa lisäarvoa arvioi ensisijassa myyjä. Näkymään saa lisäksi esiin Exce-
lin ryhmittelyominaisuuden avulla toteutetun lisätietosarakkeen, mutta se on lähtökoh-
taisesti piilotettu, jotta näkymä mahtuisi leveyssuunnassa pienemmällekin näytölle. 
Tähän työkalun osioon kerätyt hyödyt ovat yrityskohtaisia ja kerätty yrityksen kanssa 
käytyjen keskustelujen pohjalta. Kuvassa 11 on esitetty vain osa esille nousseista hyö-
dyistä. Asiakkaan kokemat hyödyt ovat asiakas- tai projektikohtaisia, joten niitä on 
mahdollisuus lisätä, poistaa ja muokata ilman, että se vaikuttaa työvälineen toiminnalli-
suuteen. Myös tuleva myyntipotentiaali pisteytetään, mutta yrityksen on itse mahdollista 
muokata pisteytyksen rajoja aina tarvittaessa.  
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Työvälineen seuraava osio, välilliset vaikutukset ja riskit, on kokonaan laadulliseen ar-
viointiin ja pisteytykseen perustuva. Välillisillä vaikutuksilla viitataan lähinnä asiakas-
kohtaisen projektin aiheuttamiin viivästyksiin ja muihin vaikutuksiin koskien käynnissä 
olevia tuotekehitysprojekteja. Samalla arvioidaan menetetyn myynnin suuruusluokkaa. 
Riskiosiossa puolestaan tarkastellaan sekä asiakkaaseen, teknologiaan, aikatauluihin että 
sopimuksiin ja takuisiin liittyviä riskejä. Lisäksi projektin tekninen toteutettavuus on 
hyväksyttävä tässä osiossa tai siitä muistutetaan myöhemmin yhteenvedossa (katso kuva 
13). Välilliset vaikutukset ja riskit -osio on tarkoitus täyttää yhteistyössä myynnin, tuo-
tekehityksen ja tuotannon kesken ja muokattu kuva tästä osiosta on esitetty kuvassa 12. 
 
Kuva 12. Laskentamallin osio välillisistä vaikutuksista ja riskeistä (kuvaa muokattu 
alkuperäisestä). 
Työvälineen neljäs osio kuormittavuudesta ja lisäkustannuksista tarkastelee projektin 
aiheuttamia kuormitusvaikutuksia niin tuotekehityksessä kuin tuotannossakin. Osio on 
esitetty tarkemmin kuvassa 13. Työn kuormittavuudessa huomioidaan erikseen varsinai-
sella työajalla, ylityönä tai ulkoistettuna toteutettu työ. Tämä valinta vaikuttaa luonnol-
lisesti arvioituihin kustannuksiin. Lisäksi osiossa tarkastellaan mahdollisia investointi-
kustannuksia ja materiaalin sekä työn lisäkustannuksia. Lopuksi vielä pisteytetään ny-
kyinen kuormittavuusaste tuotekehityksessä ja tuotannossa, sillä sekin vaikuttaa uusien 
projektien houkuttavuuteen. Kuvaan 13 merkityt numeeriset arvot sekä pisteet eivät liity 
kohdeyrityksen liiketoimintaan, vaan ovat ainoastaan esimerkkejä. Mallia on yksinker-
taistettu kuvaa varten, joten se ei sisällä kaikkia mahdollisia tekijöitä.  
69 
 
Kuva 13.     Laskentamallin osio projektin kuormittavuudesta sekä lisäkustannuk-
sista (kuvaa muokattu alkuperäisestä). 
Kuormittavuus ja lisäkustannukset -osion jälkeen työvälineessä esitetään taloudellinen 
yhteenveto, jossa arvioidaan karkeasti projektin kannattavuutta ja verrataan sitä halutun 
vuoden liikevaihtoon ja tulokseen. Näin saadaan kokonaiskuva projektin liiketaloudelli-
sista vaikutuksista. Yhteenveto-osio on esitetty kuvassa 14, mutta siinä esitetyt arvot 
ovat jälleen esimerkkejä eivätkä vastaa yrityksen liiketoimintaa.  
Taloudellinen yhteenveto haluttiin pitää kevyenä, joten siihen on tehty yksinkertainen 
kannattavuuslaskelma perustuen yrityksen toiveisiin. Kannattavuus perustuu projektista 
saatavaan myyntiin, tulevaan myyntipotentiaaliin sekä näistä saatavaan katteeseen, jotka 
arvioidaan työkalun toisessa osiossa (projektin tuoma lisäarvo). Lisäksi kannattavuus-
laskelma ottaa huomioon neljännessä osiossa (kuormittavuus ja lisäkustannukset) syöte-
tyt tuotekehitysprojektin kustannukset sekä muut lisäkustannukset, joita projektista ai-
heutuu. Näiden perusteella lasketaan projektin lisätuotto, jota vielä verrataan halutun 
vuoden liikevaihtoon sekä tulokseen. Kannattavuuslaskelma on suuntaa-antava arviointi 
projektille, eikä sen tarkoitus ole antaa tarkkoja euromääräisiä vastauksia. 
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Kuva 14.  Laskentamallin yhteenveto-osio (kuvaa muokattu alkuperäisestä). 
Osion alareunassa esitetään eri osioiden pistekeskiarvon yhteen kerättynä. Eri osien 
pisteille voi antaa painoarvoja sen mukaan, kuinka tärkeänä kukin osa-alue nähdään.  
Yhteenveto-osioon tehtiin lisäksi erilaisia visuaalisia esityksiä pisteiden jakautumisesta 
ja lisätuottojen kertymisestä. Käyttäjä saa nämä visuaaliset kuvaajat esille halutessaan. 
Kuvaajina käytettiin pylväsdiagrammeja sekä polaarikuvioita, joiden todettiin havain-
nollistavan ja visualisoivan hyvin tarvittavia tietoja. Ideana on, että yhteenveto-osio on 
tiivis ja selkeä paketti, jonka voi sellaisenaan liittää esimerkiksi PowerPoint-esitykseen 
tai tulostaa raportin muodossa ja viedä ohjausryhmän arvioitavaksi. Esimerkki polaari-
kuvioista on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Laskentamallin visuaalisia kuvaajia (kuvaa muokattu alkuperäisestä). 
Yhteenveto-osio muistuttaa lisäksi teknisestä hyväksynnästä, jos sitä ei ole hyväksytty 
välilliset vaikutukset ja riskit -osiossa. Tällä varmistutaan siitä, että ratkaisu on varmasti 
teknisesti toteutettavissa ja säästytään mahdollisilta virhearviointikustannuksilta jo 
suunnitteluvaiheessa.      
4.2.2 Laskentamallilla tavoiteltavat hyödyt  
Haastattelututkimuksen perusteella löydettiin joukko taloudenohjauksen kehityskohteita 
tuotekehityksen projektipäällikön työtä tukemaan. Nämä kehityskohteet otettiin huomi-
oon laskentamallia kehitettäessä. Ensinnäkin laskentamallin käyttöönotto lisää eniten 
mainittua kehityskohdetta, tiedon analysointia sekä käyttöä ohjaukseen. Tällä tarkoite-
taan erityisesti sitä, että tietoa on saatavissa, mutta sitä ei hyödynnetä riittävästi. Koh-
deyrityksessä ei havaittu ongelmia tiedon saatavuuden suhteen, mutta tiedon aikaisempi 
hyödyntäminen projektien arviointiin oli vähäistä. 
Taulukon 6 mukaisesti eniten mainittu kehityskohdeteema on kattavampi tarkastelu 
sekä kytkös liiketoimintaan. Laskentamallin voidaan todeta vastaavan myös tähän tar-
peeseen, sillä aikaisemmin projektien taloudellisten vaikutuksien tarkastelu oli yrityk-
sessä vähäistä, eikä projektien kannattavuusvaikutuksia tai muita hyötyjä sidottu selke-
ästi ympäröivään liiketoimintaan. Kehitetty laskentamalli on yksinkertainen, mutta ottaa 
silti kattavasti huomioon projektin yhtymäkohdat muuhun liiketoimintaan aina asia-
kasarvon huomioimisesta tuotannon vaikutuksiin saakka. Laskentamalli arvioi yrityksen 
yleistä tilannetta tilauskantojen ja kuormituksen suhteen ja tältä pohjalta arvioi myös 
asiakaskohtaisen projektin sopivuutta vallitsevaan tilanteeseen. Lisäksi laskentamalli 
tarkastelee projektin vaikutuksia pidemmällä aikajänteellä tulevan myyntipotentiaalin 
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kautta. Kytkös sekä nykyiseen että tulevaan liiketoimintaan on siis otettu huomioon 
laskentamallin kehityksessä. 
Toiseksi eniten mainittu teema on taulukon 6 mukaisesti systemaattinen taloudellisen 
tiedon käyttäminen. Tämäkin sopii yrityksen tilanteeseen, sillä yksi yrityksen tavoitteis-
ta oli myös kerätä tietoa asiakaskohtaisista projekteista sekä vaikuttaa yrityksen sisäi-
seen toimintaprosessiin. Laskentamalli ei sinällään lisää tiedonkeruuta projektin aikana, 
sillä arviointi tehdään ennen projektin alkua. Tämä alkuarviointi on kuitenkin yrityksel-
le tärkeää, sillä heillä oli ennen laskentamallin käyttöönottoa vain vähän tietoa tehdyistä 
asiakaskohtaisista ratkaisuista. Laskentamallin voidaan siis todeta myös auttavan yrityk-
sen tiedonkeruuta ja oppimista, vaikka se ei lisää projektien aikaista tiedonkeruuta tai 
loppuarviointia. Projektin aikainen tiedonkeruu ja jälkiarviointi voidaankin asettaa tule-
viksi kehityskohteiksi, joihin yrityksen olisi hyvä kiinnittää huomiota jatkossa.   
Systemaattinen taloudellisen tiedon käyttäminen kehityskohdeteemana pitää sisällään 
myös projektipäälliköiden toiveet projektien ennustamisesta ja ennakoinnista. Nimen-
omaan tähän näkökulmaan laskentamalli tuo helpotusta, sillä aikaisemmin tuotekehityk-
sen projektipäällikön oli hankala ennakoida työkuormaansa. Myynti saattoi myydä asia-
kaskohtaista suunnittelua juuri huomioimatta projektipäälliköiden työtilannetta tai yleis-
tä kuormitusta yrityksessä. Työkalun avulla parannetaan myynnin ja tuotekehityksen 
välistä kommunikointia ja näin ollen myös projektipäällikkö voi paremmin ennustaa 
projektien toteutumista sekä arvioida toteutukseen liittyviä riskejä jo etukäteen.  
Näiden teemojen lisäksi taulukossa 6 nostetaan esiin tiedon muoto ja saatavuus sekä 
asenne ja yhteistyö. Tiedon saatavuudessa ei havaittu olevan ongelmia yrityksessä, mut-
ta tiedon hyödynnettävyys oli toistaiseksi vähäistä. Näin ollen laskentamalli lisää tiedon 
koostamista, sillä siihen antavat arvionsa sekä myynti-, tuotekehitys- että tuotanto-
osastot. Yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys olivat kantavia teemoja työkalun kehityk-
sessä, sillä työkalusta ei missään nimessä haluttu liian raskasta tai vaikeasti ymmärret-
tävää. 
Asenne ja yhteistyö -teema pitää sisällään muun muassa yhteistyön organisaation sisällä 
sekä kustannustietoisuuden lisäämisen, mitkä toteutuivat yrityksessä. Kehitetty lasken-
tamalli lisää merkittävästi kommunikaatiota ja yhteistyötä tuotekehityksen sekä myyn-
nin välille, mikä kirjallisuudenkin mukaan on tärkeää (Schön 1983, ss. 250-254). Yri-
tyksen projektipäälliköt nostivat erikseen esiin ongelman, jossa myynti myy jotakin 
ilman tuotekehityksen näkemystä asiaan. Tämä tilanne pitkälti samanlainen kuin 
Schönin (1983, ss. 250-254) kuvaama tilanne. Työväline helpottaa ongelmaa lisäämällä 
myynnin ja tuotekehityksen välistä yhteistyötä ja viestintää, mikä puolestaan auttaa pro-
jektipäälliköitä työssään. 
Nämä kehityskohteet otettiin huomioon laskentamallin kehityksessä yrityksen kanssa 
käytyjen keskustelujen pohjalta. Valitettavasti tarkemmat käyttökokemukset mallin 
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käyttökokemuksista saadaan vasta tämän diplomityön valmistumisen jälkeen, joten niitä 
ei ole esitelty tässä. Laskentamallin todelliset hyödyt realisoituvat vasta kunnolla käyt-
töönoton ja pidemmän käytön myötä, mutta yrityksestä saadun palautteen perusteella 
laskentamalli vastasi heidän toiveitaan hyvin.  
4.3 Tulokset suhteessa viitekehykseen 
Kuvan 9 teoreettiseen viitekehykseen on koottu kirjallisuuslähteistä tekijöitä, jotka vai-
kuttavat ohjaukseen ja sen myötä myös taloudenohjaukseen tuotekehitysprojektien oh-
jauksessa. Viitekehyksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin taloudenohjauksen 
roolia tuotekehitysprojektien ohjauksessa, jotta taloudenohjausta voidaan edelleen ke-
hittää entistä enemmän projektipäälliköiden työtä tukevaksi. Seuraavaksi käydään vielä 
läpi keskeisimmät tulokset suhteessa kuvan 9 teoreettiseen viitekehykseen. 
Haastattelutulosten mukaan organisaation rooli projektien ohjaustapojen valinnassa on 
hyvin suuri. Taulukossa 2 esitettyjen tulosten mukaan suurin osa projektipäälliköistä 
kokee organisaation määrittelevän projektin ohjaustavat ja -valinnat. Organisaation 
suurta roolia projektinohjauksessa kuvaa se, että jokaisessa haastatelluista organisaati-
oista on käytössä Stage-gate-malli tai vastaava muodollinen prosessimalli. Prosessimalli 
koetaan ennemmin positiivisena kuin negatiivisena asiana ja sen todetaan muun muassa 
parantavan kommunikaatiota ja tarjoavan selkeän tiekartan projektien ohjaamiseen. 
Vaikka organisaation rooli ohjausvalinnoissa on haastatteluiden perusteella näkyvämpi 
kuin projektipäälliköiden, myös projektipäälliköiden rooli on merkittävä. Nämä kaksi 
roolia eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä muodollisten rakenteiden sisällä voi olla pal-
jonkin joustavuutta ja ohjausvalintoja, joihin projektipäällikkö voi vaikuttaa. Lisäksi 
projektipäälliköiden luonteenpiirteillä ja taustalla on vaikutusta ohjausvalintoihin siinä 
määrin, että teknisesti orientoituneen projektipäällikön on vaikeampaa sietää epävar-
muutta ja antaa ennusteita projektin kulusta. 
Kuvan 9 viitekehyksen mukaan projektin tyyppi vaikuttaa ohjausvalintoihin ja tulosten 
perusteella projektipäälliköt havaitsevat sekä projektiin, teknologiaan että markkinoihin 
liittyviä epävarmuuksia työssään. Epävarmuudet näkyvät ohjausvaikutuksina esimerkik-
si siten, että projektipäälliköt toivovat parempaa ennustettavuutta projektin kulkuun. 
Epävarmuus liittyy osittain toiseen projektin tyyppiä määrittävään tekijään kuvan 9 vii-
tekehyksessä, T&K-jatkumoon. T&K-jatkumon alussa epävarmuus on kirjallisuuden 
mukaan suurempaa ja vähenee jatkumon loppua kohden. Myös tulokset vahvistivat tätä 
huomiota. Epävarmuutta on kuitenkin hyvä tarkastella erikseen myös T&K-jatkumon 
vaiheen lisäksi, sillä samassa vaiheessa oleviin projekteihin kohdistuu hyvin erilaisia 
epävarmuustekijöitä. 
Tutkimukseen osallistui vain yksi tutkimusvaiheessa työskentelevä projektipäällikkö, 
mutta myös muut haastateltavat olivat sitä mieltä, että T&K-jatkumon vaihe vaikuttaa 
projektien ohjaukseen. Tutkimusvaiheen ohjaus on vähemmän muodollista kuin kehi-
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tysvaiheessa, vaikka tutkimusvaiheessa työskentelevä projektipäällikkö oli kiinnostunut 
saamaan enemmän taloudellista informaatiota työnsä tueksi. Yhden haastattelun perus-
teella ei voida kuitenkaan tehdä pitäviä päätelmiä taloudenohjauksen kiinnostavuudesta 
tutkimusvaiheessa. 
Haastattelutulosten perusteella kuvassa 9 esitetyt projektin ohjaustapoihin vaikuttavat 
tekijät ovat täten perusteltavissa. Kuvaan 16 on vielä summattu nämä kyseiset tekijät, 
jotka ovat organisaation rooli, projektipäällikön rooli sekä projektin tyyppi, sisältäen 
projektiin vaikuttavat epävarmuustekijät ja projektin vaiheen T&K-jatkumossa. Näistä 
tekijöistä erityisesti organisaation rooli korostui haastatteluissa, minkä vuoksi se on esi-
tetty lihavoituna kuvassa 16. Havaintoa voi tosin selittää se, että muodolliset ohjaustavat 
ja säännöt ovat näkyvämpiä ja näin ollen myös helpompi tuoda esiin kuin epämuodolli-
set ohjauksen muodot. Haastatteluissa ei noussut esiin muita merkittäviä tekijöitä, jotka 
vaikuttaisivat projektin ohjaustavan valintaan.  
 Muodolliset ohjaustavat
 Epämuodolliset ohjaustavat
 Taloudenohjaus osana 
ohjauskokonaisuutta, 
taloudenohjauksen rooli
Ohjaustapoihin vaikuttavat 
tekijät
Projektin tyyppi:
 Epävarmuustekijät 
(teknologiaan, projektiin ja 
markkinoihin liittyvät)
 Projektin vaihe T&K-
jatkumossa (tutkimus, 
tuotekehitys, 
tuoteparantelu) 
Projektipäällikön 
rooli ja piirteet
Organisaation 
rooli
Projektin ohjaustavat
 
Kuva 16. Projektin ohjaustapoihin vaikuttavat tekijät. 
Tuotekehityksen projektipäällikön työnkuva riippuu haastattelujen perusteella organi-
saatiosta, mutta työnkuvista löytyi paljon yhteisiä tekijöitä. Projektipäällikölle tyypillis-
tä on sekä kirjallisuuden että tulosten perusteella projektimallin puitteissa toimiminen, 
moninainen yhteistyö organisaation sisällä, tasapainottelu useiden tavoitteiden kanssa 
sekä projektiin liittyvien epävarmuuksien kohtaaminen. Nämä piirteet heijastuivat sekä 
ohjausvalintoihin että projektipäälliköiden mainitsemiin kehityskohteisiin.  
Kuvassa 9 esitetyssä teoreettisessa viitekehyksessä projektin ohjausvalintojen esitetään 
vaikuttavan projektin onnistumiseen suhteessa sen tavoitteisiin. Tavoitteilla on merkit-
tävä vaikutus ohjaustavan valintaan, sillä ohjauksella pyritään saavuttamaan asetetut 
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tavoitteet. Tavoitteet voivat kuvan mukaisesti olla joko projektin toteutukseen liittyviä 
lyhyemmän aikavälin tavoitteita tai strategisia pitkän aikavälin tavoitteita. Haastattelui-
den perusteella projektin toteutukseen liittyvät tavoitteet, esimerkiksi sisältö-, aikataulu- 
ja kustannustavoitteet, korostuvat projektipäällikön työssä. Kuten taulukossa 3 esitetään, 
ylivoimaisesti merkittävin tuotekehitysprojektin tavoite on sisältö, eli kehitettävä tuote 
ja sen tekniset ominaisuudet. Tämä tavoite esiintyi kaikissa haastatteluissa, joten projek-
tipäälliköt kokivat sen erittäin merkittäväksi. Myös aikataulu-, budjetti- ja yksikkökus-
tannustavoitteet ovat näkyviä projektiin liittyviä tavoitteita projektipäälliköiden työssä. 
Toteutukseen liittyvien tavoitteiden lisäksi mainittiin myös jonkin verran strategisia 
tavoitteita. Kolmanneksi eniten mainitun tavoitteen, asiakasarvon, voi tulkita sekä stra-
tegiseksi että operatiiviseksi. Lyhyellä aikavälillä projektipäälliköille on tärkeää, että 
kyseisen tuotekehitysprojektin asiakas on tyytyväinen projektin onnistumiseen. Toisaal-
ta pidemmällä aikavälillä organisaation tavoite voi olla vastata asiakkaiden tarpeisiin ja 
kehittää tuotteita asiakasarvo edellä. Näin ollen asiakaslähtöisyys on myös strateginen 
valinta, jolloin se voi ajaa muiden tavoitteiden, kuten kustannuksien tai aikataulun, ohi.   
Kuvassa 17 on esitetty kuvan 9 tapaan projektin ohjaustavat sekä tuotekehitysprojektin 
onnistumiseen vaikuttavat tavoitteet. Näiden välillä oleva nuoli on kaksisuuntainen ku-
vastaen sitä, kuinka tavoitteet vaikuttavat ohjaustapoihin, mutta toisaalta ohjaustavat 
vaikuttavat projektin onnistumiseen. Haastattelujen perusteella huomattiin, että projek-
tipäälliköiden työssä korostuvat operatiiviset lyhyen aikavälin tavoitteet, minkä vuoksi 
ne on esitetty lihavoituna kuvassa 17. Projektin lähtökohdasta tai projektin toteutuksen 
aikana vaikuttavista tekijöistä ei saatu haastatteluista tarpeeksi tietoa, joten ne on esitet-
ty kuvassa katkoviivalla.   
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Projektin toteutuksen 
aikaina vaikuttavat tekijät:
 Epävarmuustekijät 
liittyen teknologiaan, 
projektiin tai 
markkinoihin
 Muodolliset ohjaustavat
 Epämuodolliset ohjaustavat
 Taloudenohjaus osana 
ohjauskokonaisuutta, 
taloudenohjauksen rooli
 Operatiivisten tavoitteiden 
saavuttaminen lyhyellä 
aikavälillä
 Strategisten tavoitteiden 
saavuttaminen pitkällä 
aikavälillä 
Tuotekehitysprojektin 
onnistuminenProjektin ohjaustavat
 Valmiudet onnistua 
pidemmän aikavälin 
tavoitteissa (markkinoilla, 
taloudellisesti, teknisesti)
Projektin lähtökohta
 
Kuva 17. Projektien ohjaustavat ja tavoitteet. 
Taloudenohjauksen rooli osana ohjausta on haastattelujen perusteella merkittävä, sillä 
kaikki projektipäälliköt pitivät taloudenohjausta hyödyllisenä työnsä kannalta. Näin 
ollen voidaan todeta taloudenohjauksen vaikuttavan myös projektien onnistumiseen, 
kuten kuvan 17 viitekehyksessä esitetään. Taloudenohjauksen hyödyllisyys koetaan 
kuitenkin vähäisempänä tutkimusvaiheessa ja vähenevän projektin loppua kohden. Yk-
sittäisinä hyötyinä mainittiin muun muassa kokonaisuuksien ymmärtäminen ja vaiku-
tussuhteiden hahmottaminen, kehityskohteiden löytäminen ja niiden priorisointi, resur-
soinnin helpottaminen sekä kerätystä tiedosta oppiminen. Lisäksi lisääntynyt läpinäky-
vyys ja viestiminen olivat auttaneet projektipäälliköitä ymmärtämään, miksi talou-
denohjaus ylipäänsä on tarpeellista. 
Taloudellisen ohjauksen näkyvin ohjausmuoto on projektibudjetti, sillä se esiintyi kai-
kissa haastatteluissa. Projektibudjetti on ennen kaikkea projektipäällikön keino projektin 
nykytilan seuraamiseen. Kannattavuusnäkökulmasta on hyvä, että myös tuotekustan-
nuksiin kiinnitetään paljon huomiota jo tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi kannattavuus- ja 
investointilaskelmat sekä niihin liittyvät tekijät, kuten tuotteen hinta ja volyymi, ovat 
suosittuja laskentakohteita, sillä niistä puhui yli puolet haastatelluista. Vähemmällä käy-
töllä ovat liiketoimintavaikutuksia laajemmin tarkastelevat BIA-laskelmat tai elinkaari-
laskelmat. 
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Laskentatoimen rooli on haastattelujen perusteella vielä kahtiajakoinen: vähän yli puolet 
vastaajista on sitä mieltä, että taloudenohjausta käytetään oppimisalustana. Tällöin tuo-
tekehityksessä pyöritellään eri skenaarioita, kerätään tietoa menneistä projekteista ja 
yritetään oppia niistä. Toinen puoli on kuitenkin sitä mieltä, että laskelmiin ei enää pala-
ta investointipäätösten jälkeen ja taloudenohjaus jää vähemmälle huomiolle projektin 
edetessä. Tällöin rooli on ennemmin ”vastauskone”, joka antaa tukea päätöksentekoon, 
muttei ensi sijassa tue oppimista.   
Ohjauksessa on aina sekä muodollinen että epämuodollinen taso. Myös taloudenohjaus-
ta voi esiintyä näillä molemmilla tasoilla. Haastatteluista nousseet huomiot tukevat 
muodollisten ohjaustapojen, kuten Stage-gate-mallien tai organisaation asettamien las-
kentakohteiden, merkittävyyttä. Täytyy kuitenkin huomioida, että muodollisia ohjausta-
poja on huomattavasti helpompi havaita ja nostaa esiin haastattelutilanteessa. Epämuo-
dollisten ohjaustapojen tutkiminen on haastavampaa. Jokaisessa haastattelussa tuotiin 
esiin myös joitakin epämuodollisen taloudenohjauksen muotoja, joten niilläkin on oma 
roolinsa projektien ohjauskokonaisuudessa. 
Kuvan 9 teoreettinen viitekehys on tulosten perusteella keino ymmärtää paremmin ta-
loudenohjauksen roolia ja muotoa tuotekehitysprojektien ohjauksessa ja projektipäälli-
kön työnkuvassa. Tältä pohjalta on hyvä lähteä pohtimaan projektipäälliköiden mainit-
semia taloudenohjauksen kehityskohteita. Projektipäälliköt pitivät taloudenohjausta 
hyödyllisenä työnsä kannalta, mutta noin puolet projektipäälliköistä ei ollut tyytyväisiä 
nykyiseen taloudenohjaukseen. Tämä kertoo siitä, että kehitettävää on ja kehityskohteita 
tunnistamalla voidaan tukea tuotekehityksen projektipäälliköitä entistä paremmin pro-
jektien ohjauksessa. 
Kehityskohteet on listattu yksittäin taulukossa 5 ja teemoihin jaettuna taulukossa 6. Tie-
don analysointi ja käyttö ohjaukseen kehityskohteena viestii siitä, että tämä tutkimus on 
tarpeellinen. Tarvitaan kuitenkin lisätietoa siitä, miten tietoa toivotaan analysoitavan ja 
käytettävän, joten sitä varten tarkastellaan taulukon 6 teemoja. Teemojen väliset erot 
olivat pieniä, joten kaikkia näistä voidaan pitää merkittävinä kehityskohteina. Eniten 
mainintoja saivat kuitenkin kattavammat laskelmat sekä kytkös liiketoimintaan, jolla 
viitataan BIA- ja elinkaarilaskennan tyyppisiin tarkasteluihin. Toisaalta taloudellisen 
tiedon systemaattinen käyttö mainittiin useammassa eri haastattelussa, joten sitä voi-
daan pitää vielä yleisempänä kehityskohdeteemana. Systemaattinen käyttö pitää sisäl-
lään myös ennakointinäkökulman, mikä on projektipäälliköille tärkeää suuren epävar-
muuden hallitsemiseksi. Tiedon muoto ja saatavuus sekä asenne ja yhteistyö saivat lä-
hes yhtä paljon mainintoja. Asenne ja yhteistyö -teema ei kuitenkaan kata kaikkia mah-
dollisia asenteita, vaan sillä viitataan erityisesti kustannustietoisuuden lisäämiseen sekä 
organisaation sisäisen yhteistyön lisäämiseen.  
Kaiken kaikkiaan on mielenkiintoista, että sekä kirjallisuuden että tutkimustulosten mu-
kaan tuotekehitysprojektit hyötyvät kattavammasta tarkastelusta ja kytköksestä liike-
78 
toimintaan, kuten BIA- ja elinkaarilaskennasta. Kuitenkin käytännössä projektibudjetti 
ja muut yhden projektin toteutukseen liittyvät laskentakohteet ovat vielä eniten käytös-
sä. Budjetin merkityksellisyys on ymmärrettävää, sillä perinteisesti laskentainformaati-
on tavoite on ollut tuoda esiin poikkeamia suunnitellusta sekä säilyttää ”kontrolli” ase-
tettujen rajojen sisällä. Tuotekehityksen mittareiden toisena tavoitteena on tarjota tietoa 
toimintojen nykyisestä tilasta (Suomala 2004), mihin ilmeisesti budjetin seurannalla 
pyritään. Ohjauksen tarkastelu laajemmin on kuitenkin tuonut laskentainformaatiolle 
uusia tehtäviä, kuten uusien ideoiden stimuloiminen, asioiden uudenlainen yhdistämi-
nen, yhteistyönäkymien avaaminen sekä kokonaisvaltaisen kuvan luominen organisaa-
tion eri tasoilla (Burchell et al. 1980; Hall 2010; Adler & Chen 2011). On jopa yllättä-
vää, mutta toki positiivista, että myös projektitasolla ollaan näin kiinnostuneita kehittä-
mään laskentatiedolle uusia rooleja. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että osa haastatel-
luista projektipäälliköistä toimi myös muissa tehtävissä, kuten T&K-johdossa. 
Laskentakohteiden mielekkyys ja tarkoituksenomaisuus riippuvat luonnollisesti projek-
tien tavoitteista. Voisi kuvitella, että pelkästään operatiiviset tavoitteet eivät kannusta 
ottamaan käyttöön kattavia laskelmia tai hyödyntämään laskentatietoa mahdollisimman 
monipuolisesti. Shenhar et al. (2001) tuovat esiin, että perinteisesti projektia pidetään 
onnistuneena, jos se saavuttaa aika-, budjetti- ja suorituskykytavoitteet ja myös tämän 
tutkimuksen tuloksissa projektin toteutukseen liittyvät tavoitteet korostuvat. Jos tavoit-
teet ovat operatiivisia, myös mittarit keskittyvät operatiiviselle tasolle, kuten budjetin tai 
yksikkökustannuksien tarkastelemiseen, kuten tässä tutkimuksessa havaittiin. 
Shenhar et aliin (2001) mielestä projektilla tulisi operatiivisten tavoitteiden lisäksi olla 
myös strategisia tavoitteita. Strategisesti johdetut projektit ottavat huomioon asiakastar-
peita, kilpailuetuja, tulevan markkinamenestyksen ja tekevät arvioita siitä, mikä johtaa 
parempaan tuloksen liiketoiminnan kannalta. Tällainen tarkastelu edellyttää myös laa-
jempia laskentamalleja ja -tapoja, kuten projektipäälliköiden toivomia BIA- ja elinkaari-
laskelmia. Tutkimustuloksista huomataan, että asiakastarpeet ovat tärkeä tavoite projek-
tipäälliköille, mutta muuten strategisilla tavoitteilla on vielä pieni rooli. Shenhar et al. 
(2001) ehdottavatkin, että tavoitteet tulisi asettaa jokaiselle projektille erikseen projektin 
piirteistä riippuen. Heidän mukaansa esimerkiksi suuren teknologisen epävarmuuden 
projekteissa tuotteen merkitys asiakkaalle korostuu, mutta toisaalta operatiivisten tavoit-
teiden saavuttaminen on epävarmempaa. 
Kuvassa 18 on esitetty kuvan 1 pohjalta ajatus siitä, kuinka laskentakohteet ja tavoitteet 
vaihtelevat projektitasolta aina organisaatiotasolle asti. Organisaatiotasolla tavoitteet 
ovat strategisia ja näin ollen taloudenohjauksen ja laskentakohteiden näkökulma on kat-
tava. Kattavalla tarkoitetaan tässä koko liiketoiminnan kattavaa tarkastelua, jossa huo-
mioidaan sekä nykyinen että tuleva liiketoiminta. Kattavan tarkastelun aikajänne on 
pitkä, kun taas yhteen projektiin keskittyvän laskennan aikajänne on lyhyt.    
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Kuva 18. Laskentakohteet suhteessa tavoitteisiin 
Kuvassa 18 on esitetty organisaatiotason lisäksi T&K-taso sekä projektitaso. T&K-
tasolla viitataan koko tutkimus- ja tuotekehityskokonaisuuteen, jonka tavoitteet on joh-
dettu organisaatiotason strategiasta. T&K-tasolla tavoitteet ovat sekä strategisia että 
operatiivisia ja näin ollen laskentakohteetkin ovat konkreettisempia ja tiettyyn osakoko-
naisuuteen keskittyvämpiä kuin organisaatiotasolla. Kuvan 18 alimmainen laatikko ku-
vaa perinteistä ajatusta projektitason tavoitteista sekä laskennasta, joka keskittyy opera-
tiiviselle tasolle (Tatikonda & Rosenthal 2000b; Shenhar et al.  2001). Perinteisen pro-
jektitason laskentakohteiden näkökulma on vahvasti keskittynyt yhteen projektiin, kuten 
tutkimuksen havainnot osoittavat. 
Organisaatiotason, T&K-tason ja perinteisen projektitason lisäksi kuvaan 18 on esitetty 
katkoviivoin tavoitetila projektitasolle. Tämä laatikko tavoitetilalle on muodostettu tä-
män tutkimusten tulosten, eli tuotekehityksen projektipäälliköiden näkemysten, perus-
teella. Kuten todettua, projektipäälliköt toivovat myös kattavampaa tarkastelua ja las-
kentatietoa työnsä tueksi. Havainnon tueksi kirjallisuus kannattaa ajatusta projektien 
strategisemmasta roolista (esim. Meyer et al. 1997; Shenhar et al. 2001), joten laskenta-
kohteiden näkökulmaa on projektien tavoitteiden tasoa on kuvassa 18 nostettu kohti 
strategisempaa, ja toisaalta laskentakohteiden näkökulmaa laajennettu huomattavasti 
verrattuna perinteiseen projektitasoon. Laskentakohteiden näkökulman laajentaminen 
mahdollistaa puolestaan sen, että laskentakohteiden tarkoituksenmukaisuus voidaan 
arvioida projektikohtaisesti.  
On kuitenkin selvää, ettei projektin operatiivisia laskentakohteita voida täysin sivuuttaa, 
sillä niillä on sekä kirjallisuuden että tutkimustulosten mukaan vahva rooli projektien 
ohjauksessa ja etenkin projektin nykytilan seurannassa. Tämän vuoksi projektitason 
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tavoitetila on sijoitettu kuvassa 18 T&K-tason ja perinteisen projektitason väliin. Tällä 
tasolla voidaan vielä keskittyä projektikohtaisiin tavoitteisiin ja laskentakohteisiin, mut-
ta toisaalta laajentaa näkökulmaa yhdestä projektista kohti T&K:n ja liiketoiminnan 
tavoitteita.  
Täytyy myös huomioida, että kuvassa 18 esitetty tavoitetila on hyvin yleisellä tasolla, 
eikä kuvan tarkoituksena ole antaa tarkkoja askelmerkkejä siitä, mihin taloudenohjausta 
projektitasolla tulisi kehittää. Kuvan 18 tavoite on ennemmin antaa suuntaa-antavaa 
viestiä siitä, mihin sekä projektipäälliköt että kirjallisuus toivovat taloudenohjauksen 
tuotekehitysympäristössä kehittyvän. Tähän tavoitetilaan pääsemiseksi voidaan edelleen 
hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia tuotekehitysprojektien ohjauksesta sekä talou-
denohjauksen kehityskohteista. 
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5. PÄÄTELMÄT 
5.1 Tutkimuksen löydökset 
”Millä me pystyttäis myös tukeen sitä että projektipäällikkö pystyy hoitaan työnsä pa-
remmin?”  
- Haastateltu kontrolleri 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten taloudenohjausta käytetään tuotekehitys-
projektien ohjauksessa ja miten sitä voidaan kehittää tuotekehityksen projektipäällikön 
työtä tukevaksi. Taloudenohjauksen roolin selvittämiseksi piti edelleen kartoittaa, mil-
laiset tekijät vaikuttavat projektien ohjaukseen, millainen projektipäällikön työnkuva on 
ja miten taloudenohjaus kytkeytyy tähän kokonaisuuteen.  
Haastattelutulosten mukaan projektin ohjaukseen vaikuttavat erityisesti organisaation 
säännöt ja toimintatavat, mutta myös projektipäällikön roolilla sekä projektin tyypillä on 
vaikutusta ohjaustavan valintaan. Ohjaustapa valitaan lisäksi projektin tavoitteiden mu-
kaan ja tavoitteiden todettiin liittyvän useammin projektin toteutukseen kuin laajempaan 
organisaatiotason liiketoimintaan. Tuotekehityksen projektipäällikön työnkuva riippuu 
aina organisaatiosta, mutta työnkuvaa yhdistäviä tekijöitä ovat projektimallin puitteissa 
toimiminen, moninainen yhteistyö organisaation sisällä, tasapainottelu useiden tavoit-
teiden kanssa sekä projektiin liittyvien epävarmuuksien kohtaaminen. Kuten kirjallisuus 
antaa olettaa, projektipäälliköt kokivat taloudenohjauksen hyödyllisenä työssänsä, mikä 
edelleen motivoi tämän tutkimuksen tekemistä. 
Erityishuomio tutkimuksessa oli taloudenohjauksen roolissa. Taloudenohjaus näyttäytyi 
haastateltavissa organisaatioissa eri tavoin, mutta yleisimmät laskentakohteet liittyivät 
projektin toteutusta koskeviin tavoitteisiin, kuten sisältö-, kustannus- ja aikataulutavoit-
teisiin. Näitä laskentakohteita olivat erityisesti projektin budjetti ja tuotteen yksikkökus-
tannukset. Myös kannattavuus- ja investointilaskelmat sekä niihin liittyvät laskentakoh-
teet, kuten hinta ja volyymi, mainittiin useasti. Jonkin verran mainintoja saivat katta-
vammat laskelmat, kuten BIA- sekä elinkaarilaskelmat, ja taloudenohjauksen rooli näh-
tiin sekä vastauskoneena että oppimisalustana. Taloudenohjauksen muoto on haastatte-
lujen perusteella muodollinen, vaikka kirjallisuus korostaa myös epämuodollista ohja-
uksen tasoa. Voikin olla, että epämuodollisia rutiineja tai käytäntöjä on vaikeampi tuoda 
esiin haastattelutilanteessa, mikä vaikuttaa tämän tutkimuksen tuloksiin.   
Tuotekehityksen projektipäälliköiden eniten mainitsema kehityskohde oli tiedon analy-
sointi ja käyttö ohjaukseen, mikä edelleen vahvistaa tämän tutkimuksen tarpeellisuutta. 
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Muut projektipäälliköiden mainitsemat kehityskohteet jaettiin neljään eri teemaan, joista 
eniten mainittiin hieman yllättäen kattavampi tarkastelu sekä kytkös liiketoimintaan. 
Tätä kehityskohdetta tukee havainto siitä, että projektien laskentakohteet ovat vielä pit-
kälti operatiivisella tasolla, eivätkä ota huomioon pidemmän aikavälin tavoitteita tai 
yhteyttä laajempaan liiketoimintakokonaisuuteen. Projektipäälliköiden kehitystoiveen ja 
kirjallisuuden pohjalta muodostettiin tavoitetila tuotekehitysprojektien tavoitteille ja 
laskentakohteille. Operatiivisten tavoitteiden ja laskentakohteiden lisäksi projekteille 
tulisi asettaa myös strategisempia ja pidemmän aikavälin tavoitteita projektikohtaisesti. 
Näin ollen myös kattavampien laskentakohteiden käyttö olisi perusteltavissa.   
Vielä useammassa haastattelussa mainittiin jossain muodossa systemaattinen taloudelli-
sen tiedon käyttö, millä projektipäälliköt viittasivat myös projektien parempaan ennus-
tamiseen. Tähän kehityskohteeseen vaikuttanee havainto siitä, että projektipäällikön työ 
sisältää paljon epävarmuutta, jota projektipäälliköt haluaisivat paremman ennustetta-
vuuden kautta rajoittaa. Kolmas teema, tiedon muoto ja saatavuus, viittaa helppokäyt-
töiseen, selkeään ja yksiselitteisiin taloudellisen tiedon ilmaisuun. Asenteilla ja yhteis-
työllä puolestaan halutaan esimerkiksi lisätä tuotekehityksen kustannustietoisuutta ja 
yhteistyötä talousosaston kanssa, mikä kirjallisuudenkin mukaan on kannattavaa.  
Haastattelututkimuksesta nousseita tuloksia peilattiin interventiona tehtyyn laskentamal-
lin kehitykseen yhdessä case-yrityksistä. Laskentamalli kehitettiin helpottamaan asia-
kaskohtaisten tuotekehitysprojektien arviointia ja edelleen selkeyttämään yrityksen toi-
mintamalleja sekä projektipäällikön työnkuvaa. Intervention avulla todettiin monien 
haastattelututkimuksessa mainittujen kehityskohteiden pätevän myös case-yrityksen 
tilanteeseen. Nämä kehityskohteet huomioiden päästiin edelleen testaamaan taloudenoh-
jauksen kehitystyötä käytännössä.  
Kokonaisuudessaan tutkimuksen avulla voidaan ymmärtää paremmin taloudenohjauk-
sen roolia ja käyttöä tuotekehitysprojektien ohjauksessa sekä projektipäällikön työssä. 
Erityisen merkittävänä tietona tutkimus toi esiin taloudenohjauksen kehityskohteita, 
joita projektipäälliköt ovat havainneet työssään. Näiden lisäksi tutkimuksessa kehitetty 
laskentamalli havainnollistaa konkreettisia kehitystoimia taloudenohjauksen kehittämi-
seksi projektipäällikön työtä tukevaksi. Kaikki nämä näkökulmat huomioiden voidaan 
sanoa tutkimuksen tavoitteiden täyttyneen. On kuitenkin huomattava aihekokonaisuu-
den laajuus ja moniulotteisuus sekä lisätutkimuksen kohteet tavoitteiden saavuttamista 
arvioitaessa. Tutkimusstrategiana case-tutkimus sopi hyvin kartoittamaan yleiskuvaa 
taloudenohjauksen roolista projektipäälliköiden näkökulmasta, sillä aiempaa tutkimusta 
tästä näkökulmasta ei ole tehty. 
5.2 Tieteellinen kontribuutio 
Olemassa oleva kirjallisuus tunnistaa taloudenohjauksen hyödyllisyyden tuotekehityk-
sessä, mutta projektitasolla tutkimusta on tehty vasta vähän. Aikaisempaa tutkimusta 
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taloudenohjauksesta tuotekehityksen projektipäälliköiden näkökulmasta ei ole tehty, 
mikä on ristiriitaista sen kanssa, että tuotekehitysprojektien onnistuminen on vahvasti 
sidoksissa organisaation kilpailukyvyn ja uusiutumisen edistämiseen. (Nixon 1998; 
Lewis et al. 2002.) Näin ollen tutkimuksen akateeminen uutuusarvo on suuri. Tutki-
muksessa kehitetty teoreettinen viitekehys on ensimmäinen viitekehys, joka sitoo talou-
denohjauksen osaksi tuotekehitysprojektien ohjauskokonaisuutta. 
Koska aiheesta ei ole tehty juuri aiempaa tutkimusta, tutkimuksen tavoite oli luonteel-
taan eksploratiivinen. Tässä mielessä tutkimus toi paljon uutta ymmärrystä taloudenoh-
jauksen kytkeytymisestä tuotekehityksen projektipäälliköiden työnkuvaan. Tutkimus 
toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena, joten siinä ei pyritty ilmiöiden tilastolliseen 
yleistämiseen. Tutkimus nosti esiin piirteitä ilmiöstä, jota voidaan edelleen tutkia myös 
muilla tutkimusstrategioilla.   
Esiin nousseista piirteistä ohjauksen suunnan tutkiminen on merkittävä tutkimuskohde, 
sillä olemassa olevassa kirjallisuudessa ohjausta tarkastellaan joko organisaatio- tai pro-
jektitasolla, muttei juuri molemmissa samanaikaisesti. Johdon ohjausjärjestelmällä tai 
laajemmalla organisatorisella kontrollilla viitataan kirjallisuudessa koko organisaation 
laajuiseen kontrollipakettiin (Chenhall 2003; Malmi & Brown 2008). Muodollista ja 
epämuodollista ohjausta on tutkittu myös projektitasolla (Tatikonda ja Rosenthal 2000a;  
Lewis et al. 2002; Ylinen ja Gullkvist 2012; 2014), mutta tällöin näkökulma on rajau-
tunut projektitasolle. Aiempi tutkimus ei ole vastannut kysymykseen, ohjaako projekti-
päällikkö projekteja vai onko projektipäällikkö itse ohjattavana johdon ohjausjärjestel-
män keinon. Tämän tutkimuksen kontribuutiona onkin ulottaa ohjauksen tutkimus orga-
nisaatiotasolta T&K-tasolle ja edelleen projektitasolle. 
Taloudenohjauksen nykytilan katsaus ja erityisesti laskentakohteiden kartoittaminen 
projektitasolla on myös merkittävä tutkimuskohde, johon tämä tutkimus tuo tieteellistä 
kontribuutiota. Yhtä selkeää, kattavaa ja ajankohtaista tutkimusta laskentakohteista pro-
jektitasolla ei ole saatavilla. Vaikka esimerkiksi Davila ja Wouters (2004) toteavat ta-
voitekustannuslaskennan olevan yleistä tuotekehityksessä ja kritisoivat sen olevan liian 
tuote- ja projektikohtaista laskentaa, tutkimuksessa ei käy ilmi muiden laskentakohtei-
den yleisyyttä. Laskentakohteiden osalta tuloksia löytyi vain hajallaan eri tutkimuksista, 
mihin tämä tutkimus vastaa kokoamalla projektitason laskentakohteet selkeästi yhteen.  
Tutkimuksessa löydetyt kehityskohteista osa on tunnistettu yleisellä tasolla tuotekehi-
tyksessä. Esimerkiksi budjettia ja muita pelkästään projektin toteutukseen liittyviä mit-
tareita on arvosteltu yleisesti, sillä ne keskittävät projektipäällikön huomion kokonai-
suuden kannalta vääriin asioihin (Shenhar et al. 2001; Davila & Wouters 2004). Myös 
projektien tavoitteita ja sitä kautta projektien onnistumisen arviointia on kritisoitu sup-
peaksi (Shenhar et al. 2001; Tatikonda & Rosenthal 2000b). Tämä tutkimus vahvistaa 
edelleen näitä havaintoja ja uutena havaintoja nuo kehityskohteita esiin juuri projekti-
päällikön näkökulmasta. 
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5.3 Käytännön uutuusarvo 
Tutkimuksen konkreettinen tuotos oli kohdeyritykseen interventiona kehitetty lasken-
tamalli asiakaskohtaisten tuotekehitysprojektien arviointiin. Mallin kehityksessä hyö-
dynnettiin havaintoja sekä yrityksen toimintaympäristöstä että haastattelututkimuksen 
tuloksista. Laskentatyökalu tavoitteena oli parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota 
erityisesti myynnin ja tuotekehityksen välillä ja näin ollen myös helpottaa tuotekehityk-
sen projektipäällikön työnkuvaa. Kohdeyrityksen toiveesta mallista tehtiin suhteellisen 
yksinkertainen ja helppokäyttöinen, vaikka siinä pyritäänkin ottamaan huomioon myös 
laajemmin projektin vaikutuksia liiketoimintaan. Vaikka laskentamallista saatiin posi-
tiivista palautetta, sen todelliset vaikutukset selkeytyvät vasta käytön myötä. 
Konkreettisen laskentamallin lisäksi tämän tutkimuksen avulla voidaan paremmin ym-
märtää tuotekehityksen projektipäällikön työnkuvaa sekä projektien taloudenohjaukseen 
vaikuttavia tekijöitä. Selkeä listaus taloudenohjauksen kehityskohteista ja suositus pro-
jektitason tavoitetilasta auttavat päätöksentekijöitä keskittymään projektipäälliköiden 
tukemisen kannalta olennaisiin asioihin. Kun tuotekehityksen projektipäälliköiden työtä 
pystytään tukemaan, myös projektien valmiudet projektien onnistumiseen niin lyhyellä 
kuin pitkällä aikavälillä paranevat.   
5.4 Tutkimuksen tarkastelu  
Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tulee huomioida muun muassa menetelmien 
oikeellisuutta ja aineiston sopivuutta tutkimukselle. Haastattelututkimukseen otettiin 
mukaan projektipäälliköitä seitsemästä eri organisaatiosta, mikä on tyypillistä case-
tutkimukselle, mutta kuitenkin suhteellisen pieni otos. Vaikka haastatteluaineiston pe-
rusteella löydettiin paljon yhteneväisyyksiä, tulee niihinkin suhtautua kriittisesti, sillä 
moni tekijä on voinut jäädä vielä tutkimuksen otoksen ulkopuolelle.  
Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen ja tarkasteleva, joten suurella otoksella tut-
kimuksen laajuus olisi voinut tuottaa erityisiä hankaluuksia. Tutkimuksessa keskitytään 
ilmiön luonnehtimiseen, jolloin määrällisen tutkimuksen käyttö olisi ollut erittäin vaike-
aa, jos ei mahdotonta. Puolistrukturoiduilla haastatteluilla päästiin kuulemaan ja näke-
mään henkilöiden mielipiteitä ja näkemyksiä, joihin ei esimerkiksi kyselytutkimuksella 
olisi päästy käsiksi. Jos työssä ei olisi aikataulullisia rajoitteita, olisi tämä tutkimus voi-
nut toimia esitutkimuksena vielä tarkempaan tutkimukseen aiheesta. 
Aineiston suhteen voidaan vielä pohtia haastateltavien henkilöiden ja toisaalta organi-
saatioiden sopivuutta tutkimukseen. Henkilöt valikoituivat osittain olemalla olevien 
kontaktien avulla ja osin haastateltavien henkilöiden suosituksista. Voidaan todeta, että 
kaikki haastateltavat projektipäälliköt ovat valveutuneita tuotekehityksen ja osittain las-
kennankin suhteen. Toisaalta valveutuneisuus voi olla tutkimuksen kannalta myös heik-
kous, sillä silloin ei saada rehellistä yleiskuvaa tuotekehityksen projektipäälliköiden 
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näkemyksistä. Muutama haastatelluista projektipäälliköistä toimi lisäksi T&K-johtajina, 
joten heillä on varmasti laajempi näkemys tuotekehitykseen kuin pelkästään yksittäisten 
projektien ohjauksesta vastaavilla projektipäälliköillä. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi 
siihen, miksi projektipäälliköt toivovat laajempaa näkökulmaa taloudenohjaukseen. 
Organisaatioiden puolesta otos on rajautunut toimialallisesti vahvasti koneenraken-
nusalaan. Vastapainona koneenrakennusalalle haastateltiin myös yhtä ICT-alan projek-
tipäällikköä. Toimialan ja kehitettävien tuotteiden luonne vaikuttaa vahvasti tuotekehi-
tykseen ja sen toimintatapoihin, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää 
kaikkia toimialoja koskevaksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin käyttää kehityk-
sen suuntaviivana myös muilla toimialoilla.  
Puolistrukturoituun haastatteluun liittyy omat rajoitteensa. Kaikilta haastateltavilta ei 
kysytty kaikkia kysymyksiä, joten joitain asioita on voinut jäädä huomioimatta osassa 
haastatteluista. Yksi haastatteluista toteutettiin ryhmähaastatteluna yhdessä kahden pro-
jektipäällikön ja kontrollerin kanssa. Tällöin kontrolleri on voinut vastata osaan kysy-
myksistä niin, ettei projektipäällikön mielipidettä ole välttämättä kuultu. Kontrollerin 
läsnäolo on myös voinut vaikuttaa siihen, mitä projektipäälliköt tuovat esiin haastatte-
lussa. Lisäksi kaikkea ei ole helppo ilmaista edes yksilöhaastatteluissa. Näin voi olla 
esimerkiksi epämuodollisten ohjaustapojen suhteen, joita tulisi selvittää mahdollisesti 
muilla keinoin, kuten havainnoimalla.  
Tutkijan näkökulmasta tutkimusta rajoitti myös se, että se yhdistää laajasti monia tie-
teenaloja. Laskentatoimen, projektinhallinnan sekä tuotekehityksen tunteminen laajasti 
oli tämän tutkimuksen kannalta erittäin olennaista. Voidaankin pohtia, onko kaikkiin 
näihin tieteenaloihin ollut mahdollista perehtyä riittävästi tutkimukseen asetettujen aika-
rajoitteiden puitteissa.  
5.5 Jatkotutkimusaiheita 
Tämä tutkimus antaa hyvän yleiskuvan tuotekehitysprojektien ohjaksesta ja taloudenoh-
jauksesta osana tätä kokonaisuutta. Kuvan 9 viitekehyksen avulla voidaan kuitenkin 
löytää runsaasti jatkotutkimusaiheita aiheeseen liittyen. Kuvassa katkoviivalla esitetty 
projektin lähtökohta jätettiin kokonaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten jatkotut-
kimus voisi huomioida myös tämän tekijän vaikutuksen projektin onnistumiseen. Sa-
moin kuvassa 9 esitetyt projektin toteutuksen aikana vaikuttavat tekijät sekä ohjaukseen 
että projektin onnistumiseen jäivät tämän tutkimuksen tulosten ulkopuolelle. Ylipäänsä 
tuotekehitysprojektien onnistumisen arviointia ja taloudenohjausten roolia osana sitä 
tulisi tutkia vielä laajemmin ja suuremmalla otoksella kuin mitä tässä tutkimuksessa on 
tehty. Tässä tutkimuksessa projektien onnistumiseen on otettu kantaa lähinnä tavoittei-
den, ei niinkään onnistumisen arvioinnin puolesta. Paras tutkimusmenetelmä projektien 
ohjauksen ja onnistumisen tutkimiseen olisi luultavasti projektien pitkittäistutkimus, 
sillä niin saataisiin tietoa projektien eri vaiheista ja sitä kautta eri tekijöiden vaikutuksis-
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ta toisiinsa. Myös kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttö voisi vahvistaa edelleen 
tämän tutkimuksen tuloksia. 
Lisäksi ohjaustapoihin vaikuttavia tekijöitä, erityisesti eri epävarmuustyyppejä, ja nii-
den vaikutuksia sekä projektien ohjaustapoihin että tuotekehitysprojektin onnistumiseen 
tulisi arvioida tarkemmin kuin tässä tutkimuksessa on tehty. Esimerkiksi Shenhar et al. 
(2001) nostavat markkinaepävarmuuden ja projektin kompleksisuuden vaikutuksen pro-
jektin onnistumisen arvioimiseen mielenkiintoiseksi jatkotutkimusaiheeksi.  
Tutkimuksen syventämisestä eri toimialoille voisi myös harkita, sillä näin saataisiin 
uusia näkökulmia erilaisista tuotekehitysympäristöistä. Esimerkiksi ohjelmistoalan ket-
terät tuotekehitysprosessit voisivat olla mielenkiintoinen lähestymistapa uudenlaiseen 
tuotekehitykseen.  
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 LIITE 1: AINEISTON ANALYYSISSA KÄYTETYT KOODIT 
1. Haastateltava henkilö 
a. Projektipäällikkö 
b. Kontrolleri 
c. T&K-johtaja 
d. Tuotepäällikkö 
2. Ohjaussuunta 
a. Organisaatio ohjaa 
b. Projektipäällikkö ohjaa 
3. Ohjauksen muoto 
a. Muodollinen  
b. Epämuodollinen 
4. Projektin laskentakohteet 
a. Budjetti 
b. Tuotekustannus 
c. Hinta 
d. Kannattavuus 
e. Investointi, takaisinmaksuaika 
f. Volyymi 
g. BIA, liiketoimintavaikutukset 
h. Vaihtelee tapauksittain 
i. After sales 
j. Kannibalisointi 
k. Elinkaarilaskelmat 
l. Uusien tuotteiden osuus 
5. Projektipäällikön piirteitä 
a. Business-orientoitunut 
b. Teknisesti orientoitunut 
c. Hyvä epävarmuuden sietokyky 
d. Huono epävarmuuden sietokyky 
6. Projektin tavoitteet 
a. Sisältö/tuote 
b. Aikataulu 
c. Asiakasarvo 
d. Kustannusten alentaminen 
e. Budjetti 
f. Standardointi/platform 
g. Uusi idea 
h. Strategia 
i. Tehokkuus 
 j. Laatu 
7. Projektin tyyppi 
a. Tutkimus 
b. Tuotekehitys 
c. Tuoteparantelu 
8. Taloudenohjauksen hyödyllisyys 
a. Hyödyllinen 
b. Ei hyödyllinen tai relevantti 
9. Kehityskohteet 
a. Tiedon analysointi ja käyttö ohjaukseen 
b. Elinkaarinäkökulma, kattavampi tarkastelu 
c. BIA, liiketoimintavaikutukset 
d. Tiedon koostaminen ja helppokäyttöisyys 
e. Ennustaminen ja ennakointi 
f. Yhteistyö organisaation sisälllä 
g. Tiedon saatavuus 
h. Historiatiedosta oppiminen, “takaisinkytkentä” 
i. Arvon määrittäminen 
j. Kustannustietoisuuden lisääminen 
k. Joustavuus, riskinotto 
l. Järjestelmällinen toiminta, seuranta 
m. Osaoptimoinnin välttäminen 
n. Tulkittavuus 
o. “Insinöörimäisyys” 
p. Pidempi aikajänne 
q. Reaaliaikaisuus 
r. Oma ymmärrys ja tieto 
10. Taloudenohjauksen rooli 
a. Oppimisväline 
b. Taloudellinen fakta 
c. Rooli vähäinen 
11. Taloudenohjauksen tuki 
a. Onnistunutta 
b. Epäonnistunutta, kehitettävää 
 
 
